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Smokovci. Práca je zameraná na spodnú hrubú stavbu na základe vyhotovenia analýzy rizík. 
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procedures of selected parts of the building. 
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 ÚVOD 
 Náplňou mojej diplomovej práce bol stavebno technologický projekt novostavby 
bytových domov Zdravie II v Hornom Smokovci. 
 Riešenými kapitolami mojej práce je spracovanie technologických predpisov na zemné 
práce a základové konštrukcie. Tieto predpisy budú zvolené so zohľadnením analýzy porúch 
stavebných konštrukcií. Rozsah práce bude nasledovný: Technická a sprievodná správa 
riešeného objektu, technologické predpisy, zostavenie kontrolných a skúšobných plánov, 
riešenie situácie stavby so širšími vzťahmi dopravných tras, návrhom hlavných stavebných 
strojov a mechanizácie, technickou správou zariadenia staveniska s následným vykreslením 
jeho priebehov, časovými a finančnými plánmi stavebných objektov zhotovených pomocou 
softwarov, tepelným posudkom obvodovej nosnej konštrukcie z keramických tvárnic 
POROTHERM 40 P+D a vlastnou geologickou štúdiou. 
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 Identifikačné údaje 
1.1 Údaje o stavbe 
 názov stavby; 
Názov stavby:    BYTOVÉ DOMY ZDRAVIE II 
 
 miesto stavby; 
Miesto stavby:   Mesto Vysoké Tatry – Horný Smokovec 
 Adresa:   Vysoké Tatry 46/2, 46/3; 062 01 Vysoké Tatry 
 Popisné čísla:   46/2, 46/3 
 Katastrálne územie:  Vysoké Tatry – Starý Smokovec 
 Parcela č.:   148/2 
 
 predmet projektovej dokumentácie. 
Predmet projektovej dokumentácie: novostavba bytových domov 
 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
 meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu (fyzická osoba) alebo 
 Nevzťahuje sa k riešenej stavbe. 
 
 meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto 
podnikania (fyzická osoba podnikajúca) alebo 
 Nevzťahuje sa k riešenej stavbe. 
 
 obchodná firma alebo názov, IČ, ak bolo pridelené, adresa sídla 
(právnická osoba). 
Názov:    Mesto Vysoké Tatry 
IČ:     00326585 
Adresa sídla:    Starý Smokovec 062 01 
 
1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
 meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto 
podnikania (fyzická osoba podnikajúca) alebo obchodná firma alebo 
názov, IČ, ak bolo pridelené, adresa sídla (právnická osoba); 
Obchodná firma:   Ing. arch. František Belansky, TOUTS ProReal 
IČ:     22717129 
Sídlo:     Tatranská 84; 974 01 Banská Bystrica 
 
 meno a priezvisko hlavného projektanta vrátane čísla, pod ktorým je 
zapísaný v evidencii autorizovaných osôb vedených Českou komorou 
architektov alebo Českou komorou autorizovaných inžinierov 
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a technikou činných vo výstavbe, s vyznačeným odborom, prípadne 
špecializáciou jeho autorizácie; 
Hlavný projektant:   Ing. Arch. František Belanský; SKSI 
 
 mená a priezviská projektantov jednotlivých častí projektovej 
dokumentácie vrátane čísla, pod ktorým sú zapísaný v evidencii 
autorizovaných osôb vedených Českou komorou autorizovaných 
inžinierov a technikou činných vo výstavbe s vyznačeným odborom, 
prípadne špecializáciou jeho autorizácie. 
Hlavný projektant:   Ing. Arch. František Belanský – TORUS ProReal; SKSI 
Architektúra:    Ing. Arch. František Belanský; SKSI 
Statika:    Ing. Ľubomír Dendeš; SKSI 
Elektroinštalácia:   Marián Štofej; SKSI 
Zdravotechnika:   Ján Králik; SKSI 
Plynoinštalácia:   Milka Galová; SKSI 
Vykurovanie:    Božena Skybová; SKSI 
Vzduchotechnika:   Ing. Jozef Blumenstein; SKSI 
Slaboprúd:    Ing. Slavomír Huťka; SKSI 
Meranie a regulácia:   Ing. Ivan Darmo; SKSI 
 
 Zoznam vstupných podkladov 
 Priložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby je 
navrhnutá podľa platných predpisov a noriem Slovenskej republiky, jej obsahová stránka 
rovnako vyhovuje platnej legislatíve Českej republiky a je navrhnutá v súlade s vyhláškou 
„Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb“ [1]. 
 Navrhované konštrukčné riešenie bytových domov Zdravie II vyplýva predovšetkým 
z dispozičných požiadaviek na užívanie stavby a charakteru jej účelu, zároveň požiadaviek 
požiarne bezpečnostného riešenia stavby pričom charakter stavby nadväzuje na architektúru 
susediaceho bytového domu Zdravie I. 
 
 Údaje o území 
 rozsah riešeného územia; 
 Výstavba bytových domov bude realizovaná na parcele č. 148/2, ktorá je vo vlastníctve 
investora stavby. Parcela spadá do katastrálneho územia mesta Vysoké Tatry. V  blízkosti 
plánovanej výstavby sa v súčasnosti nachádza jestvujúci bytový dom Zdravie I na ktorého 
charakter nadväzuje plánovaná výstavba bytových domov. 
 
 doterajšie využitie a zastavanosť územia; 
 Parcela z južnej strany susedí so samostatne stojacim bytovým domom Zdravie I. 
V tesnej blízkosti plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne ďalšie objekty. 
 V súčasnosti nie je pozemok využívaný k ďalším účelom. 
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 údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková 
rezervácia, pamiatková zóna, zvláštne chránené územie, záplavové 
územie a pod.); 
 Pozemok výstavby spadá do chránenej krajinnej oblasti Tatranského národného parku 
vo Vysokých Tatrách. Výstavba bytových domov na riešenom území bola schválená 
príslušnými úradmi Slovenskej republiky v súlade so znením aktuálne platných zákonov. 
 
 údaje o odtokových pomeroch; 
 Napojenie objektu na jestvujúce inžinierske siete bude umožnené pomocou 
novovybudovaných prípojok inžinierskych sietí. 
 Splašková voda bude odvádzaná do jestvujúcej kanalizačnej siete novovybudovanými 
prípojkami inžinierskych sietí. Dažďová voda betónových plôch bude odvádzaná do 
navrhovanej vsakovacej jamy D 1500 s perforovanou drenážou L 5,0 m v počte 3 ks. Polohy 
a dimenzie jednotlivých prípojok inžinierskych sietí sú znázornené v prílohe C1 Situácia 
stavby, ktorá je prílohu DP. 
 
 údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami 
územného plánovania; 
 Stavba je navrhnutá v súlade so všetkými príslušnými obecnými technickými 
požiadavkami na výstavbu a obecnými požiadavkami na využitie územia. 
 Obecné požiadavky na umiestnenie stavby sú definované vo vyhláške „Vyhláška č. 
269/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využití území“ [2]. 
 Obecné technické požiadavky na výstavbu sú stanovené vo vyhláške „Vyhláška č. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu“ [3]. 
 
 údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia; 
 V rámci PD boli dodržané všetky obecné požiadavky na využitie územia. 
Z urbanistického hľadiska je stavba navrhnutá v súlade s územným plánom mesta Vysoké Tatry 
a je určená k účelu bývania. Iné využitie stavby nie je povolené. 
 
 údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov; 
 Pred zahájením samostatných stavebných prác bude potrebné zaistiť vytýčenie sietí ako 
sú telefónne káble, vodovod, plynovod, kanalizácia, vrchné a spodné vedenie elektrickej 
energie, a iné ich správcami. Vyjadrenia vyššie spomenutých správcov sietí budú investorom 
priložené k dokumentácii stavby, pričom stavebník je povinný sa riadiť vyjadreniami 
príslušných správcov jednotlivých sietí. 
 V projektovej dokumentácií sú splnené všetky požiadavky dotknutých orgánov štátnej 
správy, pričom projektová dokumentácia plne rešpektuje stavebný zákon „Stavební zákon č. 
183/2006 Sb.“ [4] v aktuálnom znení. 
 
 zoznam výnimiek a úľav; 
 Nevyskytujú sa. 
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 zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií; 
 Nevyskytujú sa. 
 
 zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením stavby (podľa 
katastru nehnuteľnosti). 
Výstavba: 
 parcela č.: 148/2 Zastavané plochy a nádvoria 
  využitie: pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej 
     súčasti 
Dotknuté pozemky a stavby:  
 parcela č.: 148/1 Lesné pozemky 
  využitie: pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za 
     účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej ťažby 
 parcela č.: 148/3 Lesné pozemky 
  využitie: pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za 
     účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej ťažby 
 parcela č.: 465/5 Zastavané plochy a nádvoria 
  využitie: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, 
     miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, 
     chodník, nekryté parkovisko a ich časti 
 
 Údaje o stavbe 
 nová stavba alebo zmena dokončenej stavby; 
 Novostavba komplexu bytových domov ZDRAVIE II. 
 
 účel využívania stavby; 
 Oba navrhované bytové domy sú identické, so siedmimi nadzemnými podlažiami, 
pričom v 1.NP bude časť využívaná pre účely garážových státí nájomníkov jednotlivých 
bytových jednotiek a bytovou jednotkou pre zdravotne ťažko postihnuté osoby. 
 Prevádzkovateľom stavby bude mesto Vysoké Tatry, ktoré je súčasne investorom 
stavby. Užívateľmi budú nájomníci jednotlivých bytových jednotiek. 
 
 trvalá alebo dočasná stavby; 
 Jedná sa o stavbu trvalého charakteru. 
 
 údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna 
pamiatka a pod.); 
 Stavby budú po dokončení využívané v súlade so svojim účelom, k bývaniu 
a činnosťami s tým spojenými. Za správne využívanie stavby nesie zodpovednosť 
prevádzkovateľ stavby, prípadne následný užívatelia a nájomníci stavby. 
 Riešená stavba nie je kultúrnou pamiatkou. 
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 údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných 
technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové využívanie 
stavieb; 
 Stavba je navrhnutá v súlade s vyhláškou „Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu“ [3] a s ohľadom na vyhlášku „Vyhláška č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové uživání staveb“ [5]. 
 Využívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je 
v riešenom projekte uvažované. V každom z bytových domov sa na 1. NP sa nachádza byt pre 
zdravotne ťažko postihnuté osoby s bezbariérovým prístupom. 
 
 údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov; 
 V projektovej dokumentácií sú splnené všetky požiadavky dotknutých orgánov štátnej 
správy. Projektová dokumentácia je zhotovená v súlade so stavebným zákonom „Stavební 
zákon č. 183/2006 Sb.“ [4] v aktuálnom znení. 
 
 zoznam výnimiek a úľav; 
 Nevyskytujú sa. 
 
 navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, 
úžitková plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet 
užívateľov/ pracovníkov a pod.); 
Kapacity jedného bytového domu: 
 Zastavaná parcela: 148/2 
 Zastavaná plocha: 409,555 m2 
 Obostavaný priestor: 8 180,150 m3 
 Podlažná plocha: 327,500 m2 
 
 Počet garážových státí: 10 osobných áut 
 Voľné státie: 19 osobných aut 
 
 POČET BYTOV CELKOM: 29 ks 
 1 – izbové 39,0 m2: 5 ks 
 2 – izbové 55,0 m2: 15 ks 
 3 – izbové 52,3 m2: 2 ks 
 4 – izbové 60,5 m2: 2 ks 
 5 – izbové 73,5 m2: 5 ks 






 základné bilancie stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, 
hospodárenie s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo 
a druhy odpadov a emisií, a pod.); 
 Základné potreby a spotreby médií a hmôt sú zaznamenané v kapitole A2 Technická 
správa riešeného objektu, 2.7 a), ktorá je prílohu DP. 
 
 základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácií stavby, 
členenie na etapy); 
 Termíny zahájenia a dokončenia stavby budú stanovené investorom ako výsledok 
súťaže v zmysle zákona „Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkach“ [6]. 
Predpokladané lehoty výstavby na základe THU: 
 Zahájenie stavby:  06.04.2009 
 Ukončenie stavby:  29.04.2011 
Členenie stavby na etapy: 
 1. NP Garáže 
 1. – 7. NP Bytové zázemie 
 
 orientačné náklady stavby. 
 Zastavaná plocha jedného bytového domu: 409,555 m2 
 Obostavaný priestor jedného bytového domu: 8 180,150 m3 
 Predpokladané náklady na stavbu podľa THU: 71 151 910 KČ s DPH 
 
 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY: 
  SO 01 A1 Hlavný objekt 1 
  SO 01 B1 Garáže 1 
  SO 01 A2 Hlavný objekt 2 
  SO 01 B2 Garáže 2 
  SO 02  Kanalizačná prípojka 
  SO 03  Vodovodná prípojka 
  SO 04  Rozvody NN 
  SO 05  Prípojka plynu STL 
  SO 06  Rozšírenie miestnej komunikácie 
  SO 07  Rozvody VN 
  SO 08  Trafostanica 
 PS 01  Trafostanica 
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 Popis územia stavby 
 charakteristika stavebného pozemku; 
 Územie výstavby bytových domov sa nachádza v nezastavanej časti mesta Vysoké Tatry 
– Horný Smokovec s prevažne ubytovacou funkciou podľa územného plánu mesta na parcele 
č. 148/2. Pozemok je mierne svahovitý od juhovýchodu na západ. V blízkosti plánovanej 
výstavby bytových domov sa nachádza jestvujúci bytový dom ZDRAVIE I. Bytové domy sú 
navrhnuté ako samostatne stojace nepravidelného pôdorysného tvaru a sú identické. 
 
 zoznam a závery prevedených prieskumov a rozborov (geologický 
prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebno-historický prieskum, 
...); 
 Na stavbe pred zahájením prác neboli vykonané hydrogeologické prieskumy. Bola 
prevedená vizuálna obhliadka terénu a investor zaistil výškopisné a polohopisné zameranie 
objektov. Na pozemku neboli prevedené geologické vrty pre získanie informácií 
o hydrogeologických pomeroch územia. V blízkosti navrhovanej stavby existuje už užívaný 
bytový dom ZDRAVIE I so 7 nadzemnými podlažiami. Na základe prieskumov realizovaných 
u bytového domu Zdravie I sa predpokladá, že základové pomery sú identické a teda vhodné 
na výstavbu bytových domov. 
 Iné prieskumy neboli realizované. 
 
 jestvujúce ochranné a bezpečnostné pásma; 
 Oblasť výstavby spadá do oblasti Tatranského Národného parku. Výstavba bola 
schválená príslušnými orgánmi a úradmi štátnej správy Slovenskej republiky. Počas výstavby 
bytových domov ani po ich uvedení do užívania nedôjde k narušeniu vplyvu na životné 
prostredie. 
 Iné ochranné pásma neboli zistené. 
 
 poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu, ...; 
 Z dostupných podkladov je možné usúdiť, že parcela výstavby sa nenachádza 
v záplavovej oblasti, seizmickej oblasti ani v oblasti s výskytom dolov. 
 
 vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby 
na odtokové pomery v území; 
 Objekt výstavby sa nachádza v blízkosti jestvujúceho bytového objektu ZDRAVIE I, 
ktorý počas výstavby nebude výrazne ovplyvnený plánovanou výstavbou v prípade správneho 
dodržiavania stanovených požiadaviek pri realizácií výstavby a to najmä požiadavkami na 
hlukové limity, dodržaním stanovenej dennej pracovnej doby, prašnosťou či inými. 
 Predpokladom je zlepšenie parkovacích pomerov v oblasti výstavby vybudovaním 
nových parkovacích miest sprístupnených aj obyvateľom susediaceho bytového domu 
ZDRAVIE I. 
 Stavba výrazne neovplyvní odtokové pomery v oblasti výstavby. 
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 požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín; 
 Parcela s plánovanou výstavbou bola pred zahájením prác zasiahnutá kalamitou 
(veterná kalamita vo Vysokých Tatrách, 2004). Parcela bola očistená od popadaných stromov, 
s následným nárastom divých lesných krovín, ktoré je potrebné odstrániť pred samotným 
zahájením prác. 
 
 požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/ trvalé); 
 Pozemok svojim charakterom neplní funkciu lesa. Jedná sa o stavebný pozemok 
nachádzajúci sa v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry, parcela č. 148/2. 
 Zaberanie pozemkov nie je potrebné. 
 
 územno-technologické podmienky (najmä možnosť napojenia na 
existujúcu dopravno-technickú infraštruktúru); 
 Príjazd a prístup je umožnený napojením na jestvujúce mestské asfaltové komunikácie. 
Pre prístup na stavenisko bude slúžiť vjazd zo štátnej asfaltovej cesty III. triedy spájajúcej 
mestskú časť Dolný Smokovec s Horným Smokovcom. Vjazd bude slúžiť pre prístup a príjazd 
na parkoviská pre osobné automobily a navrhované garáže umiestnené v 1. NP bytových 
domov. Vjazd bude riešený pre každý z bytových domov zvlášť. Pre potrebu odstavenia 
osobných automobilov sú v projekte navrhované voľné parkovacie miesta v počte 19 ks 
a garážové parkovacie miesta v počte 10 ks. Spolu 29 parkovacích miest pre jeden bytový dom. 
 Plánované je vybudovanie novej trafostanice a prípojok inžinierskych sietí. V blízkosti 
stavby sa nachádzajú všetky potrebné prípojky inžinierskych sietí ako verejný vodovod, 
kanalizácia, VN vedenie a plynovod. 
 
 vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 
investície. 
 Termíny zahájenia a dokončenia stavby budú stanovené investorom ako výsledok 
súťaže v zmysle zákona „Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkach“ [6]. Stavba nemá 
vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu. 
Predpokladané lehoty výstavby na základe THU: 
 Zahájenie stavby:  06.04.2009 
 Ukončenie stavby:  29.04.2011 
 
 Celkový popis stavby 
2.1 Účel využívania stavby 
 Objektom výstavby je komplex bytových domov v Hornom Smokovci, ktorých 




 Kapacity jedného bytového domu: 
 Zastavaná parcela: 148/2 
 Zastavaná plocha: 409,555 m2 
 Obostavaný priestor: 8 180,150 m3 
 Podlažná plocha: 327,500 m2 
 
 Počet garážových státí: 10 osobných áut 
 Voľné státie: 19 osobných aut 
 
 POČET BYTOV CELKOM: 29 ks 
 1 – izbové 39,0 m2: 5 ks 
 2 – izbové 55,0 m2: 15 ks 
 3 – izbové 52,3 m2: 2 ks 
 4 – izbové 60,5 m2: 2 ks 
 5 – izbové 73,5 m2: 5 ks 
 Počet nájomníkov: 60 ks 
 
2.2 Celkové architektonické a urbanistické riešenie 
 urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia; 
 Z urbanistického hľadiska sú stavby začlenené do priestoru podľa všeobecných 
požiadaviek na stavby obdobného typu. Pri osadení bola rešpektovaná pôvodná bytovka 
ZDRAVIE I, rovnako ako tvar a rozmer pozemku investora. 
 Stavby sú osadené do daného územia v súlade s regulatívnymi a všeobecnými 
požiadavkami pre danú oblasť podľa ÚPN Mesta Vysoké Tatry. 
 Objekty sú konštrukčne riešené ako murované stavby z tvaroviek Porotherm založené 
na monolitických betónových pásoch a pätkách betónových a železobetónových, zastrešené 
klasickým dreveným pultovým krovom. 
 Objekty sú osadené do nezastavanej okrajovej časti Horného Smokovca, v mierne 
svahovitom pozemku s okolitým lesom a výhľadom na Vysoké Tatry. 
 
 architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové 
farebné riešenie. 
 Komplexne sa jedná o jednoduchú architektúru s jednoduchými výrazovými prvkami, 
ale s moderným výzorom. 
 Výškovo stavby nepresahujú existujúci objekt bytového domu Zdravie I. Tvarové 
riešenie navrhovaných bytových domov Zdravie II je zrejmé z projektovej dokumentácie 
bytových domov. 
 Dispozičné riešenie zahŕňa 1. NP s umiestnením garáží, kotolne, technických priestorov 
a jedného dvojizbového bezbariérového bytu. 2. NP – 5. NP je riešené pre päť samostatných 
bytových jednotiek na jednom podlaží prístupných z chodby a schodiskového priestoru 
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s výťahom. Každá bytová jednotka má na podlaží skladový priestor. Podkrovie je riešené 
obdobne ako typové podlažia, ale v časti obývacej izby a kuchyne sú osadené strešné okná. 
 
2.3 Celkové prevádzkové riešenie 
 Objekty budú slúžiť k pobytu osôb. V jednom bytovom dome sa nachádza 29 bytových 
jednotiek. 
 Primárne sú priestory 1. NP riešené ako technické priestory, garážové státie spolu 
s bezbariérovou bytovou jednotkou a kotolňou. Ostatné podlažia sú určené pre bytové jednotky. 
 
2.4 Bezbariérové používanie stavby 
 Projekt je navrhovaný s súlade s vyhláškou „Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové uživání staveb“ [5]. 
 V 1. NP každého z bytových domov sa nachádza jeden bezbariérový byt splňujúci 
normové požiadavky. 
 
2.5 Bezpečnosť pri využívaní stavby 
 Pri projekte bytového domu boli navrhnuté materiály a konštrukcie, ktoré zabezpečujú 
bezpečnú prevádzku a užívanie objektu. 
 Užívanie dokončenej stavby sa bude z hľadiska bezpečnosti osôb riadiť bežnými 
požiadavkami pre daný typ stavby. 
 U riešenej stavby nie sú kladené špeciálne požiadavky na bezpečnosť pri užívaní stavby. 
 
2.6 Základná charakteristika objektu 
 stavebné riešenie; 
 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY: 
  SO 01 A1 Hlavný objekt 1 
  SO 01 B1 Garáže 1 
  SO 01 A2 Hlavný objekt 2 
  SO 01 B2 Garáže 2 
  SO 02  Kanalizačná prípojka 
  SO 03  Vodovodná prípojka 
  SO 04  Rozvody NN 
  SO 05  Prípojka plynu STL 
  SO 06  Rozšírenie miestnej komunikácie 
  SO 07  Rozvody VN 
  SO 08  Trafostanica 
 PS 01  Trafostanica 
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 Hlavné objekty SO 01 A1,A2 sú pôdorysne nepravidelného tvaru o hlavných rozmeroch 
17,10 m a 23,95 m sprístupnené s hlavným vstupom orientovaným na východnú stranu. Výška 
hrebeňa strechy je 23,47 m (merané od ± 0,00). Objekt svojim charakterom nadväzuje na 
susediaci objekt ZDRAVIE I. 
 




 Jedná sa o murovaný objekt založený na monolitických železobetónových pätkách 
doplnených o monolitické základové pásy. Základové konštrukcie sú navrhnuté 
z monolitického betónu tr. C 30/37 založené na zhutnenom podloží o hr. 200 mm. Základové 
pasy a pätky sú založené na úroveň -1,400 m (merané od ± 0,000 m). Výťahová šachta je 
založená na úroveň -2,250 m. 
 
Zvislé konštrukcie: 
 Zvislé konštrukcie tvoria monolitické železobetónové stĺpy o rozmeroch 250 x 400 mm 
kotvené na betónové pätky cez kotviacu oceľovú výstuž. Svetlá výška u jednotlivých podlaží 
je identická 2,600 m. 
 Výplňové zvislé konštrukcie po obvode stavby sú navrhnuté z tvaroviek Porotherm hr. 
400 mm so zateplením o hr. 80 mm, pričom ako izolačný materiál je použitý izolant polystyrén. 
Deliace steny medzi jednotlivými bytmi v každom podlaží sú z tvaroviek Porotherm hr. 250 




 Stropy nad jednotlivými podlažiami sú navrhnuté ako monolitické železobetónové 
dosky kotvené do rastra železobetónových stĺpov o hr. 150 mm. 
 
Vodorovné konštrukcie: 
 Nosnou vodorovnou konštrukciou je železobetónový monolitický veniec naviazaný na 
stropné monolitické dosky a tuhé jadro výťahovej šachty, zalievané po podlažiach súčasne. 
 
Schodisko: 
 Schodisko je navrhnuté ako železobetónové dvojramenné kotvené cez monolitické 
železobetónové podesty do obvodového muriva z tvaroviek Porotherm. 
 
Zastrešenie: 
 Strešná konštrukcia krovu je riešená ako pultová strecha z dostupného hranolového 
reziva. Krokvy sú navrhnuté z profilov 180 x 75 mm uložené na pomurnici 150 x 150 mm. 
Pomurnice sú kotvené do monolitických obvodových vencov. Stabilita krovu je zaistená 
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klieštinami 35 x 150 mm opretými o trámy 120 x 100 mm uloženými na oceľových L profiloch 
kotvených do železobetónových vencov. 
 
Tepelná izolácia: 
 Tepelné izolácie v strešnej konštrukcii je navrhovaná z minerálnych rohoží hr. 200 mm. 
Obvodové konštrukcie stien budú dodatočne zateplené jednoplášťovým zatepľovacím 
systémom s izolantom polystyrén hr. 80 mm. 
 
Výplne otvorov: 
 Výplne otvorov v obvodových konštrukciách sú navrhnuté z plastových výrobkov 
s izolačným dvojsklom bielej farby. Vnútorné dverné otvory v bytových jednotkách sú 
navrhnuté ako drevené do drevenej zárubne. V ostatných priestoroch sú navrhnuté dverné 
otvory do oceľových zárubní. 
 
Povrchové úpravy: 
 Omietky vnútorné sú navrhnuté ako vápenno štukové s jadrom. Sanitárne priestory sú 
obložené keramickými obkladmi. 
 Vonkajšie omietky sú opatrené povrchovou silikátovou omietkovou vrstvou okrovej 
farby. 
 
 mechanická odolnosť a stabilita. 
 Mechanická odolnosť je zabezpečená návrhom vhodných materiálov odolných voči 
vonkajším vplyvom. 
 Stabilita objektu je riešená v prílohe projektovej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou 
DP. 
 
2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
 technické riešenie; 
 (Časť kapitoly je prebratá z projektovej dokumentácie stavby) 
 
KANAKIZÁCIA 
 Objekty sú napojené na existujúcu mestskú kanalizačnú sieť. V rámci ležatých rozvodov 
kanalizácie v objekte budú napojené nové z novo navrhnutých sanitárnych zariadení. 
Kanalizácia je delená na splaškové odpadové vody a dažďové vody zo strechy objektu a terénu. 
 
VODA 
 Spotreba vody pre každý z bytových domov je uvažovaná 120 l/os/deň. 
 
  Op = 75 osôb x 120 l/os/deň = 9 000 l/deň = 9,0 m3/deň x 365 = 3 285 m3/rok 
  Qm = 9,0 x 1,5 = 13,5 m3/deň 
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  Qh = 13,5 x 1,8 = 24,3 m3/deň = 0,28 l/s 
 
Odkanalizovanie objektu: 
 Množstvo odpadových splaškových vôd je totožné s vypočítanou potrebou vody 3 285 
m3/rok pre každý z bytových domov. 
 
 Množstvo dažďových vôd zo strechy jedného objektu o ploche cca 600 m2 pri intenzite 
vysledovanej priemernej zrážky HMÚ q = 881,4 mm/m2/rok, potom: 
 Qd = 528,8 m3/rok 
 
TEPLO A PALIVÁ 
 Zdroj tepla je centrálna nízkotlaková plynová kotolňa teplovodná, ktorá je umiestnená 
v samostatnej miestnosti 1. NP každého z bytových domov. V objekte bude vybudovaná 
centrálna stúpačka vedľa komínov. V bytoch bude na jednotlivých vstupoch možnosť 
uzatvorenia. Každý má vlastný vykurovací okruh. 
 
 Výkon kotolne v každom z bytových domov je 2 x 60 kW vykurovanie a ohrev teplej 
úžitkovej vody. Kotol má označenie Modrý anjel a jeho emisie sú ešte nižšie ako je hranica pre 
toto označenie. 
 Zariadenie kotolne je skupiny tlakových zariadení skupina B/a. 
 
 Hodinová potreba tepla jedného objektu činí: 
 vykurovanie centrálne: 124,0 kW; ohrev teplej vody prednostne. 
 Hodinová potreba paliva – zemný plyn: 
 34,3 MJ/m3 
   Celková potreba zemného plynu u jedného objektu za rok činí 31 350 
   m3/rok. 
 
Technické riešenie: 
 Vykurovanie je teplovodné dvojrúrové s dolným rozvodom. Vykurovacie médium je 
teplá voda o tepelnom spáde 75/60 C s núteným obehom. 
 
Plynová kotolňa: 
 U každého z bytových domov sú navrhnuté 2 ks kotol Q = 60,0 kW teplovodný na 
zemný plyn závesný kondenzačný typ VIESSMANN VITODENS 300-66 do komína. 
 Tlak plynu 2,0 kPa. 
 Spôsob regulácie horenia – ekvitermický. 
 Na komín sa napojí plastovými sopúchmi DN 80/150 mm, cez koncentrickú prírubu 
a dymovú klapku. 
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 Musí byť zabezpečená trojnásobná výmena vzduchu na hodinu a prívod vzduchu na 
horenie. 
 Odvod aj prívod vzduchu je otvorom, s mriežkou cez stenu kotolne s protidažďovou 
žalúziou a ochrannou mriežkou proti hmyzu. 
 V kotolni nie je potrebná výfuková plocha – kotolňa do 500 kW. 
 Zabezpečenie vykurovacieho systému je tlakovou expanznou nádobou Expanzomat. 
Ohrev TUV je v zásobníkovom stojatom ohrievači typ Vitocell B-300 o obsahu 500 l 
dvojšpirálový – pre rýchloohrev TUV. Množstvo ohriatej vody je 2 600 l/hod. 
 Doplňovanie vody do systému bude automatické. 
 Potrubie bude z oceľových bezšvových rúr spájaných zváraním. 
 Nútený obeh vykurovacej vody z kotolne do objektu zabezpečí čerpadlo do potrubia 
Grungos s meničom otáčok pre UK. 
 Oddelenie kotlového a vykurovacieho okruhu je anuloidom. 
 
Vykurovanie objektu: 
 Rozvodné potrubie je z oceľových rúr spájaných zváraním. Je vedené pod stropom 1. 
NP a v chodbách – centrálna stúpačka. V podlahách bytov je potrubie plastové v chráničke typ 
GABOPRESS s T- odbočkami. 
 Vykurovacie telesá sú oceľové doskové radiátory U.S.Steel výšky 600 mm prevedenie 
Kompakt so spodným pripojením. Na prívode sú termostatické hlavice. 
 Nátery celého vykurovacieho systému sú syntetické dvojnásobné. Vykurovacie telesá 
a zariadenie kotolne sú dodané s konečnou povrchovou úpravou. 
 Tepelná izolácia sa prevedie na ležatom rozvodnom oceľovom potrubí v kotolni, 
ležatom rozvodnom potrubí pod stropom 1. NP a stúpačkami. V kotolni je potrebné zaizolovať 
anuloid. 
 Izolácia potrubia je prevedená polyuretánovými skružami o hr. 2 cm systém MIRELON. 
 
Zásobovanie plynom: 
 Technické riešenie: 
 NTL rozvod plynu v objekte je vedený samostatne pre zdroj tepla – centrálna 
nízkotlaková plynová kotolňa umiestnená u každého z bytových domov v 1.NP podlaží 
a samostatným rozvodným potrubím pre jednotlivé byty vo všetkých podlažiach. Prevádzkový 
tlak 2 kPa. 
 Hlavný uzáver odberného plynového zariadenia: 
 Hlavný uzáver je umiestnený u každého z bytových domov v skrinke pred vstupom do 
objektu. 
 Meranie spotreby plynu: 
 Meranie spotreby plynu sa uvažuje samostatne pre plynovú kotolňu umiestnenú v 1.NP 
a samostatne pre jednotlivé byty. 
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 Meranie spotreby zemného plynu pre plynovú kotolňu sa navrhuje membránovým 
plynomerom PREMAGAS G 10, umiestneným v samostatnej skrinke na vonkajšom 
obvodovom murive objektu. 
 Meranie spotreby zemného plynu pre jednotlivé byty sa navrhuje pre každý byt 
plynomermi PREMA G -1,6 umiestnenými pred bytmi v skrinke spolu s hlavným uzáverom 
plynu pre byt. 
 Skrinky sa navrhujú so skleneným priezorom pre odpočet plynu s označením mena 
majiteľa bytu, a sú uzamykateľné. 
 
Plynová kotolňa: 
 Hlavný uzáver kotolne: 
 Hlavný uzáver kotolne sa navrhuje uzáver za výstupom do plynomeru navrhnutý vo 
vonkajšej skrinke na obvodovom murive objektu. 
 
 Rozvod plynu v kotolni: 
 Zdrojom tepla sú 2.ks plynové spotrebiče Q = 60,0 kW teplovodný na zemný plyn 
zavesený kondenzačný typ VIESSMANN VITODENS 300-66 do komína. 
 Rozvod plynu v kotolni sa navrhuje po stene a pod stropom kotolne. Prívodné potrubie 
k plynovým kotlom sa navrhuje s príslušnými uzatváracími a meracími armatúrami. 
 Odvzdušňovacie potrubie bude vyvedené mimo miestnosť kotolne. 
 
 Vetranie kotolne: 
 Vetranie kotolne bude zabezpečené prirodzené s prívodom a odvodom vzduchu. 
 
 Rozvody plynu pre byty: 
 Rozvod plynu pre byty je samostatným plynovým potrubím, vedeným spoločnými 




 Pre zásobovanie objektu Zdravie II je navrhované vybudovanie novej kioskovej 
blokovej distribučnej trafostanice 10/0,4 kV o výkone 250 kVA, osadenej v centre areálu 
bytoviek pôvodnej Zdravie I a nových Zdravie II, z ktorej budú uvedené objekty napojené. 
 Z novej distribučnej trafostanice budú napojené novonavrhované bytové domy 
samostatnou zemnou káblovou prípojkou, ukončenou v prípojkovej skrini na objekte. 
 Trasa rozvodu NN je znázornená na koordinačnej situácii, ktorá nie je prílohou DP. 
Rozvody sú navrhované v zemi, v pieskovom lôžku 0,7 m pod povrchom. 
 Pre objekty Zdravie II je navrhnuté samostatné fakturačné meranie spotreby pre byty, 
spoločnú spotrebu a prevádzky na samostatných elektromeroch. 
 Meracie zariadenie bude umiestnené v rozvádzačoch RE umiestnených v samostatnej 
miestnosti na prízemí bytových domov. Z týchto rozvádzačov budú napojené podružné 
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 Objekty sú vybavené kompletnou silnoprúdovou a slaboprúdovou elektroinštaláciou, 
s použitím elektrickej energie na umelé osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov, pre 
napojenie prenosných spotrebičov cez zásuvkové rozvody 230 V a 400 V. Vykurovanie objektu 
bude teplovodné, vykurovacie médium zemný plyn. 
 Svetelné, zásuvkové a silnoprúdové rozvody budú realizované silovými medenými 
káblami pod omietkou. Na umelé osvetlenie vnútorných priestorov sa použijú typové 
žiarovkové a žiarivkové svietidlá, s využitím úsporných zdrojov. Na osvetlenie spoločenských 
priestorov sa použijú dekoratívne svietidlá, v súlade s architektonickým návrhom interiéru. 
 
Systém ochrany pred bleskom: 
 Systém je určený na zachytávanie primárnych úderov bleskov do stavby a jeho 
zavedenie do zeme. 
 V súvislosti s ochranou proti atmosférickej elektrine je navrhnuté vybudovanie na 
streche neizolovanú hrebeňovú bleskozvodnú sústavu tak, aby vyhovovala normovým 
požiadavkám. Sústava bude doplnená o pomocné zachytávače na exponovaných miestach. Je 




 Riešená stavba je napájaná zemným káblom. Nové rozvody budú riešené pod omietkami 
ako štrukturálna kabeláž. 
 
 Rieši samostatná časť projektovej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou DP. 
 
 zoznam technických a technologických zariadení. 
 Rieši samostatná časť projektovej dokumentácie, ktoré nie sú súčasťou DP. 
 
2.8 Požiarno-bezpečnostné riešenie 
 Rieši samostatná príloha projektovej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou DP. 
 
2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
 Rieši samostatná príloha projektovej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou DP. 
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2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie 
 Umiestnenie a usporiadanie stavby, usporiadanie prevádzky, sociálnych zariadení, 
priestorové pomery, stavebné prevedenie, vetranie, osvetlenie a vykurovanie sú navrhnuté 
v súlade s požiadavkami zákona „Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ [7] a nariadení vlády „Nariadenie vlády č. 361/2007 
Sb., ktorým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci“ [8]. 
 Predpokladom je, že objekty bytových domov negatívne neovplyvnia okolitú zástavbu. 
 Pri samotnej výstavbe bude dodržaná prístupná ekvivalentná hladina hluku 60 dB podľa 
nariadenia vlády „Nariadenie vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací“ [9]. Stavebné práce budú realizované v dobe medzi 6:00 do 18:00 hod. čím 
bude dodržaná požadovaná pracovná doba na ochranu nočného kľudu. 
 
2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 ochrana pred prenikaním radónu z podložia; 
 Nie je nutné klásť zvláštny dôraz na ochranu stavby pred prenikaním radónu do objektu. 
Radón sa na riešenom území vyskytuje v prípustnej miere a spadá do kategórie nízkeho 
radónového rizika. 
 
 ochrana pred bludnými prúdmi; 
 Na riešenom území nie je zistený výskyt bludných prúdov. Prípadný výskyt je zaistený 
stavebným riešením elektroinštalácií. 
 
 ochrana pred technickou seizmicitou; 
 Pre riešený projekt nie je nutné uvažovať, dané územie sa nenachádza v seizmickej 
oblasti. 
 
 ochrana pred hlukom; 
 Objekt po svoju dobu užívania nie je vystavovaný pôsobeniu nadmerného hluku, z toho 
dôvodu nie je nutné podnikať ďalšie opatrenia zabraňujúce jeho šíreniu. V blízkosti stavby sa 
nenachádza diaľnica, žiadna hlavná komunikácia, železnica či iné. 
 
 protipovodňové opatrenia. 









 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 miesta napojenia technickej infraštruktúry; 
Káblová VN prípojka 
 Kiosková trafostanica bude napojená na el. energiu z existujúceho VN kábla vedeného 
v zelenom páse pri komunikácii III. triedy č. 534003. 
 
Káblové rozvody NN 
 Bytové domy budú napojené na elektrickú energiu z projektovanej trafostanice. Všetky 
skrine SR, RE budú verejne prístupné. Trasa vonkajších rozvodov je znázornená v prílohe C1 
Situácia stavby, ktorá je súčasťou DP. Káble budú vedené prevažne v zelenom páse. 
 
Kanalizačná prípojka: 
 Osobite odvádzame splaškovú a dažďovú vodu. Splašková kanalizácia bude napojená 
na verejný vodovod cez kanalizačnú šachtu. U prvého z bytových domov bude napojenie v 
blízkosti bytového domu Zdravie I. U druhého objektu bude vybudovaná nová kanalizačná 
šachta s pripojením z PVC DN 200. 
 
Dažďová kanalizácia: 
 Dažďová voda z verejných plôch bude odvádzaná novovybudovanou prípojkou do 
vsakovacej jamy DN 1 500 s perforovanou drenážou L 5,0 m v počte kusov 3. 
 
Verejný vodovod: 
 Napojenie na verejný vodovod pri bytovom dome bude u oboch bytových domov 
novovybudovanými prípojkami PE 75/ D 90 na jestvujúcu vodovodnú sieť vedenú v zelenom 
páse pri komunikácii III. triedy č. 534003. 
 
Plynovod: 
 Napojenie na existujúci plynovod vedený pri bytovom dome Zdravie I. 
 
 pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky. 
 Trasa vonkajších rozvodov, so znázornenými výkonovými kapacitami a dĺžkami 
jednotlivých vedení je znázornená v prílohe C1 Situácia stavby, ktorá je súčasťou DP. 
 
 Dopravné riešenie 
 popis dopravného riešenia; 
 Pre účel prístupu k objektomvbude slúžiť existujúci vjazd zo štátnej asfaltovej cesty 
spájajúcej obce Dolný Smokovec a Horný Smokovec, ktorý bude určený pre možnosť prístupu 
a príjazdu na parkoviská pre osobné automobily a navrhované garáže. 
 Statická doprava je riešená na pozemku investora parkovacími plochami a garážami. 
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Parkovacie miesta: 
 Pre potrebu odstavenia osobných aut sú navrhované voľné parkovacie miesta v počte 19 
ks u oboch bytových domoch a garážové parkovacie jednotky v počte 10 ks. Spolu 29 kusov 
parkovacích miest prislúchajúcich jednému bytovému domu. 
 
 napojenia územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru; 
 Napojenie bytových domov na dopravnú infraštruktúru bude cez existujúcu 
komunikáciu ktorá spája obce Dolný Smokovec a Starý Smokovec. 
 
 doprava v pokoji; 
 Pri výstavbe sa uvažuje s vybudovaním 29 parkovacích miest pri každom z bytových 
domov čo činí 58 parkovacích miest z toho 20 garážových státí. 
 
 pešie a cyklistické cesty. 
 Do stavebného projektu je zahrnuté vybudovanie peších chodníkov podľa projektovej 
dokumentácie, ktorá nie je súčasťou DP. Cyklistické chodníky neuvažujeme. 
 
 Riešenie vegetácie a súvisiacich technických úprav 
 terénne úpravy; 
 Do projektu je zahrnutá aj úprava terénu po ukončení hlavnej stavebnej činnosti. 
 
 použité vegetačné prvky; 
 Nie je predmetom riešenia výstavby.. 
 
 biotechnické opatrenia. 
 Pre riešený projekt nie je potrebné uvažovať. 
 
 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochranu 
 vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady 
a pôda; 
Ovzdušie: 
 Rozsah stavebnej činnosti pri príprave územia nie je významného rázu a jeho trvanie 
bude obmedzené na dobu realizácie výstavby. Prašnosť sa môže prejaviť najmä za 
nepriaznivých klimatických podmienok a pri nesprávnej organizácií prác za čo zodpovedá 
stavbyvedúci. Pri zemných prácach je potrebné objekty a terén v dobe sucha kropiť vodou 
a eliminovať tak prašnosť, ktorá sa môže šíriť do okolitého ovzdušia. Iné riziká ohrozenia, či 





 Hluková záťaž objektov nebude vplyvom stavebných prác v záujmovom území 
v chránenom vonkajšom priestore prekračovať povolené hodnoty pre deň LAeq,T = 60 dB. 
Budú sa dodržiavať predpísané prestávky a presne stanovená pracovná doba od 6:00 do 18:00, 
čím sa dodrží požadovaný nočný kľud. 
 
Voda: 
 Dažďové vody budú z objektu odvádzané prípojkou do vsakovacej jamy DN 1 500 
s perforovanou drenážou L 5,0 m v počte kusov 3. 
 Počas výstavby bude stavenisko dostatočne odvodnené aby sa zamedzilo nepriaznivému 
hromadeniu dažďových vôd pričom vody nahromadené pri realizácii stavby budú odvádzané 
do jestvujúcej kanalizačnej siete pomocou odvodňovacích kanálikov. 
 
Odpady: 
 Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby bytových domov a po ukončení 
výstavby, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy 
odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené 
proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnej kontaminácii okolia. 
 Dodávateľ stavby musí zaistiť odstránenie všetkých odpadov pričom nebezpečné 
odpady musí odstraňovať oprávnená osoba podľa zákona „Zákon č. 383/2008 Sb., o odpadech“ 
[10]. 
 Dodávateľská firma sa bude riadiť podľa povinností uvedených v zákone „Zákon č. 
383/2008 Sb., o odpadech“ [10]: 
 bude triediť odpady podľa ich druhu a kategórií stanovených v katalógu 
odpadov; 
 vzniknuté odpady ktoré nemôže sám využiť bude trvalo ponúkať 
k využitiu inej právnickej alebo fyzickej osobe k možnému využitiu; 
 ak nie je možné odpad využiť, zabezpečí jeho zneškodnenie; 
 bude kontrolovať nebezpečné vlastnosti odpadov a nakladať s nimi 
podľa ich skutočných vlastností; 
 zhromažďovať odpad podľa jeho druhu a kategórie; 
 odpady zabezpečí pred nežiadúcim znehodnotením, odcudzením alebo 
únikom ohrozujúcim životné prostredie. 
 Podrobnosti a špecifikácia odpadov je súčasťou príloh projektovej dokumentácie, ktorá 








 Druhy odpadov s očíslovaním podľa Katalógu odpadov (podľa vyhlášky „Vyhláška 
č.381/2001 Sb., Katalog odpadu“ [11]): 
Kód Názov Kategória 
08 04 10 Iné odpadné lepidlá a tesniace materiály neuvedené pod číslom 08 
04 09 
O 
10 13 14 Odpadný betón a betónový kal O 
13 08 02 Iné emulzie N 
15 01 01 Papierové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Drevené obaly O 
17 01 01 Betón O 
17 01 02 Tehly O 
17 01 06 Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, tašiek a keramických 
výrobkov obsahujúcich nebezpečné látky 
O 
17 02 01 Drevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01 Asfaltové zmesi obsahujúce decht N 
17 03 02 Asfaltové zmesi neuvedené pod číslom 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a oceľ O 
17 04 07 Zmiešané kovy O 
17 04 11 Káble neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kameň neuvedená pod číslom 17 05 03 O 
17 05 06 Vyťažená hlušina neuvedená pod číslom 17 05 05 O 
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry neuvedené pod číslom 17 0 01 O 
17 09 04 Zmiešané stavebné a demolačné odpady neuvedené pod číslom 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 
20 03 01 Zmiešaný komunálny odpad O 
20 03 03 Uličné zmätky O 
20 03 99 Komunálny odpad bližšie neurčený O, N 






 Pôda bude zabezpečená proti kontaminácií dodržiavaním správnych technologických 
postupoch a pokynoch daných technologickými predpismi. Všetky mechanizmy budú 
zabezpečené pred únikom olejov či iných látok ohrozujúcich životné prostredie podložením 
vaničky na zachytávanie týchto látok a ich pravidelnou kontrolov. 
 
 vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana 
pamiatkových stromov, ochrana rastlín a živočíchov, ...), zachovanie 
ekologických funkcií a väzieb v krajine; 
 Ekologické väzby a funkcie v oblasti výstavby nebudú porušené. Výsadba novej zelene 
bude nadväzovať na charakter oblasti Vysokých Tatier a bude prispôsobená oblastným 
klimatickým podmienkam. 
 
 vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000; 
 Územie Vysokých Tatier spadá do chráneného územia Natura 2000. Vysoké Tatry sa 
nachádzajú na území Tatranského národného parku. Výstavba na chránenom území je povolená 
len v súlade s dodržiavaním požadovaných platných noriem a predpisov. 
 
 návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho konania alebo 
stanoviska EIA; 
 Výstavba objektu bude prebiehať v súlade s platnými normami a predpismi. Nebolo 
vykonané žiadne zisťovacie riadenie ani stanovisko EIA, neboli teda vydané žiadne špeciálne 
podmienky. 
 
 navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení 
a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov. 
 Odstupové vzdialenosti sú navrhnuté podľa platných predpisov a noriem o ochranných 
pásmach pri vedeniach inžinierskych sietí. 
 
Elektrické vedenie 
 Ochranné pásmo je vymedzené zvislými rovinami vedenými po oboch stranách 
elektrického vedenia a je závislé na veľkosti napätia, v riešenom prípade projektu je to 1 m 
(napätie do 110kV). 
 V ochrannom pásme je zakázané vykonávať bez súhlasu príslušných úradov zemné 
práce, umiestňovať stavby a konštrukcie ktoré by zamedzili prístup k vedeniu, vysádzať 
trávnatý porast a prechádzať mechanizmami o hmotnosti nad 3 t. 
 
Plynové vedenie 
 Ochranným pásmom sa rozumie priestor vo vodorovnej vzdialenosti od pôdorysu 
plynárenského zariadenia, merané kolmo na jeho obrys. V riešenom prípade je veľkosť 
ochranného pásma 8 m (priemer od 200 do 500 mm). 
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Vodovod 
 Ochranné pásma sú vymedzené podľa priemeru potrubia, v riešenom prípade sa jedná o 
ochranné pásmo šírky 1,5 m (DN do 500 mm). 
 
 Ochrana obyvateľstva 
 Novostavba bytových domov Zdravie II svojou polohou, umiestnením a charakterom 
neohrozuje okolité obyvateľstvo. 
 
 Zásady organizácie výstavby 
 potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie; 
 Materiál použitý pri realizácii výstavby bytových domov bude na stavenisko dovezení 
pred samotnou realizáciou každej z etáp výstavby podľa potreby. Včasné dodanie materiálu 
zaistí a skontroluje stavbyvedúci pričom dozerá na presné umiestnenie jednotlivých materiálov 
na vymedzené skládky v súlade s podmienkami skladovania uvedenými v technologických 
predpisoch. Polohy skladovacích ploch sú znázornené v prílohách C2 Zariadenie staveniska – 
spodná hrubá stavba, C3 Zariadenie staveniska – horná hrubá stavba, C4 Zariadenie 
staveniska – dokončovacie práce, ktoré sú prílohami DP. 
 
 odvodnenie staveniska; 
 V prípade výskytu dažďov počas samotnej realizácie výstavby bude voda zo staveniska 
odvádzaná do jestvujúcej kanalizačnej siete. Dočasná stavenisková komunikácia bude 
vybudovaná z kombinácie  betónových panelov a zhutneného štrkového podsypu  ktorými bude 
prípadná zrážková voda samovoľne odtekať pomocou kanálikov do jestvujúcej kanalizačnej 
siete. 
 napojenie staveniska na jestvujúcu dopravnú a technickú 
infraštruktúru; 
 Stavenisko bude počas výstavby napojené na existujúcu komunikáciu spájajúcu obce 
Dolný Smokovec a Starý Smokovec. Doprava vozov pri vstupe na stavenisko bude realizovaná 
pomocou vytvorenia dočasnej komunikácie z betónových panelov ktorých umiestnenie je 
zrejmé z príloh C2 Zariadenie staveniska – spodná hrubá stavba, C3 Zariadenie staveniska – 




 Voda pre potrebu výstavby bude na stavenisko dovádzaná prípojkou z jestvujúcej 







 Staveniskové bunky budú napojené na jestvujúcu kanalizačnú sieť pomocou dočasnej 
prípojky. Kanalizačná sieť sa nachádza na pozemku investora. Dažďová voda bude rovnako 
odvádzaná do jestvujúcej kanalizačnej siete. 
 
Elektrina: 
 Napojenie na elektrickú sieť bude pomocou elektrického rozvádzača nachádzajúceho sa 
na pozemku investora pri bytovom dome Zdravie I. 
 
 Presné dimenzie staveniskových prípojok sú popísané bode A8 Technická správa 
zariadenia staveniska, 2.4 a), b). 
 
 vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky; 
 Viď. bod A2 Technická správa riešeného objektu, 1 e). 
 
 ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, 
demolácie, výrub drevín; 
 Viď. bod A2 Technická správa riešeného objektu 1 e). 
 
 maximálne zaberanie staveniska (trvalé/dočasné); 
 Celé stavenisko sa nachádza na pozemku investora. Zábory nie sú potrebné. 
 
 maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri 
výstavbe, ich likvidácia; 
 Druhmi odpadov produkovanými pri výstavbe a ich likvidáciou sa zaoberá príloha 
projektovej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou DP. 
 Predpokladané druhy odpadov viď. bod A2 Technická správa riešeného objektu 6 a). 
 
 bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín; 
 Časť zeminy bude odvážaná na skládku určenú investorom a využité k ďalším 
investičným zámerom. Zvyšné zeminy zo zemných prác budú následne využité pri realizovaní 
terénnych úprav. Pozemok investora je dostatočne veľký na uschovanie zemín využitých pri 
ďalších etapách výstavby. 
 
 ochrana životného prostredia pri výstavbe; 
 Výstavba bude prebiehať v súlade s platnými normami a predpismi. V prípade 
dodržiavania noriem a predpisov nedochádza k vzniku rizika ohrozenia životného prostredia. 
 Pri prácach sa bude postupovať tak, aby sa zamedzilo šíreniu prachu do okolia. Ak dôjde 
k znečisteniu verejných plôch, bude okamžite vykonaná náprava. Dôraz bude kladený na 
predchádzanie úniku nafty a motorových olejov z vozidiel pravidelnými kontrolami a údržbou 
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stavebných strojov. Pri prípadnom úniku olejov či iných látok je stavbyvedúci povinný vykonať 
nápravu nasypaním absorventu prípadne odňať kontaminovanú zeminu. 
 
 zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie 
potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 
iných právnych predpisov; 
 Počas výstavby sa budú všetci pracovníci riadiť platnými predpismi a normami 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ide o nariadenia vlády „Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi [12], 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [13], Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí“ [14] a zákon „Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany draví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“ [7]. 
 Pred vstupom na stavenisko budú všetci pracovníci preškolený. O školení bude vedený 
záznam v stavebnom denníku spolu s podpismi všetkých zúčastnených. 
 
 úpravy pre bezbariérové využívanie výstavby dotknutých stavieb; 
 Viď. bod A2 Technická správa riešeného objektu 2.4. 
 
 zásady pre dopravno inžinierske opatrenia; 
 Výstavba bytových domov nezasiahne fungovanie dopravnej infraštruktúry okolia, 
preto nie je potrebné vykonávať bližšie opatrenia. 
 
 stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia 
stavby za prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia 
pri výstavbe, ...); 
 Pri riešenom projekte nie je nutné stanovovať špeciálne podmienky pre realizáciu 
stavby. 
 
 postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny; 
 Termíny zahájenia a dokončenia stavby budú stanovené investorom ako výsledok 
súťaže v zmysle zákona „Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkach“ [6]. 
Predpokladané lehoty výstavby: 
 Zahájenie stavby:  06.04.2009 
 Ukončenie stavby:  29.04.2011 
Členenie stavby na etapy: 
 1. NP Garáže 
 1. – 7. NP Bytové zázemie 
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 Všeobecné informácie 
Názov stavby:    BYTOVÉ DOMY ZDRAVIE II 
Miesto stavby:   Mesto Vysoké Tatry – Horný Smokovec 
 Adresa:   Vysoké Tatry 46/2, 46/3; 062 01 Vysoké Tatry 
 Popisné čísla:   46/2, 46/3 
 Katastrálne územie:  Vysoké Tatry – Starý Smokovec 
 Parcela č.:   148/2 
     Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
Investor:    Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 062 01 
Projektant:    Ing. arch. František Belansky TOUTS ProReal 
Stavebná firma:   KRYPTON, s.r.o. 
     Partizánska 2898/92 
     058 01 Poprad 
Zástupca stavebnej firmy:  Ing. Jaroslav Šifra 
 
1.1 Všeobecná charakteristika stavby 
 Predmetom riešenej práce je komplex dvoch nájomných bytových domov Zdravie II 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry - Starý Smokovec. 
Kapacity jedného bytového domu: 
 Zastavaná parcela: 148/2 
 Zastavaná plocha: 409,555 m2 
 Obostavaný priestor: 8 180,150 m3 
 Podlažná plocha: 327,500 m2 
 
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY: 
  SO 01 A1 Hlavný objekt 1 
  SO 01 B1 Garáže 1 
  SO 01 A2 Hlavný objekt 2 
  SO 01 B2 Garáže 2 
  SO 02  Kanalizačná prípojka 
  SO 03  Vodovodná prípojka 
  SO 04  Rozvody NN 
  SO 05  Prípojka plynu STL 
  SO 06  Rozšírenie miestnej komunikácie 
  SO 07  Rozvody VN 
  SO 08  Trafostanica 




 BYTOVÝ DOM: 
 
 Základy: 
 Jedná sa o murovaný objekt .založený na monolitických železobetónových pätkách 
doplnených o monolitické základové pásy. Základové konštrukcie sú navrhnuté 
z monolitického betónu tr. C 30/37 založené na zhutnenom podloží o hr. 200 mm. 
 
Zvislé konštrukcie: 
 Zvislé konštrukcie tvoria monolitické železobetónové stĺpy o rozmeroch 250 x 400 mm 
kotvené na betónové pätky cez kotviacu oceľovú výstuž. 
 Výplňové zvislé konštrukcie po obvode stavby sú navrhnuté z tvaroviek Porotherm hr. 
400 mm so zateplením o hr. 80 mm, pričom ako izolačný materiál je použitý izolant polystyrén. 
Deliace steny medzi jednotlivými bytmi v každom podlaží sú z tvaroviek Porotherm hr. 250 




 Stropy nad jednotlivými podlažiami sú navrhnuté ako monolitické železobetónové 
dosky kotvené do rastra železobetónových stĺpov o hr. 150 mm. 
 
Vodorovné konštrukcie: 
 Nosnou vodorovnou konštrukciou je železobetónový monolitický veniec naviazaný na 
stropné monolitické dosky a tuhé jadro výťahovej šachty, zalievané po podlažiach súčasne. 
 
Schodisko: 
 Schodisko je navrhnuté ako železobetónové dvojramenné kotvené cez monolitické 
železobetónové podesty do obvodového muriva z tvaroviek Porotherm. 
 
Zastrešenie: 
 Strešná konštrukcia krovu je riešená ako pultová strecha z dostupného hranolového 
reziva. Krokvy sú navrhnuté z profilov 180 x 75 mm uložené na pomurnici 150 x 150 mm. 
Pomurnice sú kotvené do monolitických obvodových vencov. Stabilita krovu je zaistená 
klieštinami 35 x 150 mm opretými o trámy 120 x 100 mm uloženými na oceľových L profiloch 
kotvených do železobetónových vencov. 
 
Tepelná izolácia: 
 Tepelné izolácie v strešnej konštrukcii je navrhovaná z minerálnych rohoží hr. 200 mm. 
Obvodové konštrukcie stien budú dodatočne zateplené jednoplášťovým zatepľovacím 





 Výplne otvorov v obvodových konštrukciách sú navrhnuté z plastových výrobkov 
s izolačným dvojsklom bielej farby. Vnútorné dverné otvory v bytových jednotkách sú 
navrhnuté ako drevené do drevenej zárubne. V ostatných priestoroch sú navrhnuté dverné 
otvory do oceľových zárubní. 
 
Povrchové úpravy: 
 Omietky vnútorné sú navrhnuté ako vápenno štukové s jadrom. Sanitárne priestory sú 
obložené keramickými obkladačkami. 
 Vonkajšie omietky sú opatrené povrchovou silikátovou omietkovou vrstvou okrovej 
farby. 
 
1.2 Všeobecná charakteristika procesu 
 Technologický predpis je spracovaný pre objekty SO 01 A1 a SO 01 A2 Hlavný objekt 
bytových domov, a objekty SO 01 B1 a SO 01 B2 Garáže, ktoré sú totožné. Bytové domy sú 
navrhnuté ako samostatne stojace objekty v oblasti Vysokých Tatier. V ich blízosti bytového 
domu Zdravie II A1, B1 sa nachádza bytový dom Zdravie I, na ktorého charakter nadväzujú 
plánované bytové domy Zdravie II. 
 Spodná stavba bytových domov je rozčlenená na etapy: 
 realizácia zemných prác; 
 realizácia základových konštrukcií. 
 Pred samotným zahájením prác hlavných stavebných objektov SO 01 A a SO 01 B bude 
na stavenisku odstránená divoká zeleň nachádzajúca sa na parcele s plánovanou výstavbou, 
ornica na celej ploche staveniska o tl. 150 mm a následne zarovnané stavebné parcely 
s vybudovaním oporného múru zahrnutého do stavebného objektu SO 06 Rozšírenie miestnej 
komunikácie, ktorý nie je predmetom riešenia DP. Na pozemku bude realizovaný zárez na 
úroveň  0,450. Časť zeminy z hĺbenia stavebnej jamy bude uskladnená v priestoroch 
staveniska a opätovne využitá pri ďalších prácach. Zhotoviteľ zaistí vytýčenie stavby 
a vyznačenie zlomových bodov oboch objektov. Následne bude zrealizované vykopanie 
svahovanej stavebnej jamy a rýh pre podsyp základových pätiek a výťahovej šachty. Povrch 
stavebných jám bude z dôvodu odvodnenia mierne svahovaný, s umiestnením kolových 
čerpadiel v rohoch stavebných jám pre odvodnenie v prípade výdatných dažďov. 
 
 Pripravenosť staveniska 
2.1 Pripravenosť staveniska 
 Jedná sa o prvú etapu výstavby, pred ktorých zahájením dôjde k prevzatiu staveniska 
o čom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku. Pri prevzatí staveniska budú prítomné 
všetky zúčastnené strany a to investor, dodávateľ stavby, hlavný projektant a stavbyvedúci. 
S predaním staveniska dôjde aj k predaniu dokumentácie stavby, ktorú bude potrebné 
prekontrolovať za účasti všetkých zúčastnených strán. 
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 Pre zahájením zemných prác hlavných stavebných objektov budú na stavenisku 
dokončené nasledujúce činnosti: 
 kontrola kompletnosti PD; 
 presné vytýčenie pozemku; 
 oplotenie staveniska; 
 vytýčenie inžinierskych sietí; 
 zaistenie prístupu na stavenisko; 
 zaistenie stavebných strojov potrebných na realizáciu zemných prác; 
 snímka ornice; 
 zarovnanie plochy pozemku; 
 postavenie oporného múru; 
 zápis v stavebnom denníku. 
 
2.2 Pripravenosť pracoviska 
 Stavenisko bude opatrené dočasným oplotením, ktoré bráni vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko. Oplotenie bude zostavené z priehľadného pletiva výšky 2,0 m kotveného do 
betónových podstavcov. Jednotlivé dielce sa vzájomne zošraubujú s osadením uzamykateľnej 
brány slúžiacej na vjazd a výjazd vozidiel stavby a umožňujúcej vstup zamestnancov na 
stavenisko. Vjazd na stavenisko bude umožnený dvoma vstupmi z cesty spájajúcej obce Dolný 
Smokovec a Horný Smokovec. Vjazdy na pozemok budú šírky 5 m, umožňujúce 
bezproblémový prístup mechanizmov na stavenisko. 
 Pred zahájením prác budú vytýčené inžinierske siete s vyznačením prípojných miest 
zariadenia staveniska. Stavenisko bude napojené na všetky potrebné inžinierske siete ako sú 
voda, elektrina a kanalizácia. Pripojenie bude umožnené pomocou dočasných staveniskových 
prípojok inžinierskych sietí. 
 Odvodnenie staveniska bude riešené pomocou napojenia na jestvujúcu kanalizačnú sieť. 
 Odpady budú rozčlenené a skladované v príslušných kontajneroch na vyhradenom 
mieste, ktorých pravidelný odvoz bude zabezpečený počas celej doby trvania výstavby. Dohľad 




 Hlavným stavebným materiálom je vyťažená zemina tr.4. 
 Doplnkovým materiálom zemných prác je rezivo potrebné na výrobu lavičiek a krížov, 
ďalej sú to kolíky, klince lanko a vápno potrebné na vytýčenie priestoru stavebných jám 










Vykopaná hornina tr. 4: 
na kótu -1.400: 0,95*19,5*25,5 
pre výťahovú šachtu: 1,05*3,2*4,5 




Tabuľka 2 Materiál – zemné práce 1 
 





Drevené dosky (25 x 150 x 4 000 mm) ks 70 
Kolíky (80 x 80 x 2 000 mm) ks 70 
Stavebné klince (dĺžka 100 mm) ks 2 x 5 kg 
Oceľové lanko (50 000 mm) ks 10 ks 
Tabuľka 3 Materiál – zemné práce 2 
 




 Vyťažená zemina sa bude zo staveniska odvážať pomocou nákladných automobilov 
MAN TGA 35.400 8x4 BB ktoré sú vlastníctvom stavebnej firmy KRYPTON s.r.o. Časť 
zeminy bude uskladnená na staveniskovej skládke a časť odvážaná na skládku investora 
a následné využitá k ďalším investičným zámerom. Pri realizácií zemných prác bude využitý 
rýpadlo-nakladač JCB – 3CX ECO. Drobný stavebný materiál bude na stavbu dovezený 




 Na presun drobného materiálu budú využité stavebné fúriky, prípade sa materiál bude 






 Zemina vyťažená z hĺbenia základovej jamy bude postupne odvážaná na skládku 
investora. Časť zeminy bude uložená na stavenisku na mieste vyznačenom v prílohe C2 Výkres 
zariadenia staveniska – spodná hrubá stavba, ukladaná do maximálnej výšky 1,5 m, aby sa 
zabránilo jej znehodnoteniu. 
 Pomôcky a náradie potrebné pri realizácii zemných prác bude uskladnené 
v uzamykateľných stavebných bunkách a uložené na kovových policiach pre prehľadnosť. 
 Z dôvodu možnosti navlhnutia drevených dosiek a kolíkov na výrobu lavičiek, bude 
tento materiál dovezený na stavbu až pred samotným zahájením prác. 
 
 Pracovné podmienky 
4.1 Všeobecné podmienky 
 Výstavby bytových domov bude prebiehať v pracovné dni, iba vo výnimočných 
prípadoch budú práce realizované aj v soboty. Pracovná doba bude v čase od 6:00 do 18:00 
hod. s dodržaním obednej prestávky. 
 Teplota prostredia pri realizácií prác by sa mala pohybovať v rozmedzí od -10°C do 
35°C. Ak bude toto rozmedzie prekročené, majú pracovníci nárok na 10 minútovú prestávku 
po hodine práce aby sa v šatni pre zamestnancov ohriali alebo naplnili tekutín. Práce budú 
prebiehať v jarnom období, s predpokladanou teplotou od 10 do 20 °C. 
 Všetci pracovníci budú pred zahájením prác zoznámený s možnými rizikami, ktoré 
môžu pri realizácií zemných prác nastať. Rovnako budú preškolený o zariadení a prevádzke 
staveniska, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ekologických predpisoch ktoré budú počas 
celej doby výstavby dodržiavať. Výstupom bude podpis v protokole o preškolení. 
 
4.2 Klimatické podmienky 
 Práce je potrebné za nepriaznivých poveternostných podmienok pozastaviť do doby, 
kým sa tieto podmienky nezlepšia, z dôvodu hrozby zvýšeného rizika pádu pracovníkov alebo 
materiálov a to v prípade vyššej sily vetra ako 8 m/s. Pri rýchlosti vetra 11 m/s a viac práce 
nesmú byť realizované vôbec. Ak viditeľnosť v hmle klesne pod 30 m, budú práce na stavbe 
rovnako prerušené. 
 Pri výdatných dažďoch je potrebné zaistiť odvodnenie stavebnej jamy a výkopov. Pri 
veľmi silnom premočení musí byť zemina nahradená novou alebo sa musia práce pozastaviť do 
doby, kým zemina nevyschne. 
 
 Pracovný postup 
 zariadenie staveniska; 
 Na stavenisko budú privezené stavebné bunky slúžiace ako úkryt pracovníkov pred 
nepriaznivým počasím, skladovacie priestory, sociálne zariadenia staveniska a zázemie vedenia 
stavby. Počet a bližšia špecifikácia je uvedená v C2 Výkres zariadenia staveniska – spodná 
hrubá stavba, ktorá je súčasťou DP. 
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 vytýčenie objektu; 
 Vytýčenie objektu bude vykonávané povereným geodetom pomocou digitálneho 
teodolitu PRO NIVO GDTA 10. Geodet má k dispozícii situačný výkres z PD a pomocou neho 
zameriava obrys budúcej stavby. Zameranie vykoná tak, že teodolit postaví na známy bod 
odovzdaný objednávateľom pri predaní staveniska, vykoná centráciu a horizontalizáciu 
prístroja a zameria rohový bod budovy. Týmto spôsobom pokračuje, až do zamerania všetkých 
bodov. Každý zameraný bod označí stabilným dočasným dreveným kolíkom dlhým 600 mm s 
priemerom 80 mm. Kolík zarazí do hĺbky min. 400 mm pre dodržanie stability kolíku, čím 
zabráni posunutiu vyznačených bodov. 
 
 výroba lavičiek; 
 Majster s dvojicou pomocných pracovníkov vykoná montáž stavebných lavičiek. 
Jednotlivé lavičky budú umiestnené v dosahu min. 1,5 m od hlavnej stavebnej jamy tak, aby 
v priebehu výstavby nedošlo k ich znehodnoteniu alebo posunu. Lavičky zriaďujú pomocou 
vodováhy a kontrolujú správnu niveletu hornej lavičky. Pracovníci podľa inštrukcií geodeta 
najprv zatlčú dvojicu kolíkov vo vzdialenosti 2 m a následne na nich pripevnia vodorovnú 
dosku, ktorú upevnia dvojicou klincov v každom styku. Horná hrana lavičiek bude 600 mm nad 
terénom. Nad 1. bod vyznačený geodetom majster postaví teodolit a namieri ho na druhý, 
pričom zaostrí teodolit na lavičku postavenú za týmto bodom. Pomocníka nasmeruje na miesto, 
kam má zaklepnúť klinec slúžiaci na uchytenie oceľového lanka pre samotné vytýčenie 
vonkajšieho obrysu stavby. Potom otočí teodolit o 200 grádov a postup zopakuje. Ďalej otočí 
teodolit o 100 grádov a určí miesto na ďalšej lavičke a potom zase o 200 grádov a určí miesto 
na náprotivnej lavičke. Posledným krokom bude postavenie teodolitu na opačný roh a všetko 
sa zopakuje. Vytýčenie bude odovzdané stavbyvedúcemu, ktorý vykoná záznam o ich prevzatí 
do stavebného denníka a ručí za to, aby nedošlo k posunutiu či poškodeniu počas výstavby. 
 
 vytýčenie stavebnej jamy; 
 Stavbyvedúci vynesie body vytýčené geodetom pomocou laniek upevnených na 
stavebné lavičky a olovnice spustenej z miest, kde sa tieto laná prekrížili. Tieto body značia 
obrys objektu stavby. V spolupráci s majstrom vykoná kontrolu premeraním v súlade 
s projektovou dokumentáciou. Následne pomocou vápna vyznačí hlavný obrys stavebnej jamy. 
Stavebná jama bude vykopaná na úroveň – 1,400 m. 
 
 výkop stavebnej jamy; 
 Hĺbenie stavebnej jamy sa bude realizovať pomocou rýpadlo-nakladača JCB 3-CX 
ECO. Zemina bude počas ťaženia rýpadlo-nakladačom JCB 3-CX ECO nakladaná na nákladný 
automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB. Vyťažená zemina sa bude priebežne odvážať na skládku 
investora vzdialenú 2,3 km v obci Starý Smokovec. Začistenie stavebnej jamy a svahu bude 
vykonané ručne dvojicou pomocných pracovníkov. Svahovanie stavebnej jamy bude zhotovené 




 odvodnenie stavebnej jamy; 
 Stavebná jama bude z dôvodu potreby odvodnenia svahovaná. Svahovanie bude v 
pomere 1:0,01. Obe stavebné jamy budú odvodnené do priehlbne na sťahovanie zrážkovej vody 
zo stavebnej jamy. Na týchto miestach budú umiestnené čerpadlá Grundfos AP 50.50.08A1. 
Vyčerpaná voda bude odvádzaná do verejnej kanalizačnej siete. 
 
 vytýčenie pasov a pätiek; 
 Stavbyvedúci prenesie body vytýčené geodetom na dno stavebnej jamy pomocou lán 
upevnených na stavebné lavičky a olovnice spustenej z miest, kde sa tieto laná prekrížili. Tieto 
body značia obrys objektu stavby. Zaznačenie výkopov sa vykonáva pomocou vápna. 
 
 výkop rýh pod základové pätky a výťahovú šachtu; 
 Ryhy budú vykopávané strojne pomocou rýpadla JCB 3-CX ECO na úroveň -1,6 m Z1, 
Z2, Z3 a Z4. Dno výťahovej šachty bude vykopané na úroveň -2,45 m. Vyťažená zemina bude 
nakladaná na nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB a odvážaná na skládku investora. 
 
 začistenie rýh. 
 Ryhy budú hĺbené 20 cm pod základovú škáru a k ich začisteniu dôjde až pred 
betonážou základov, aby nedošlo k porušeniu základovej spári vplyvom podnebia. Začistenie 
základovej spári bude vykonávané ručne za pomocou krompáčov a lopát. 
 
 Personálne obsadenie 
Počet Názov Úloha Kvalifikácia 
1 x Geodet 
vytýčenie hlavných 
polohopisných 
a výškopisných bodov 
maturitné vzdelanie, oprávnenie 
pre zememeračskú činnosť 
1 x Pomocný geodet 
vyznačenie polohopisných 





odťaženie a naloženie 
vyťaženej zeminy 





odvoz zeminy na skládku 




čaty - tesár 
zodpovedný pracovník za 
realizáciu zemných prác 
vzdelanie SOU s výučným 






školenia a poučenia spojené 
s vykonávaním zemných prác 




7.1 Stroje a pracovné pomôcky 
Geodetická súprava PRO NIVO GDTA 10: 
 digitálny teodolit PRO NIVO DGTA 10; 
 hliníkový statív; 
 výtyčka s hranolom. 
Obrázok 1 Geodetická súprava PRO NIVO GDTA 10 
 
Nivelačná súprava GEOFENAL FAL 28: 
 nivelačný prístroj FAL 28; 
 presnosť 2 mm/ km; 
 zväčšenie 28 x; 
 dosah 200 m; 
 hliníkový statív; 
 nivelačná lata 5 m; 
 uhlomer; 
 prepravný obal. 
Obrázok 2 Nivelačná súprava GEOFENANAL FAL 28 
 
Motorová píla HUSQUARNA 543 XP: 
 výstupný výkon 2,2 kW; 
 objem palivovej nádrže 0,27 l; 
 hmotnosť 4,5 kg; 
 hladina akustického tlaku 113 dB; 
 odporúčaná dĺžka vodiacej lišty 33 – 45 cm. 
Obrázok 3 Motorová píla HUSQUARNA 543 XP 
 
Krovinorez HUSQUARNA 323 R – II: 
 zdvihový objem valca 24,5 cm3; 
 výkon motora 0,9 kW; 
 hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) 5,1 kg. 
Obrázok 4 Krovinorez HUSQUARNA 323 R – II 
 
Rýpadlo – nakladač JCB – 3 CX ECO: 
 celkový výkon motora 68,6 kW;  
 maximálna rýchlosť stroja 39,5 km/ h; 
 prevádzková hmotnosť 8 070 kg; 
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 počet rýchlostných stupňov 4. 
 
Parametre RYPADLO: 
 maximálna hĺbka hĺbenia 5 970 mm; 
 maximálna nakladacia výška 4 720 mm; 
 maximálna pracovná výška 6 350 mm; 
 rypná sila násady 32,25 kN; 
 vodorovný dosah od stredu kolies 7 870 mm. 
Parametre NAKLADAČ: 
 nakladacia výška 3 320 mm; 
 výsypná výška 2 720 mm. 
Obrázok 5 Rýpadlo -  nakladač JCB - 3CX ECO 
 
Nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB: 
 konfigurácie náprav 8x4; 
 trieda emisií Euro 4; 
 prevádzková hmotnosť 35 000 kg; 
 výkon motora 400 hp. 
Obrázok 6 Nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 
 
Automobil IVECO DAILY 35C13V: 
 hmotnosť: 1 100 kg;  
 plocha: 7,77 m2; 
 objem nákladného priestoru 15 m3; 
 max. rýchlosť 149 km/hod. 
Obrázok 7 Automobil Iveco Daily 35C13V 
 
Kalové čerpadlo Grundfos AP 50.50.08A1 
 max. prietok 35 m3; 
 max dopravná výška 18 m; 
 teplota kvapaliny 0°C až 50°C; 
 výtlak 9 m. 
Obrázok 8 Kalové čerpadlo Grungfos AP 50.50.08A1 
 
7.2 Náradie 
 Lopata:   6 ks 
 Rýľ:    4 ks 
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 Krompáč:   4 ks 
 Stavebný fúrik:  4 ks 
 Ručná pila:   4 ks 
 Sekera:   1 ks 
 Tesárske kladivko:  4 ks 
 Gumová palica:  4 ks 
 Kliešte:   4 ks 
 Zvinovací meter 2 m:  2 ks 
 Zvinovací meter 5 m:  2 ks 
 Zvinovacie pásmo 50 m: 2 ks 
 Olovnica:   2 ks 
 Záhradné nožničky:  2 ks 
 
7.3 Pomôcky BOZP 
 Pracovný odev: 14 ks 
 Pracovné topánky: 14 ks 
 Prilby:   18 ks 
 Reflexné vesty: 18 ks 
 Ochranné rukavice: 14 ks 
 Ochranné okuliare: 10 ks 
 
 Akosť a kontrola kvality 
 Kontrola kvality je zaistená kontrolnými a skúšobnými plánmi, v ktorých je presne 
špecifikovaná činnosť a detailný postup kontroly. Definovaný je záver a vyhodnotenie prác 
s osobami poverenými vykonávaním kontroly. Detailný postup kontrol je zaznamenaný 
v kapitole A6 – Kontrolný a skúšobný plán vybraných technologických etáp výstavby, 2, ktorý 
je súčasťou DP. 
 
8.1 Vstupná kontrola 
Kontrola: 
 kontrola projektovej dokumentácie; 
 kontrola pripravenosti staveniska; 
 kontrola vytýčenia pozemku; 
 kontrola vytýčenia inžinierskych sietí; 
 kontrola pracovných pomôcok a strojov; 
 kontrola materiálu; 
 kontrola prípojných miest inžinierskych sietí 
 kontrola prevedených prác. 
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8.2 Medzioperačná kontrola 
Kontrola: 
 kontrola klimatických podmienok; 
 kontrola technického stavu strojov; 
 kontrola zabezpečenia strojov; 
 kontrola spôsobilosti pracovníkov; 
 kontrola zariadenia staveniska; 
 kontrola zamerania objektu; 
 kontrola osadenia lavičiek; 
 kontrola vytýčenia stavebnej jamy; 
 kontrola výkopu stavebnej jamy; 
 kontrola svahovania stavebnej jamy; 
 kontrola vytýčenia základových konštrukcií; 
 kontrola výkopu základových konštrukcií; 
 súlad s časovým plánom. 
 
8.3 Výstupná kontrola 
Kontrola: 
 kontrola začistenia; 
 kontrola geometrickej presnosti. 
 
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 Bezpečnosť sa riadi platnými zákonmi a nariadeniami vlády Českej republiky ktorými 
sú: 
1) „Naířzení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi.“ [12] 
2) „Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.“ [13] 
3) „Nařízení vlády 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.“ [14] 
4) „Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“ [16] 
 
a) Pohyb po stavenisku 
Riziká: Vstup nepovolaných osôb na stavenisko: 
 Zranenie osôb. 
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Riešenie: Stavenisko bude opatrené uzamykateľnou vstupnou bránou výšky 2,0 m,  
  informačnými ceduľami upozorňujúcimi na zákaz vstupu na stavenisko  
  nepovolaným osobám. Všetky osoby vstupujúce na stavenisko budú používať 
  potrebné ochranné pomôcky a to helmu, reflexnú vestu, ochranné okuliare, 
  rukavice, a iné. Osoby vyskytujúce sa na stavenisku budú mať pracovnú obuv s 
  pevnou podrážkou proti prepichnutiu vrátane oceľovej špice. Pohyb osôb bez 
  osobných ochranných pracovných pomôcok je povolený len od vstupu bránou 
  pre peších po šatňu zamestnancov. 
 
Riziká: Pád pracovníkov na stavenisku: 
 Zranenie pri pohybe po staveniskových betónových paneloch a na 
vonkajších staveniskových priestoroch, ukĺznutie pri pohybe po teréne, 
betónových paneloch a vonkajších staveniskových priestoroch. 
Riešenie: Komunikácie musia byť čistené a udržiavané. Staveniskové cesty musia byť 
  vhodne navrhnuté s ohľadom na umiestnenie a rozlohu staveniska. V zimnom z 
  komunikácií období bude odstraňovaná námraza a sneh. Komunikácie budú 
  pravidelne posypané protisklzovým posypom a udržiavané. Za bezpečnosť 
  pracovníkov na stavenisku zodpovedá stavbyvedúci, prípadne ním poverená 
  osoba. 
 
Riziká: Zranenie osoby na komunikáciách s prevádzkou: 
 Zrážka osoby pracujúcej na verejnej komunikácii pri upratovaní 
komunikácie od nečistôt po stavebných strojoch alebo pri navigácii 
vodičov nákladných automobilov. 
Riešenie: Všetci zamestnanci, vykonávajúci pracovnú činnosť budú preškolený a budú 
  používať reflexné pracovné odevy a doplnky aby sa predišlo ich zraneniu. 
 
Riziká: Autonehoda pri obsluhe stroja: 
 Autonehoda pri výjazde stroja zo staveniska. 
Riešenie: Všetci zamestnanci budú preškolený a budú mať všetky príslušné oprávnenia na 
  obsluhu strojov. Obsluhovať stroj budú za zvýšenej pozornosti. 
 
b) Zemné práce 
Riziká: Zranenie pracovníkov stenou výkopu: 
 Zavalenie, zasypanie a udusenie pracovníkov pri vstupe a práci vo 
výkopoch. 
Riešenie: Hrany výkopu nesmú byť nadmerne zaťažované. Stroj sa musí pohybovať  
  v dostatočnej vzdialenosti od hrany výkopu, pričom výkop musí byť správne  




Riziká: Pád pracovníkov do výkopu: 
 Pád pracovníkov do výkopu s následným zranením. 
Riešenie: Ak hĺbka jamy prekročí viac ako 1,3 m bude hrana zaistená viditeľným prvkom 
  a to stĺpikmi s červenobielou páskou vo výške 1,1 m. 
 
Riziká: Zranenie vplyvom stavebného stroja: 
 Zrazenie pracovníka strojom, zasiahnutie pracovníka pracovným 
zariadením alebo výložníkom. 
Riešenie: Vylúčenie prítomnosti osôb v dráhe pohybujúceho sa stroja a nebezpečnom  
  dosahu stroja. Potrebná je zvýšená pozornosť pracovníkov pri obsluhe stroja a 
  vyznačenie ciest pre peších a pre mechanizáciu. Pri obsluhe stroja je potrebné
  použitie zvukovej signalizácie. Vodič musí mať dobrý výhľad z kabíny vodiča 
  a musí  byť oboznámený s prevádzkou staveniska. Vodič musí mať všetky 
  príslušné oprávnenia na obsluhu stroja. 
 
 Ekológia a životné prostredie 
10.1 Hlučnosť 
 Pri prácach na stavenisku budú dodržané prístupné limity hluku. Práce budú realizované 
iba v denných hodinách v čase od 6:00 do 18:00 hod, čím nebude narušený nočný kľud. 
 
10.2 Vplyv na životné prostredie 
 Pri prácach bude dbané na zamedzenie šíreniu prachu do okolia stavby. V prípade 
zvýšenej prašnosti bude zemina kropená. Znečistenie verejných plôch a komunikácií bude 
následne odstránené. Stroje a pomôcky budú zabezpečené proti úniku nafty a motorových 
olejov pravidelnou kontrolou a údržbou strojov podľa pokynov výrobcu. Pri odstavení stroja 
bude pod automobil vložená vanička brániaca úniku kvapalín do pôdy a jej kontaminácii. 
 
10.3 Odpady 
 Vzniknuté odpady pri výstavbe bytových domov budú vytriedené a zneškodnené 
v súlade so zákonom „Zákon č. 383/2008 Sb., o odpadech“ [10]. Likvidáciu odpadov 
vzniknutých na stavbe zabezpečuje zhotoviteľská firma. 
 Likvidácia odpadov bude doložená potrebným dokladom o jeho likvidácii. 
 
ODPADY VZNIKNUTÉ PRI TECHNOLOGICKOM PROCESE ZEMNÝCH PRÁC: 
(„Vyhláška č 381/2001 Sb., Katalog odpadů“ [11]) 
 
Označenie Názov Návrh likvidácie 
15 01 06 Komunálny odpad odvoz na skládku 
17 05 04 Vyťažená zemina odvoz na skládku 
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17 02 01 Drevo z výroby lavičiek odvoz investora 
Tabuľka 5 Odpady - zemné práce 
 Prílohy 
C7 Schéma postupu hĺbenia stavebnej jamy 
C8 Schéma postupu výkopu rýh 
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 Všeobecné informácie 
Názov stavby:    BYTOVÉ DOMY ZDRAVIE II 
Miesto stavby:   Mesto Vysoké Tatry – Horný Smokovec 
 Adresa:   Vysoké Tatry 46/2, 46/3; 062 01 Vysoké Tatry 
 Popisné čísla:   46/2, 46/3 
 Katastrálne územie:  Vysoké Tatry – Starý Smokovec 
 Parcela č.:   148/2 
     Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
Investor:    Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 062 01 
Projektant:    Ing. arch. František Belansky, TOUTS ProReal 
Stavebná firma:   KRYPTON, s.r.o. 
     Partizánska 2898/92 
     058 01 Poprad 
Zástupca stavebnej firmy:  Ing. Jaroslav Šifra 
 
1.1 Všeobecná charakteristika stavby 
 Predmetom riešenej práce je komplex dvoch nájomných bytových domov Zdravie II 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry - Starý Smokovec. 
Kapacity jedného bytového domu: 
 Zastavaná parcela: 148/2 
 Zastavaná plocha: 409,555 m2 
 Obostavaný priestor: 8 180,150 m3 
 Podlažná plocha: 327,500 m2 
 
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY: 
  SO 01 A1 Hlavný objekt 1 
  SO 01 B1 Garáže 1 
  SO 01 A2 Hlavný objekt 2 
  SO 01 B2 Garáže 2 
  SO 02  Kanalizačná prípojka 
  SO 03  Vodovodná prípojka 
  SO 04  Rozvody NN 
  SO 05  Prípojka plynu STL 
  SO 06  Rozšírenie miestnej komunikácie 
  SO 07  Rozvody VN 
  SO 08  Trafostanica 




 BYTOVÝ DOM: 
 
Základy: 
 Jedná sa o murovaný objekt založený na monolitických železobetónových pätkách 
doplnených o monolitické základové pásy. Základové konštrukcie sú navrhnuté 
z monolitického betónu tr. C 30/37 založené na zhutnenom podloží o hr. 200 mm. 
 
Zvislé konštrukcie: 
 Zvislé konštrukcie tvoria monolitické železobetónové stĺpy o rozmeroch 250 x 400 mm 
kotvené na betónové pätky cez kotviacu oceľovú výstuž. 
 Výplňové zvislé konštrukcie po obvode stavby sú navrhnuté z tvaroviek Porotherm hr. 
400 mm so zateplením o hr. 80 mm, pričom ako izolačný materiál je použitý izolant polystyrén. 
Deliace steny medzi jednotlivými bytmi v každom podlaží sú z tvaroviek Porotherm hr. 250 




 Stropy nad jednotlivými podlažiami sú navrhnuté ako monolitické železobetónové 
dosky kotvené do rastra železobetónových stĺpov o hr. 150 mm. 
 
Vodorovné konštrukcie: 
 Nosnou vodorovnou konštrukciou je železobetónový monolitický veniec naviazaný na 
stropné monolitické dosky a tuhé jadro výťahovej šachty, zalievané po podlažiach súčasne. 
 
Schodisko: 
 Schodisko je navrhnuté ako železobetónové dvojramenné kotvené cez monolitické 
železobetónové podesty do obvodového muriva z tvaroviek Porotherm. 
 
Zastrešenie: 
 Strešná konštrukcia krovu je riešená ako pultová strecha z dostupného hranolového 
reziva. Krokvy sú navrhnuté z profilov 180 x 75 mm uložené na pomurnici 150 x 150 mm. 
Pomurnice sú kotvené do monolitických obvodových vencov. Stabilita krovu je zaistená 
klieštinami 35 x 150 mm opretými o trámy 120 x 100 mm uloženými na oceľových L profiloch 
kotvených do železobetónových vencov. 
 
Tepelná izolácia: 
 Tepelné izolácie v strešnej konštrukcii je navrhovaná z minerálnych rohoží hr. 200 mm. 
Obvodové konštrukcie stien budú dodatočne zateplené jednoplášťovým zatepľovacím 





 Výplne otvorov v obvodových konštrukciách sú navrhnuté z plastových výrobkov 
s izolačným dvojsklom bielej farby. Vnútorné dverné otvory v bytových jednotkách sú 
navrhnuté ako drevené do drevenej zárubne. V ostatných priestoroch sú navrhnuté dverné 
otvory do oceľových zárubní. 
 
Povrchové úpravy: 
 Omietky vnútorné sú navrhnuté ako vápenno štukové s jadrom. Sanitárne priestory sú 
obložené keramickými obkladačkami. 
 Vonkajšie omietky sú opatrené povrchovou silikátovou omietkovou vrstvou okrovej 
farby. 
 
1.2 Všeobecná charakteristika procesu 
 Technologický predpis je spracovaný pre objekty SO 01 A1 a SO 01 A2 Hlavný objekt 
bytových domov, a objekty SO 01 B1 a SO 01 B2 Garáže, ktoré sú totožné. Bytové domy sú 
navrhnuté ako samostatne stojace objekty v oblasti Vysokých Tatier. V ich blízosti bytového 
domu Zdravie II A1, B1 sa nachádza bytový dom Zdravie I, na ktorého charakter nadväzujú 
plánované bytové domy Zdravie II. 
 Spodná stavba bytových domov je rozčlenená na etapy: 
 realizácia zemných prác; 
 realizácia základových konštrukcií. 
 Pred zahájením technologickej etapy základových konštrukcií hlavných objektov je 
potrebné mať kompletne ukončenú predchádzajúcu etapu zemných prác. Realizácia 
základových konštrukcií sa zaoberá uložením štrkového násypu pod základové pätky uložené 
na úroveň - 1,400 m a výťahovú šachtu úrovne -2,250 m, montážou dreveného debnenia, 
osadením betonárskej armatúry a napokon demontážou debnenia a ošetrením konštrukcie 
s následným zasypaním základových konštrukcií. 
 
 Pripravenosť pracoviska 
2.1 Pripravenosť stavby 
 Technologická etapa základových konštrukcií nadväzuje na predchádzajúcu etapu 
zemných prác. V prípade zistenia akýchkoľvek odchýlok predchádzajúcej etapy od 
požadovaného stavu, budú tieto nedostatky odstránené pred samotným zahájením prác 
základových konštrukcií, pričom bude o všetkom vedení zápis v stavebnom denníku. 
 Pred zahájením základových konštrukcií budú na stavenisku dokončené nasledujúce 
činnosti: 
 zariadenie staveniska; 
 výkop stavenej jamy; 
 výkop základových rýh pre základové pätky a výťahovú šachtu; 
 ručné dočistenie dna výkopov; 
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 kontrola realizácie predošlej etapy v súlade s projektovou dokumentáciou; 
 zápis v stavebnom denníku. 
 
2.2 Pripravenosť staveniska 
 Stavenisko bude opatrené dočasným oplotením, ktoré bráni vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko. Oplotenie bude zostavené z priehľadného pletiva výšky 2,0 m kotveného do 
betónových podstavcov. Jednotlivé dielce sa vzájomne zošraubujú s osadením uzamykateľnej 
brány slúžiacej na vjazd a výjazd vozidiel stavby a umožňujúcej vstup zamestnancov na 
stavenisko. Vjazd na stavenisko bude umožnený dvoma vstupmi z cesty spájajúcej obce Dolný 
Smokovec a Horný Smokovec. Vjazdy na pozemok budú šírky 5 m, umožňujúce 
bezproblémový prístup mechanizmov na stavenisko. 
 Pred zahájením prác budú vytýčené inžinierske siete s vyznačením prípojných miest 
zariadenia staveniska. Stavenisko bude napojené na všetky potrebné inžinierske siete ako sú 
voda, elektrina a kanalizácia. Pripojenie bude umožnené pomocou dočasných staveniskových 
prípojok inžinierskych sietí. 
 Odvodnenie staveniska bude riešené pomocou napojenia na jestvujúcu kanalizačnú sieť. 
 Odpady budú rozčlenené a skladované v príslušných kontajneroch na vyhradenom 
mieste, ktorých pravidelný odvoz bude zabezpečený počas celej doby trvania výstavby. Dohľad 




 Hlavným stavebným materiálom je betón základových konštrukcií, výstuž pätiek 
a základu výťahovej šachty a podsyp základových konštrukcií. 
 Doplnkovým materiálom základových konštrukcií je debnenie týchto konštrukcií. 
 


















Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), 


























Tabuľka 6 Materiál – základové konštrukcie 
 




 Doprava štrkopieskového násypu na stavenisko bude zabezpečená pomocou nákladného 
automobilu MAN TGA 35.400 8x4 BB. 
 Betón základových konštrukcií bude na stavenisko dovezený autodomiešavačom Stetter 
C3 LIGHT LINE AM 8 C z betonárky vzdialenej 9,3 km nachádzajúcej sa v meste Poprad. 
Maximálna doba prípustná pre spracovanie betónu a jeho dopravu na miesto určenia je 45 min. 
 Vopred ohýbanú výstuž použitú pri realizácií základov dopraví na stavenisko nákladný 




 Pri vykladaní použitá hydraulická ruka nákladného automobilu MAN 26.414 HIAB 200 
C-4. Drobný materiál, náradie a pomôcky budú po stavenisku premiestňované pomocou 
stavebných fúrikov alebo ručne. Betón bude do debnenia vylievaný pomocou staveniskového 
čerpadla Schwing S 36 X. 
 
3.3 Skladovanie 
 Ako prvé budú na stavbu dovezené diely debnenia základových pasov a pätiek. Rezivo 
bude uskladnené na spevnenej a odvodnenej ploche a v prípade dažďov chránené PVC plachtou 
proti znehodnoteniu. Betón bude ihneď po privezení umiestnený na miesto určenia. Výstuž, 
ktorá nebude po privezení umiestnená na miesto určenia, bude uskladnená na vymedzenej 
skládke materiálu a prikrytá PVC plachtou aby sa zamedzilo jej znehodnoteniu. 
 Pomôcky a náradie budú uskladnené v uzamykateľných stavebných bunkách a uložené 
na kovových policiach pre prehľadnosť. 
 
 Pracovné podmienky 
4.1 Všeobecné podmienky 
 Výstavby bytových domov bude prebiehať v pracovné dni, iba vo výnimočných 
prípadoch budú práce realizované aj v soboty. Pracovná doba bude v čase od 6:00 do 18:00 
hod. s dodržaním obednej prestávky. 
 Teplota prostredia pri realizácií prác by sa mala pohybovať v rozmedzí od -10°C do 
35°C. Ak bude toto rozmedzie prekročené, majú pracovníci nárok na 10 minútovú prestávku 
po hodine práce aby sa v šatni pre zamestnancov ohriali alebo naplnili tekutín. Práce budú 
prebiehať v jarných mesiacoch, kedy sa teplota pohybuje v rozmedzí od 10 do 20 °C. 
 Všetci pracovníci budú pred zahájením prác zoznámený s možnými rizikami, ktoré 
môžu pri realizácií základových konštrukcií nastať. Rovnako budú preškolený o zariadení 
a prevádzke staveniska, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ekologických predpisoch, 
ktoré budú počas celej doby výstavby dodržiavať. Výstupom bude podpis v protokole 
o preškolení. 
 
4.2 Klimatické podmienky 
 Práce je potrebné za nepriaznivých poveternostných podmienok pozastaviť do doby, 
kým sa tieto podmienky nezlepšia, z dôvodu hrozby zvýšeného rizika pádu pracovníkov alebo 
materiálov a to v prípade vyššej sily vetra ako 8 m/s. Pri rýchlosti vetra 11 m/s a viac práce 
nesmú byť realizované vôbec. Ak viditeľnosť v hmle klesne pod 30 m, budú práce na stavbe 
rovnako prerušené. 
 Betonáž by mala byť realizovaná pri teplotách 5 - 25 °C. Ak bude v priebehu betonáže 
táto teplota prekročená, je potrebné betónovú zmes upravovať pomocou plastifikátorov, 
prípadne betónovať s teplou vodou alebo ohriatým kamenivom. Betónovú zmes je potrebné 
chrániť pred vysychaním a to vlhčením vodou a následným prikrytím fóliou alebo geotextíliou. 
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 Pracovný postup 
 začistenie rýh; 
 Prvým krokom pri zahájení prác na základových konštrukciách bude kontrola začistenia 
základových rýh do požadovanej hĺbky. Začistenie vykoná dvojica pracovníkov a následne 
vykonané práce skontroluje stavbyvedúci. 
 
 štrkový podsyp 
 Vedúci čaty niveláciou určí výškovú úroveň násypu od kóty -1,600 m u pätiek a -2,450 
m u výťahovej šachty. Výškové body budú vyznačené zvislým zatlčením kolíkov do základovej 
škáry. Priebežne bude vedúci čaty kontrolovať výšku zásypu pri zasypávaní laserovým 
rotačným prístrojom. Štrkopieskový násyp bude na stavbu dopravený nákladným automobilom 
MAN TGA 35.400 8x4 BB pričom do samotných stavebných rýh bude dopravený pomocou 
rýpadlo-nakladača JCB – 3CX ECO do výšky 200 mm nad základovú škáru. 
 
 zhutnenie násypu 
 Ďalším krokom po dopravení násypu do základových škár je jeho zhutnenie. Podsyp 
bude zhutnený pomocou vibračnej dosky DPU 6555HE. Po zhutnení vložíme do základovej 
škáry uzemňovací pásik a vytiahneme ho do potrebnej výšky podľa projektovej dokumentácie, 
ktorá nie je súčasťou DP. 
 
 debnenie základových pásov, pätiek Z2,Z4 a pätiek Z1, Z3 1. úrovne; 
 Debnenie bude zhotovené presne na šírku betónových pásov a pätiek podľa výkresov 
projektovej dokumentácie a to na úroveň -0,300 m u Z2, Z4 a -0, 850 m u Z1, Z3 merané od ± 
0,000 m. Zhotovenie debnenia bude upravované na presný rozmer pomocou kotúčovej píly 
Makita 5604R. Priebežne bude zhodu prevedenia debnenia základových pasov a pätiek v súlade 
s projektovou dokumentáciou kontrolovať vedúci pracovnej čaty nivelačným prístrojom 
a vodováhou pričom bude kontrolovať jeho veľkosť a polohu. Zvislá časť debnenia bude 
zhotovená z preglejky, ostatný použitý materiál bude z reziva. Rezivo bude tvoriť vodorovný 
rám pri spodnej a hornej hrane debnenia. Do zeminy budú vo vzdialenosti cca 0,5 m od 
debnenia natlčené drevené kolíky o rozmeroch cca 10 x 5 cm. Do týchto kolíkov budú zapreté 
trámiky 6 x 10 cm pri spodnom i hornom líci k vodorovným trámom na preglejke. Vzdialenosť 
týchto rozpier bude cca 1 m. Po cca 0,5 m budú ešte vložené vodorovné rozpery medzi 
preglejkami, ktoré zaistia svetlý rozmer pasu. Pracovníci musia pred betonážou osadiť prestupy 
základov podľa výkresov projektovej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou DP. Prestupy budú 
vytvorené vložením odrezku kanalizačnej rúry z PVC väčšieho priemeru ako je priemer 
skutočnej rúry do debnenia. Polohy prestupov kontroluje vedúci pracovnej čaty podľa 
projektovej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou DP. Rúry z PVC zostanú po betonáži v 
základoch. 
 
 výstuž základových pätiek Z1 a Z3 1. úrovne; 
 Výstuž bude na stavenisko dovezená v nahýbanom stave podľa výkresov projektovej 
dokumentácie, ktoré nie sú súčasťou DP. Výstuž pred uložením do základových konštrukcií 
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bude zviazaná na provizórnom pracovisku na pozemku staveniska. Výstuž 1. úrovne bude 
previazaná s výstužou druhej úrovne a vytiahnutá na predpripravenú realizáciu nosných stĺpov. 
Naviazanú výstuž vložia viazači do výkopov na distančné podložky s požadovaným krytím 
výstuže v súlade s projektovou dokumentáciou. 
 
 betonáž základových pásov, pätiek Z2,Z4 a pätiek Z1, Z3 1. úrovne; 
 Pred betónovaním musí byť debnenie navlhčené a opatrené oddebňovacím prípravkom. 
Betonáž bude prebiehať pomocou čerpadla Schwing S 36 X zásobovaného betónovou zmesou 
pomocou autodomiešavača Stetter C3 LIGHT LINE AM 8 C, ktorý bude betón priebežne 
dovážať z betonárky vzdialenej 9,3 km od staveniska. Dovezený betón musí byť spracovaný 
a dopravený na miesto určenia do 45 min. Čas výroby uvedený v dodacom liste skontroluje 
vedúci pracovnej čaty, ktorý zodpovedá za jeho včasné dopravenie na miesto určenia. Po 
zhotovení debnenia a položení výstuže pätiek Z1, Z3 na štrkový podsyp vybetónujeme 
základové pasy a pätky z betónu, C 30/37. Koncový nástavec hadice čerpadla Schwing S 36 X 
bude spustený tesne nad úroveň betonáže aby bola dodržaná maximálna výška voľného pádu 
čerstvého betónu a to 1,5 m. Betonáž bude prebiehať po vrstvách veľkosti 20 až 30 cm. Betón 
bude zhutnený ponorným vibrátorom Enar AVMU-Ohybná hriadeľ Enar TAXE-TDXE 
1/AX25 aspoň 100 mm od debnenia. Hutnenie prebieha vo vzdialenostiach viditeľného okruhu 
účinnosti, pričom vzdialenosť nesmie prekročiť 1,4 násobok viditeľného okruhu účinnosti. 
Hutnenie ukončíme, keď bude na povrchu vystupovať cementové mlieko. Betón je potrebné 
minimálne po dobu 2 dní od dokončenia betonáže kropiť vodou. Záleží na klimatických 
podmienkach, ale spravidla začneme betón vodou ošetrovať približne 12 hodín od betonáže. 
Teplota ošetrovacej vody môže byť maximálne o 10° C vyššia ako teplota povrchu betónovej 
konštrukcie. Po dokončení betonáže nasleduje technologická pauza, pre dosiahnutie vyššej 
pevnosti betónu a možnosti pokračovať v prácach. Doba pauzy je cca 48 hodín. 
 
 oddebnenie základových pásov, pätiek Z2,Z4 a pätiek Z1, Z3 1. úrovne; 
 Oddebnenie vykoná vedúci pracovnej čaty spoločne s tesármi. Najskôr sa uvoľní 
záporné kolíky v päte rozpier, potom sa odmontujú rozpery a na záver preglejky. Uvoľňovanie 
a rozoberanie debnenia sa vykoná tak, aby nebola konštrukcia vystavená nárazu, preťaženiu 
alebo poškodeniu. 
 Doba oddebnenia sa odvíja od teploty prostredia a je nasledovná: 
  5-10°C 3,5 dňa; 
  10-15°C 2,5 dňa; 
  15-25°C 2,0 dňa; 
  >25°C  1,5 dňa. 
 Predpokladaná teplota postredia v jarných mesiacoch je 10 až 20°C, čiže sa počíta 
s dĺžkou technologickej pauzy 2 – 2,5 dňa. 
 
 debnenie základových pätiek Z1 a Z3 2. úrovne; 
 Debnenie základových pätiek 2. úrovne sa vykoná rovnako ako debnenie 1. úrovne. 
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 výstuž základových pätiek Z1 a Z3 2. úrovne; 
 Po betonáži 1. úrovne základových pätiek, pracovníci odmerajú metrom a pásmom 
vzdialenosti, a do betónu po jeho zatuhnutí navŕtajú diery pre zvislú výstuž tak, aby bola zvislá 
výstuž priebežná cez obe vrstvy. Tú následne pracovníci osadí do vyvŕtaných dier a postupujú 
rovnako ako pri osadení výstuže 1. úrovne. 
 
 betonáž základových pätiek 2. úrovne; 
 Betonáž základových pätiek 2. úrovne bude prebiehať rovnako ako betonáž 1. úrovne 
základových pätiek. Základové pätky sa vybetónujú na úroveň -0,300 m merané od ±0,000 m. 
 
 oddebnenie základových pätiek 2.úrovne; 
 Oddebnenie základových pätiek 2. úrovne bude prebiehať rovnako ako odebnenie 
základových pasov 1. úrovne. 
 
 zasypanie stavebnej jamy 
 Po vybetónovaní a oddebnení základov budú základové konštrukcie zasypané zeminou 
vyťaženou pri hĺbený základových konštrukcií. Zemina bude do stavebnej jamy rozhrnutá na 
úroveň -0,450 m, merané od ± 0,000 m. Nakladač bude zeminu sypať tak, aby nedošlo 
k poškodeniu základových pasov a pätiek. Súbežne bude realizované položenie ležatej 
kanalizácie do pieskového lôžka podľa výkresov projektovej dokumentácie, ktorá nie je 
súčasťou DP. Kanalizácia bude vyvedená zvislou trubkou nad úroveň terénu ukončená 
ochranným krytom, brániacim vniknutiu nečistôt. Nasypaná zemina bude následne zhutnená 
pomocou vibračnej dosky DPU 655HE minimálne 30 cm od základových konštrukcií. 
 
 Personálne obsadenie 
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spracovanie betónovej 
zmesi, vibrovanie 






školenia a poučenia spojené 
s vykonávaním základových 
konštrukcií 




Rýpadlo – nakladač JCB – 3 CX ECO: 
 celkový výkon motora 68,6 kW;  
 maximálna rýchlosť stroja 39,5 km/ h; 
 prevádzková hmotnosť 8 070 kg. 
 počet rýchlostných stupňov 4. 
Parametre RYPADLO: 
 maximálna hĺbka hĺbenia 5 970 mm; 
 maximálna nakladacia výška 4 720 mm; 
 maximálna pracovná výška 6 350 mm; 
 rypná sila násady 32,25 kN; 
 vodorovný dosah od stredu kolies 7 870 mm. 
Parametre NAKLADAČ: 
 nakladacia výška 3 320 mm; 
 výsypná výška 2 720 mm. 
Obrázok 9 Rýpadlo - nakladač JCB - 3CX ECO 
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Nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB: 
 konfigurácie náprav 8x4; 
 trieda emisií Euro 4; 
 prevádzková hmotnosť 35 000 kg; 
 výkon motora 400 hp. 
Obrázok 10 Nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 
 
Autodomiešavač Stetter C3, LIGHT LINE, AM 8 C: 
 menovitý objem 8 m3; 
 dĺžka 6 358 mm; 
 šírka 2 400 mm. 
 Obrázok 11 Autodomiešavač Stetter C3, LIGHT LINE, AM 8 C 
 
Autočerpadlo SCHWING S 36 X: 
 vertikálny dosah 35,2 m; 
 horizontálny dosah 31,3 m; 
 dĺžka koncovej hadice 4 m. 
Obrázok 12 Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 
 
Nákladný automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4: 
 nosnosť vozidla 12 t; 
 nosnosť hydraulickej ruky 7 t; 
 dĺžka vyloženia 11,8 m; 
 ložná plocha 6,2 x 2,45 m. 
Obrázok 13 Nákladný automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
 
Automobil IVECO DAILY 35C13V: 
 hmotnosť: 1 100 kg;  
 plocha: 7,77 m2; 
 objem nákladného priestoru 15 m3; 
 max. rýchlosť 149 km/hod. 






Rotačný laser LeicaRugby 410 DG: 
 dosah 375 m; 
 rozsah sklonov až 25 % v jednej osi. 
Obrázok 15 Rotačný laser LeicaRugby 410 DG 
 
Ponorný vibrátor Enar AVMU-TAXE-TDXE 1/AX25:  
 hmotnosť 4,5 kg; 
 otáčky motora 18 000 ot./min. 
Obrázok 16 Ponorný vibrátor Enar AVMU-TAXE-TDXE 1/AX25 
 
Vibračná doska DPU 6555HE: 
 hutniaca plocha 560 x 710 mm; 
 prevádzková váha 495 kg; 
 odstredivá sila 65 kN. 
Obrázok 17 Vibračná doskaDPU 655HE 
 
Kotúčová píla Makita 5604R: 
 príkon 950 W; 
 hĺbka rezu pri 90° 54 mm; 
 hĺbka rezu pri 45° 35 mm. 
Obrázok 18 Kotúčová píla Makita 5604R 
 
Uhlová brúska Makita 9566CR 
 otáčky naprázdno 10.000 %min-1%; 
 príkon 1.400 W; 
 Brusný kotúč 150 mm. 
Obrázok 19 Uhlová brúska Makita 9566CR 
 
Elektrická zváračka HECT 1808: 
 vstupné napätie 4 kVA/80 A; 
 priemer elektród 1,6-2,5 mm; 
 kapacita vstupu 4,2 KVA; 
 zvárací prúd 40-80 A. 





 Lopata:   6 ks 
 Rýľ:    4 ks 
 Krompáč:   4 ks 
 Stavebný fúrik:  4 ks 
 Ručná pila:   4 ks 
 Sekera:   1 ks 
 Kliešte:   4 ks 
 Zvinovací meter 2 m:  2 ks 
 Zvinovací meter 5 m:  2 ks 
 Zvinovacie pásmo 50 m: 2 ks 
 Olovnica:   1 ks 
 Záhradné nožničky:  1 ks 
 Značkovací sprej:  1 ks 
 
7.3 Pomôcky BOZP 
 Pracovný odev:  28 ks 
 Pracovné topánky:  28 ks 
 Prilby:    28 ks 
 Reflexné vesty:  32 ks 
 Ochranné rukavice:  28 ks 
 Ochranné okuliare:  20 ks 
 Antivibračné rukavice: 2 ks 
 Chrániče sluchu:  20 ks 
 
 Akosť a kontrola kvality 
 Kontrola kvality je zaistená kontrolnými a skúšobnými plánmi, v ktorých je presne 
špecifikovaná činnosť a detailný postup kontroly. Definovaný je záver a vyhodnotenie prác 
s osobami poverenými vykonávaním kontroly. Detailný postup kontrol je zaznamenaný 
v kapitole A6 – Kontrolný a skúšobný plán vybraných technologických etáp výstavby, 3; ktorý 
je súčasťou DP. 
 
8.1 Vstupná kontrola 
Kontrola: 
 kontrola projektovej dokumentácie; 
 kontrola prevedenia zemných prác; 
 kontrola dodávky debnenia; 
 kontrola dodávky podkladového násypu; 
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 kontrola dodávky výstuže; 
 kontrola pracovných pomôcok a strojov. 
 
8.2 Medzioperačná kontrola 
Kontrola: 
 kontrola klimatických podmienok; 
 kontrola technického stavu strojov; 
 kontrola zabezpečenia strojov; 
 kontrola spôsobilosti pracovníkov; 
 kontrola prevedenia podkladového násypu; 
 kontrola hutnenia podkladového násypu; 
 kontrola zhotovenia debnenia; 
 kontrola uloženia výstuže; 
 kontrola dodávky betónovej zmesi; 
 kontrola prevedenia betonáže základových pasov a pätiek; 
 kontrola kvality hutnenia a ošetrenia betónu; 
 súlad s časovým plánom. 
 
8.3 Výstupná kontrola 
Kontrola: 
 kontrola povrchu betónu a prestupov; 
 kontrola tvrdosti betónu; 
 kontrola geometrickej presnosti. 
 
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 Bezpečnosť sa riadi platnými zákonmi a nariadeniami vlády Českej republiky ktorými 
sú: 
1) „Naířzení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi.“ [12] 
2) „Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.“ [13] 
3) „Nařízení vlády 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.“ [14] 
4) „Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“ [16] 
 
75 
a) Pohyb po stavenisku 
Riziká: Vstup nepovolaných osôb na stavenisko: 
 Zranenie osôb. 
Riešenie: Stavenisko bude opatrené uzamykateľnou vstupnou bránou, informačnými 
  ceduľami upozorňujúcimi na zákaz vstupu na stavenisko nepovolaným osobám. 
  Všetky osoby vstupujúce na stavenisko budú používať potrebné ochranné 
  pomôcky a to helmu, reflexnú vestu, ochranné okuliare, rukavice, a iné. Osoby 
  vyskytujúce sa na stavenisku budú mať pracovnú obuv s pevnou podrážkou proti 
  prepichnutiu vrátane oceľovej špice. Pohyb osôb bez osobných ochranných 
  pracovných pomôcok je povolený len od vstupu bránou pre peších po šatňu  
  zamestnancov. 
 
Riziká: Pád pracovníkov na stavenisku: 
 Zranenie pri pohybe po staveniskových betónových paneloch a na 
vonkajších staveniskových priestoroch, ukĺznutie pri pohybe po teréne, 
betónových paneloch a vonkajších staveniskových priestoroch. 
Riešenie: Komunikácie musia byť čistené a udržiavané. Staveniskové cesty musia byť 
  vhodne navrhnuté s ohľadom na umiestnenie a rozlohu staveniska. V zimnom 
  období bude odstraňovaná námraza a sneh. Komunikácie budú pravidelne 
  posypané protisklzovým posypom a udržiavané. Za bezpečnosť pracovníkov na 
  stavenisku zodpovedá stavbyvedúci, prípadne ním poverená osoba. 
 
Riziká: Zranenie osoby na komunikáciách s prevádzkou: 
 Zrážka osoby pracujúcej na verejnej komunikácii pri upratovaní 
komunikácie od nečistôt po stavebných strojoch alebo pri navigácii 
vodičov nákladných automobilov. 
Riešenie: Všetci zamestnanci, vykonávajúci pracovnú činnosť budú preškolený a budú 
  používať reflexné pracovné odevy a doplnky aby sa predišlo ich zraneniu. 
 
Riziká: Autonehoda pri obsluhe stroja: 
 Autonehoda pri výjazde stroja zo staveniska. 
Riešenie: Všetci zamestnanci budú preškolený a budú mať všetky príslušné oprávnenia na 
  obsluhu strojov. Obsluhovať stroj budú za zvýšenej pozornosti. 
 
b) Základové konštrukcie 
Riziká: Manipulácia s pílou: 
 Zranenie osôb obsluhujúcich pílu. 
Riešenie: Zamestnanci budú dbať na zvýšenú opatrnosť, pričom musia používať všetky 
  potrebné ochranné pomôcky. Pre dodržanie bezpečnosti je zakázané rezať prvky 
  kratšie ako 40 cm pridržaním rukou. Káble elektrickej píly sa nesmú prekrížiť 
  s kotúčom píly za chodu. Pred zahájením prác je potrebné pílu dôkladne  
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  skontrolovať. Ak dôjde k zaseknutiu píly, musí byť píla odpojená od prívodu 
  elektrickej energie, až potom sa môže problém odstrániť. 
 
Riziká: Skracovanie výstuží do základových konštrukcií: 
 Poranenie pri strihaní výstuže, rezaní výstuže, poranenie pri prerezaní 
kábla el. vedenia. 
Riešenie: Pre dodržanie bezpečnosti je zakázané strihať prúty väčšieho priemeru, než je 
  predpísané pre dané nožnice. Prút je potrebné pevne upnúť, aby nedošlo k jeho 
  napruženiu a poraneniu pracovníka. Pri skracovaní musí byť prút položený na 
  pevnej podložke a stabilnom podklade. 
 
Riziká: Poranenia výstužou: 
 Nevhodné uloženie výstuže na skládke materiálu, prípadná neopatrnosť 
pracovníkov. 
Riešenie: Je potrebné zabezpečiť dostatočný prechod okolo uloženej výstuže na  
  stavenisku na min. šírku 750 mm. Presahujúce konce prútov musia byť  
  zaopatrené ochranným plastovým krytom. 
 
Riziká: Poranenia elektrickým prúdom: 
 Poranenie vplyvom poškodeného kábla ponorného vibrátora. 
Riešenie: Je potrebné Skontrolovať pred hutnením prívodný kábel elektrickej energie od 
  ponorného vibrátora. V prípade, že je tento kábel poškodený, je zakázané tento 
  vibrátor používať. 
 
Riziká: Pád materiálu: 
 Poranenie vplyvom materiálu, náradia a iných. 
Riešenie: Je potrebná zvýšená opatrnosť pracovníkov pri manipulácii s debniacimi  
  dielcami, výstužou a náradím. Pri práci na stavenisku musia mať pracovníci  
  pevnú ochrannú pracovnú obuv s vystuženou špičkou. 
 
Riziká: Poranenie pri vŕtaní: 
 Poranenie pri manipulácii s vŕtačkou. 
Riešenie: Pracovníci musia mať všetky potrebné ochranné pomôcky vrátane ochrannej 
  obuvi s oceľovou špičkou. 
 
 Ekológia a životné prostredie 
10.1 Hlučnosť 
 Pri prácach na stavenisku budú dodržané prístupné limity hluku. Práce budú realizované 
iba v denných hodinách v čase od 6:00 do 18:00 hod, čím nebude narušený nočný kľud. 
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10.2 Vplyv na životné prostredie 
 Pri prácach bude dbané na zamedzenie šírenia prachu do okolia stavby. V prípade 
zvýšenej prašnosti bude zemina kropená. Znečistenie verejných plôch a komunikácií bude 
následne odstránené. Stroje a pomôcky budú zabezpečené proti úniku nafty a motorových 
olejov pravidelnou kontrolou a údržbou strojov podľa pokynov výrobcu. Pri odstavení stroja 
bude pod automobil vložená vanička brániaca úniku kvapalín do pôdy a jej kontaminácii. 
 
10.3 Odpady 
 Vzniknuté odpady pri výstavbe bytových domov budú vytriedené a zneškodnené 
v súlade so zákonom „Zákon č. 383/2008 Sb., o odpadech“ [10]. Likvidáciu odpadov 
vzniknutých na stavbe zabezpečuje zhotoviteľská firma. 
 Likvidácia odpadov bude doložená potrebným dokladom o jeho likvidácii. 
 
ODPADY VZNIKNUTÉ PRI TECHNOLOGICKOM PROCESE ZEMNÝCH PRÁC: 
(„Vyhláška č 381/2001 Sb., Katalog odpadů“ [11]) 
 
Označenie Názov Návrh likvidácie 
15 01 06 Komunálny odpad odvoz na skládku 
17 02 01 Drevo odvoz zhotoviteľovi 
17 02 01 Drevo znehodnotené odvoz na skládku 
17 01 01 Betón odvoz na skládku 
17 02 03 Plasty odvoz na skládku 
17 04 05 Oceľ odvoz na skládku 
17 02 04* Obaly od oddebňovacích prípravkov odvoz na skládku 
17 05 04 Vyťažená zemina odvoz na skládku 
Tabuľka 8 Odpady – základové konštrukcie 
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C9 Schéma dosahu autočerpadla – spodná stavba 
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 SV - stavbyvedúci PD - projektová dokumentácia 
 M - majster ZOD - zmluva o dielo 
 GD - geodet SD - stavebný denník 
 TDI - technický dozor investora PR - protokol 
 ST - strojník DL - dodací list 
 
Použité normy a vyhlášky: 
„Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“ [12] 
„Vyhl. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb“ [1] 
„Vyhl. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně  přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů“ [17] 
„Vyhl. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“ [18] 
„Zák. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí“ [19] 
„ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení“ [20] 
„ČSN 730420-2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky“ [21] 
„ČSN 730205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti“ [22] 
„ČSN 736006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami“ [23] 
„ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ [24] 
„ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ [25] 
„ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla“ [26] 
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 Podrobný popis – zemné práce 
2.1 Zemné práce 
2.1.1 Vstupné kontroly 
1. Kontrola projektovej dokumentácie 
 Kontrola prebieha za prítomnosti všetkých zúčastnených strán. Projektová 
dokumentácia musí byť kompletná, a v súlade s obsahom zmluvy o dielo. Ďalej sa kontroluje 
platnosť stavebného povolenia ako aj kompletnosť a správnosť technologického predpisu 
riešenej etapy. Pred samotným zahájením prác, je potrebné podrobne naštudovať projektovú 
dokumentáciu. Učiní tak stavbyvedúci. Výstupom kontroly je zápis v stavebnom denníku. 
 
2. Kontrola pripravenosti staveniska 
 Stavbyvedúci za prítomnosti investora skontroluje stav parcely, na ktorej bude výstavby 
realizovaná. Stav sa musí zhodovať so stavom uvedeným v  protokole o predaní a prevzatí 
staveniska a musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou. V prípade zistenia akýchkoľvek 
nezrovnalostí, musí byť o týchto zmenách vedený zápis, a prípadne nezrovnalosti musia byť 
odstránené. Stavbyvedúci ďalej skontroluje investorom zaistené prístupové cesty na stavenisko. 
Kontrolu vykoná pomocou meracieho pásma a porovná ich polohu s polohou zaznamenanou 
v projektovej dokumentácii. Skontroluje sa oplotenie staveniska, jeho úplnosť a prevedenie. 
Oplotenie musí byť vyhotovené v súlade s nariadením vlády „Nařízení vlády 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“ [12]. 
Musí byť súvislé s minimálnou výškou 2 m a musí byť dostatočne zabezpečené. Kontrolujú sa 
aj tabuľky upozorňujúce na zákaz vstupu nepovolaných osôb, ktoré sa umiestňujú na vstupy na 
stavenisko. Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
3. Kontrola vytýčenia pozemku 
 Stavbyvedúci skontroluje vytýčenie pozemku geodetom. V prípade zistenia 
nezrovnalostí, musia byť tieto nezrovnalosti odstránené a vytýčenie musí byť v súlade 
s projektovou dokumentáciou stavby. Ďalej stavbyvedúci skontroluje zhodu vynesených 
výškových bodov v súlade s projektovou dokumentáciou. Výstupom kontroly bude zápis 
v stavebnom denníku. 
 
4. Kontrola vytýčenia inžinierskych sietí 
 Ide o kontrolu polohy vyznačených existujúcich inžinierskych sietí a podzemných 
vedení podľa podkladov dodaných od správcov sietí vrátane ochranných pásiem jednotlivých 
sietí. Kontrolu vykoná stavbyvedúci pomocou geodetických pomôcok a pásma za prítomnosti 
technického dozoru investora. Výstupom kontroly bude protokol a zápis v stavebnom denníku. 
 
5. Kontrola pracovných pomôcok a strojov 
 Stavbyvedúci vykoná kontrolu všetkých pomôcok a strojov potrebných na realizáciu 
vybranej etapy výstavby. Skontroluje stav a použiteľnosť jednotlivých strojov a pracovných 




6. Kontrola materiálu 
 Stavbyvedúci vykoná kontrolu materiálu, úplnosť všetkých prvkov, ich stav, počet a ich 
rozmery v súlade s dodacími listami jednotlivých výrobcov. Kontrolu vykoná vizuálne aj 
premeraním. Výstupom bude zápis v stavebnom denníku. 
 
7. Kontrola prípojných miest inžinierskych sietí 
 Kontrolovať sa bude poloha odberných miest inžinierskych sietí. Kontrola je vykonaná 
vizuálne a premeraním pomocou geodetických pomôcok a pásma. Túto kontrolu vykoná 
stavbyvedúci za prítomnosti technického dozoru investora. Výstupom kontroly bude zápis v 
stavebnom denníku. 
 
8. Kontrola prevedených prác 
 Stavbyvedúci za asistencie majstra skontroluje doposiaľ zrealizované práce na 
stavebnom objekte SO 06 Rozšírenie miestnej komunikácie, do ktorej prác bolo zahrnuté 
snímanie ornice o mocnosti 150 mm. Túto kontrolu vykonáva pomocou nivelačného prístroja 
a laty pričom odchýlka rovinnosti odstránenej ornice je max. ± 5 mm. Zároveň skontroluje 
zarovnanie staveniskového priestoru na úroveň – 0,450 m. Výstupom kontroly bude zápis v 
stavebnom denníku. 
 
2.1.2 Medzioperačné kontroly 
9. Klimatické podmienky 
 Kontrolu vykoná stavbyvedúci, prípadne ním poverený majster. Klimatické podmienky 
budú zaznamenávané každý deň pred zahájením prác. Teploty budú zaznamenávané v priebehu 
dňa v časoch 6:00, 12:00, 18:00. Z nameraných hodnôt bude stanovená priemerná denná 
teplota. O klimatických podmienkach v priebehu výstavby bude vedení denný zápis 
v stavebnom denníku. Práce je potrebné za nepriaznivých poveternostných podmienok 
pozastaviť do doby, kým sa tieto podmienky nezlepšia, z dôvodu hrozby zvýšeného rizika pádu 
pracovníkov alebo materiálov. A to v prípade vyššej sily vetra ako 8 m/s. Pri rýchlosti vetra 11 
m/s a viac práce nesmú byť realizované všeobecne. Ak viditeľnosť v hmle klesne pod 30 m, 
budú práce na stavbe rovnako prerušené. Aj tieto klimatické podmienky je potrebné v priebehu 
dňa zaznamenávať do stavebného denníka. 
 
10. Kontrola technického stavu strojov 
 Stavbyvedúci bude priebežne kontrolovať technický stav použitých strojov. Strojník 
bude kontrolovať stav prevádzkových kvapalín, ošetrovať pohyblivé časti premazaním, 
kontrolovať funkčnosť výstražných signálov, a iné. Potrebné kontroly sú uvedené v strojných 
listoch jednotlivých použitých strojov. Všetci vodiči vozidiel a obsluha strojov budú mať 
patričné oprávnenia na obsluhu jednotlivých strojov. 
 
11. Kontrola zabezpečenia strojov 
 Pred opustením pracoviska strojník skontroluje zaistenie stroja proti svojvoľným 
posunom. Stroj musí byť dostatočne stabilizovaný a umiestnený na určenom mieste zamknutý 
a zabrzdený, opatrený nádobami na zachytávanie prípadné unikajúcej kvapaliny. Všetci vodiči 
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vozidiel a obsluha strojov musia mať patričné oprávnenia na obsluhu stroja. Za túto kontrolu 
nesie zodpovednosť strojník a stavbyvedúcim poverený majster. 
 
12. Kontrola spôsobilosti pracovníkov 
 Všetci pracovníci musia mať príslušné oprávnenia na obsluhu jednotlivých strojov 
podľa požiadaviek na obsluhu stroja. Pred vstupom na stavenisko musia byť pracovníci 
oboznámený s podmienkami na stavenisku a preškolený o bezpečnosti práce v súlade 
s platnými predpismi. Pracovníci musia byť oboznámený s technologickými predpismi pre 
aktuálne vykonávanú činnosť. 
 
13. Kontrola zariadenia staveniska 
 Stavbyvedúci za prítomnosti majstra skontrolujú umiestnenie a počet dodaných 
stavebných buniek, zázemie vedenia stavby a pracovníkov, sociálne zázemie a umiestnenie 
skládok materiálu v súlade s výkresom zariadenia staveniska. Výstupom kontroly bude zápis v 
stavebnom denníku. 
 
14. Kontrola zamerania objektu 
 Majster a stavbyvedúci vykonajú kontrolu vytýčenia v súlade s projektovou 
dokumentáciou. Body vyznačené geodetom preberie stavbyvedúci a ručí za ich správnu polohu 
počas celej doby realizácie zemných prác. Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
15. Kontrola osadenia lavičiek 
 Kontrolujú sa výškopisné údaje +1,000 m merané od ± 0,000 objektu. Ďalej musí byť 
skontrolovaná vzdialenosť lavičiek od budúcej stavebnej jamy ktorá sa volí v rozmedzí od 1,5 
do 2 m s horizontálnou vzdialenosťou lavičiek v rozmedzí od 20 do 50 mm podľa druhu terénu. 
Kontrola je vykonaná vizuálne a meraním pomocou teodolitu. Výstupom kontroly bude zápis 
v stavebnom denníku. 
 
16. Kontrola vytýčenia stavebnej jamy 
 Skontroluje sa presnosť vytýčenia stavebnej jamy pre začatím výkopových prác 
pomocou meračských prístrojov a pásma. Pri zistení nedostatkov bude vytýčenie uskutočnené 
znova. Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
17. Kontrola výkopu stavebnej jamy 
 Výkop jamy bude vykonaný strojne. Pojazd strojov od hrany výkopu musí byť min. 0,5 
m z dôvodu nadmerného zaťaženia a možnosti následného zosuvu zeminy. Majster musí 
skontrolovať zhodu prevedenia s projektovou dokumentáciou meraním pomocou laty a 
nivelačného prístroja. Prípustná dĺžková a šírková odchylka stavebnej jamy je ± 50 mm na 2 m. 
Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
18. Kontrola svahovania stavebnej jamy 
 Svahovanie stavebnej jamy je navrhnuté v pomere 1:0,5 v závislosti na druhu zeminy. 
Presnosť svahovania kontrolujeme trojmetrovou latou, pod ktorou smú byť priehlbiny max. 50 
87 
mm, prípadne dmax* 0,3 mm. Ďalej sa kontroluje svahovanie dna jamy kvôli odvodneniu, toto 
svahovanie je v pomere 1:0,01. Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
19. Kontrola vytýčenia základových konštrukcií 
 Kontroluje sa presnosť vytýčenia základových konštrukcií na dne stavebnej jamy pred 
začatím výkopových prác, pomocou meračských prístrojov a 50 m pásma. Pri zistení 
nedostatkov bude vytýčenie uskutočnené znova. Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom 
denníku. 
 
20. Kontrola výkopu základových konštrukcií 
 Vykoná sa kontrola pôdorysných a hĺbkových rozmerov v súlade s projektovou 
dokumentáciou pomocou pásma a nivelačného prístroja. Pre kontrolu bude využitý meter a L 
uholník pre kontrolu pravých uhlov. Povolená rozmerová odchýlka je ± 20 mm a rovinnosť dna 
výkopov pre základové pätky je ± 3 mm na 1 m dĺžky, zvislosť stien a svahovania ± 2°. 
Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
21. Súlad s časovým plánom 
 Stavbyvedúci, prípadne ním poverený majster priebežne kontroluje súlad časového 
harmonogramu so skutočným prevedením prác. V prípade časovej tiesne je možné povolať 
ďalších pracovníkov alebo zvýšiť pracovné nasadenie aby došlo k súladu s požadovaným 
časovým harmonogramom. 
 
2.1.3 Výstupné kontroly 
22. Kontrola začistenia 
 Kontroluje sa čistota, porušenosť, prípadne premočenie či iné mechanické poškodenie. 
Pri zistení nedostatkov je nutné poškodenú vrstvu odstrániť a nahradiť novou vrstvou. Túto 
kontrolu vykoná stavbyvedúci a stavebný dozor investora. Výstupom bude zápis v stavebnom 
denníku. 
 
23. Kontrola geometrickej presnosti 
 Stavby vedúci spolu s technickým dozorom investora kontrolujú zhodu prevedenia 
výkopu v súlade s projektovou dokumentáciou. Kontrolu vykonávajú v súlade s povolenými 
medznými odchýlkami určenými normou „ČSN 730205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti“[22]. Pre dĺžkové rozmery je povolená odchýlka  ± 20 mm 
až  ± 40 mm, pre výškové rozmery ± 25 mm až ± 50 mm. Zvislosť sa kontroluje pomocou 
olovnice pričom s povolenou odchýlkou + 2°. Kontrola úpravy dna výkopov, na ktoré má byť 
vybudovaná spevnená plocha musí byť zhotovená s presnosťou medzných odchýlok ± (40 + 
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 SV - stavbyvedúci PD - projektová dokumentácia 
 M - majster ZOD - zmluva o dielo 
 GD - geodet SD - stavebný denník 
 TDI - technický dozor investora PR - protokol 
 ST - strojník DL - dodací list 
 
 
„Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb“ [1] 
„Vyhl. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“ [18] 
„Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo 
 do hloubky“ [13] 
„Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“ [12] 
 „ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení“ [20] 
„ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty“ [27] 
„ČSN EN10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně“ [28] 
„ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles“ [29] 
„ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem“ [30] 
„ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí“ [31] 
„ČSN EN 206-1 Beton“ [32] 
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3.1 Popis kontrol - základové konštrukcie 
3.1.1 Vstupné kontroly 
1. Kontrola projektovej dokumentácie 
 Kontrola prebieha za prítomnosti všetkých zúčastnených strán. Projektová 
dokumentácia musí byť kompletná, a v súlade s obsahom zmluvy o dielo. Ďalej sa kontroluje 
platnosť stavebného povolenia ako aj kompletnosť a správnosť technologického predpisu 
riešenej etapy. Pred samotným zahájením prác, je potrebné podrobne naštudovať projektovú 
dokumentáciu. Učiní tak stavbyvedúci. Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
2. Kontrola prevedenia zemných prác 
 Kontroluje sa poloha a rozmery výkopov pomocou nivelačného prístroja, zvinovacieho 
metra a pásma. Kontrolu realizuje stavbyvedúci spolu s technickým dozorom investora. 
Skutočný stav sa porovná s projektovou dokumentáciou. Povolená pôdorysná odchýlka je ± 20 
mm až ± 40 mm. Výšková odchýlka je ± 25 mm až ± 50 mm. Výstupom bude zápis v stavebnom 
denníku. 
 
3. Kontrola dodávky debnenia 
 Stavbyvedúci, prípadne ním poverený majster skontroluje dodané debnenie v súlade 
s technickými listami a projektovou dokumentáciou. Kontroluje sa čistota, poškodenie 
a správne dodané množstvo debniacich prvkov. Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom 
denníku. 
 Debnenie bude po jeho privezení ihneď spracované a umiestnené na požadované miesto. 
Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
4. Kontrola dodávky podkladového násypu 
 Stavbyvedúci, prípadne ním poverený majster skontroluje množstvo, druh, veľkosť zŕn 
a čistotu dodaného štrkopieskového násypu v súlade s projektovou dokumentáciou. Veľkosť 
zŕn štrkového násypu je 32 mm. Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
5. Kontrola dodávky výstuže 
 Stavbyvedúci, prípadne ním poverený majster skontroluje dodanú výstuž v súlade 
s technickými listami a projektovou dokumentáciou. Kontroluje sa trieda oceli, kvalita a jej 
množstvo a rozmery. Kontrola prebieha náhodným výberom niekoľkých prvkov, ktoré sa 
pomocou posuvného meradla a zvinovacieho metra prekontrolujú podľa dodacích listov 
výrobcu. Rovnako sa kontroluje čistota výstuže. Výstuž nesmie byť skorodovaná. Výstupom 
kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
6. Kontrola pracovných pomôcok a strojov 
 Stavbyvedúci vykoná kontrolu všetkých pomôcok a strojov potrebných na realizáciu 
vybranej etapy výstavby. Skontroluje stav a použiteľnosť jednotlivých strojov a pracovných 




3.1.2 Medzioperačné kontroly 
7. Kontrola klimatických podmienok 
 Kontrolu vykoná stavbyvedúci, prípadne ním poverený majster. Klimatické podmienky 
budú zaznamenávané každý deň pred zahájením prác. Teploty budú zaznamenávané v priebehu 
dňa v časoch 6:00, 12:00, 18:00. Z nameraných hodnôt bude stanovená priemerná denná 
teplota. O klimatických podmienkach v priebehu výstavby bude vedení denný zápis 
v stavebnom denníku. Práce je potrebné za nepriaznivých poveternostných podmienok 
pozastaviť do doby, kým sa tieto podmienky nezlepšia, z dôvodu hrozby zvýšeného rizika pádu 
pracovníkov alebo materiálov. A to v prípade vyššej sily vetra ako 8 m/s. Pri rýchlosti vetra 11 
m/s a viac práce nesmú byť realizované všeobecne. Ak viditeľnosť v hmle klesne pod 30 m, 
budú práce na stavbe rovnako prerušené. Betonáž základových konštrukcií nebude realizovaná 
pri krupobití ani za daždivého počasia z dôvodu nadmerného znečisťovania strojov 
a následného znečistenia komunikácii pri ich výjazde zo staveniska a z dôvodu možného 
vyplavovania častíc betónovej zmesi. Aj tieto klimatické podmienky je potrebné v priebehu dňa 
zaznamenávať do stavebného denníka. 
 
8. Kontrola technického stavu strojov 
 Stavbyvedúci bude priebežne kontrolovať technický stav použitých strojov. Strojník 
bude kontrolovať stav prevádzkových kvapalín, ošetrovať pohyblivé časti premazaním, 
kontrolovať funkčnosť výstražných signálov, a iné. Potrebné kontroly sú uvedené v strojných 
listoch jednotlivých použitých strojov. Všetci vodiči vozidiel a obsluha strojov budú mať 
patričné oprávnenia na obsluhu jednotlivých strojov. 
 
9. Kontrola zabezpečenia strojov 
 Pred opustením pracoviska strojník skontroluje zaistenie stroja proti svojvoľným 
posunom. Stroj musí byť dostatočne stabilizovaný a umiestnený na určenom mieste zamknutý 
a zabrzdený, opatrený nádobami na zachytávanie prípadné unikajúcej kvapaliny. Všetci vodiči 
vozidiel a obsluha strojov musia mať patričné oprávnenia na obsluhu stroja. Za túto kontrolu 
nesie zodpovednosť strojník a stavbyvedúcim poverený majster. 
 
10. Kontrola spôsobilosti pracovníkov 
 Všetci pracovníci musia mať príslušné oprávnenia na obsluhu jednotlivých strojov 
podľa požiadaviek na obsluhu stroja. Pred vstupom na stavenisko musia byť pracovníci 
oboznámený s podmienkami na stavenisku a preškolený o bezpečnosti práce v súlade 
s platnými predpismi. Pracovníci musia byť oboznámený s technologickými predpismi pre 
aktuálne vykonávanú činnosť. 
 
11. Kontrola prevedenia podkladového násypu 
 Stavbyvedúci kontroluje hrúbku a výškovú úroveň podkladovej vrstvy násypu v súlade 





12. Kontrola hutnenia podkladového násypu 
 Stavbyvedúci kontroluje priebeh a kvalitu hutnenia. Zhutnená musí byť celá plocha 
o mocnosti 200 mm v jednej vrstve. Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
13. Kontrola zhotovenia debnenia 
 Stavbyvedúci skontroluje geometriu prevedenia debnenia základových konštrukcií, jeho 
stabilitu a tesnosť aby sa zamedzilo vyliatiu betónovej zmesi. Rovnako sa kontroluje aj čistota 
debnenia. Debnenie musí byť dostatočne únosné, tuhé a zabezpečené proti uvoľneniu či 
posunutiu a musí byť konštrukčne prevedené tak, aby bolo možné debnenie odstrániť bez 
poškodenia zhotovených základových konštrukcií. Debnenie musí byť zhotovené v súlade 
s technologickým predpisom. Pred zahájením betonáže musí byť debnenie očistené a natreté 
oddebňovacím náterom, ktoré nesmie znečistiť výstuž a poškodiť kvalitu betónovej zmesi. 
Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
14. Kontrola uloženia výstuže 
 Stavbyvedúci za prítomnosti technického dozoru investora vykoná kontrolu polohy 
uloženej výstuže v súlade s projektovou dokumentáciou a zhodu uloženej výstuže s dodacími 
listami výrobcu. Ďalej sa kontroluje krytie pričom platí že minimálna krycia vrstva výstuže je 
10 mm +10 mm bezpečnostná prirážka, čistota a pevnosť zviazania výstuže. Výstupom 
kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
15. Kontrola dodávky betónovej zmesi 
 Stavbyvedúci skontroluje zhodu privezenej betónovej zmesi v súlade s dodacími listami 
výrobcu. Kontrola prebieha pri každej dodávke betónovej zmesi pričom sa kontroluje kvalita, 
zloženie a trieda betónovej zmesi. Kvalitu betónovej zmesi kontroluje pomocou skúšok 
konzistencie betónovej zmesi a to skúškou sadnutia kužeľa (triedy S1 až S5) alebo rozliatím 
(triedy F1 az F7). U dodanej betónovej zmesi triedy C30/37, XC1, S2 s veľkosťou zŕn kameniva 
max. 32 mm je povolená miera poklesu kužeľa 50-90 mm. Skúška sadnutia kužela sa realizuje 
naplnením kužeľovej formy betónoveu zmesou, ktorá sa položí na zvlhčený podklad. Kužeľ sa 
betónovou zmesou plní v troch vrstvách, pričom sa každá vrstva zhutní 25 x vpichnutím tyčou. 
Vpichy musia byť rovnomerné a musia zasahovať do max. hĺbky predchádzajúcej vrstvy. 
Kužeľ sa odoberie pričom skúška musí prebehnúť do max. 150 sekúnd. Po odstránení formy sa 
odmeria sadnutie h. Výstupom kontroly je zápis v stavebnom denníku. 
 
16. Kontrola prevedenia betonáže základových pásov a pätiek 
 Stavbyvedúci kontroluje ukladanie betónovej zmesi do debnenia pričom max. výška, pri 
ktorej je možné betónovú zmes ukladať do debnenia je podľa „ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí“ [31] 1,5 m a to z dôvodu možného oddelenia hrubých a jemných zŕn 
kameniva. Hrúbka uloženej vrstvy by nemala byť väčšia ako 1,3 x dĺžka ponorného vibrátoru. 
Ukladanie a vibrovanie betónovej zmesi musí byť dostatočne rýchle, čím sa zamedzí výskytu 
nedokonalostí zapríčinených neúplným spojením jednotlivých vrstiev. Výstupom kontroly 




17. Kontrola kvality hutnenia a ošetrovania betónovej zmesi 
 Kontroluje sa vzdialenosť jednotlivých vpichov ponorného vibrátoru ktorá musí byt 
menšia ako 1,4 x viditeľný polomer účinnosti vibrátoru. Dôraz na kvalitu zhutnenia je potrebné 
klásť v miestach zhustenej výstuže, zmien prierezov a na úzkych miestach kde by mohlo dôjsť 
k neúplnému zhutneniu betónovej zmesi a následnej strate požadovaných vlastností 
základových konštrukcií. Stavbyvedúci kontroluje ošetrenie betónu ihneď po vybetónovaní, 
pričom musí zaistiť samovoľné vyparovanie vody z povrchu betónovej konštrukcie. Betón je 
možné chrániť: 
 ponechaním betónu v debnení dlhšiu dobu (najmä pri vyšších teplotách prostredia); 
 kropením povrchu vodou v kratších intervaloch; 
 prekrytím povrchu vlhkou geotextíliou alebo fóliou; 
 nástrekom parotesnou látkou – proti odparovaniu vody z povrchu. 
 Betón je potrebné ošetrovať po dobu dosiahnutia minimálne stanovenej pevnosti v tlaku 
50 % podľa aktuálnych poveternostných podmienok. V prípade poklesu teploty pod 5°C sa 
doba ošetrenia betónu predĺži o dobu poklesu teploty pod túto hodnotu. Teplota vody pri 
ošetrovaní musí byť max. o 10°C vyššia ako teplota povrchu betónu. Pri teplotách nižších ako 
5°C sa tvrdnúci betón nevlhčí. Výstupom kontroly bude zápis v stavebnom denníku. 
 
18. Súlad s časovým plánom 
 Stavbyvedúci, prípadne ním poverený majster priebežne kontroluje súlad časového 
harmonogramu so skutočným prevedením prác. V prípade časovej tiesne je možné povolať 
ďalších pracovníkov alebo zvýšiť pracovné nasadenie aby sa došlo k zrovnaniu požadovaného 
časového harmonogramu. 
 
3.1.3 Výstupné kontroly 
19. Kontrola povrchu betónu a prestupov 
 Stavbyvedúci skontroluje povrch základových konštrukcií. Kontrolu zrealizuje vizuálne 
pričom zisťuje chyby vyskytujúce sa na konštrukcii ako sú diery, výstupky, praskliny, hniezda 
a celková celistvosť povrchu. Rovnako skontroluje polohu všetkých prestupov základových 
konštrukcií v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá nie je súčasťou DP. Výstupom je 
zápis do stavebného denníku. 
 
20. Kontrola tvrdosti betónu 
 Stavbyvedúci spolu so statikom zrealizujú po 28 dňoch skúšku skutočnej pevnosti 
betónu. Skúšku vykonajú pomocou tvrdomeru na pravidelnej sieti bodov vzdialených od seba 
25 mm s 10 čítaniami. Pevnosť betónu sa stanoví z kalibračného vzťahu podľa veľkosti 
odskoku tvrdomeru od konštrukcie. 
 
21. Kontrola geometrickej presnosti 
 Geodet pomocou nivelačného prístroja zameria jednotlivé výšky základových pasov 
a pätiek v súlade s projektovou dokumentáciou. Stavbyvedúci za prítomnosti všetkých strán 
skontroluje rovinnosť betónovej konštrukcie v súlade s projektovou dokumentáciou, pričom 
povolená odchýlka od svojej osi je v rozmedzí ± 25 mm pôdorysne a ± 20 mm zvisle. 
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 Situácia stavby so širšími vzťahmi dopravných trás 
Všeobecné informácie: 
 Objekt výstavby sa nachádza v oblasti Vysokých Tatier s málo frekventovanou 
dopravou v blízkosti dopravnej komunikácie III. triedy č. 534003. Vjazd na stavenisko je 
umožnený dvoma samostatnými vstupmi z východnej strany pozemku z jestvujúcej asfaltovej 
komunikácie spájajúcej obce Dolný Smokovec a Starý Smokovec. Vstupy budú zabezpečené 
uzamykateľnou vstupnou bránou. Na stavenisku bude vybudovaná vnútrostavenisková doprava 
z betónových panelov. 
 
Situácia: 
 V blízkosti staveniska sa nachádza bytový dom Zdravie I. Jeho vzdialenosť od 
plánovaného objektu Zdravie II A1, B1 je 10,55 m. 
 
 
Obrázok 21 Územie výstavby 
 
Dopravné značenie: 
 Pri vjazde na stavenisko bude umiestnené dopravné značenie upozorňujúce na výjazd 
vozidiel zo stavby. Pre vozidlá stavby bude umiestnená značka upozorňujúca na prednosť 
v jazde idúcich vozidiel. 
 
 Dopravná trasa pre odvoz zeminy 
Názov firmy:  VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 
Adresa:  Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry 
Vzdialenosť:  2,3 km 
Doba dopravy: 3 min 
Vozidlo:  nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB 
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Rozmery vozidla: 9,0 m (dĺžka) x 2,5 m (šírka) x 3,2 m (výška) 
 
 
Obrázok 22 Dopravná trasa pre odvoz zeminy 
 
2.1 Detail trasy pre odvoz zeminy 
 Po výjazde zo staveniska automobil odbočí vľavo a po komunikácii III. triedy č. 534003 
prejde 540 m kde následne odbočí vľavo na komunikáciu II. triedy č. 537 po ktorej pokračuje 
1,4 km. Ďalej automobil odbočí vľavo na komunikáciu II. triedy č. 534 a po 370 m dôjde na 
určené miesto. 
 
2.2 Kritické body pre odvoz zeminy 
 
 




Odbočka z komunikácie III. triedy č. 534003 
na komunikáciu II. triedy č. 537. 
 
Pri prejazde cez riešenú križovatku je 
potrebná asistencia poučenej osoby na 
zaistenie bezpečného odbočenia z dôvodu 
nevyhovujúceho polomeru križovatky. 
Potrebný polomer otočenia automobilu > 
polomer križovatky. 




Odbočka z komunikácie II. triedy č. 537 na 
komunikáciu II. triedy č. 534. 
 
Pri prejazde cez riešenú križovatku je 
potrebná asistencia poučenej osoby na 
zaistenie bezpečného odbočenia z dôvodu 
nevyhovujúceho polomeru križovatky. 
Potrebný polomer otočenia automobilu > 
polomer križovatky. 
Obrázok 25 Bod 2 
 
 Dopravná trasa pre dodanie betónovej zmesi 
Názov firmy:  TBG Dopravstav, a.s. 
Adresa:  Na letisko, 058 44 Poprad 
Vzdialenosť:  9,3 km 
Doba dopravy: 11 min 
Vozidlo:  autodomiešavač Stetter C3 BASIC LIGHT LINE, AM 8 C 









Obrázok 26 Dopravná trasa pre dodanie betónovej zmesi 
 
3.1 Detail trasy pre dodanie betónovej zmesi 
 Betonáreň sa nachádza v okrajovej časti mesta Poprad. Po výjazde z betonárne 
automobil odbočí vľavo a po komunikácii II. triedy č. 534 prejde 8,2 km kde odbočí vpravo na 
komunikáciu III. triedy č. 534003, kde pokračuje 1,1 km k stavenisku. 
 
3.2 Kritické body pre dodanie betónovej zmesi 
 
 




Odbočka z miestnej komunikácie na 
komunikáciu III. triedy č. 534003. 
 
Križovatka vyhovuje požadovanému polomeru 








Odbočka z komunikácie II. triedy č. 537 na 
miestnu komunikáciu. 
 
Križovatka vyhovuje požadovanému polomeru 




Obrázok 29 Bod 4 
 
 Dopravná trasa pre dodanie výstuže 
Názov firmy:  Feromax, s.r.o. 
Adresa:  Teplická 3978, 058 01 Poprad 
Vzdialenosť:  10,7 km 
Doba dopravy: 15 min 
Vozidlo:  nákladný automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 










Obrázok 30 Dopravná trasa pre dodanie výstuže 
 
4.1 Detail trasy pre dodanie výstuže 
 Armovňa sa nachádza v meste Poprad. Po výjazde z armovne automobil odbočí vpravo 
na ulicu Teplickú a po miestnej komunikácii prejde 320 m ku križovatke napájajúcej sa na cestu 
II. triedy č. 534. Následne prejde 9,3 km po ceste II. triedy č. 534 a odbočí vpravo na 
komunikáciu III. triedy č. 534003, kde pokračuje 1,1 km k stavenisku. 
 
4.2 Kritické body pre dodanie výstuže 
 
 




Odbočka z ulice Teplickej na komunikáciu II. 
triedy č. 534. 
 
Pri prejazde cez riešenú križovatku je 
potrebná asistencia poučenej osoby na 
zaistenie bezpečného odbočenia z dôvodu 
nevyhovujúceho polomeru križovatky. 
Potrebný polomer otočenia automobilu > 
polomer vozidla. 
 
Obrázok 32 Bod 5 
 
 Dopravná trasa pre dodanie násypu 
Názov firmy:  Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 
Adresa:  Batizovce 674, 059 35 Batizovce 
Vzdialenosť:  14,3 km 
Doba dopravy: 21 min 
Vozidlo:  nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB 
Rozmery vozidla: 9,0 m (dĺžka) x 2,5 m (šírka) x 3,2 m (výška) 
 
 




5.1 Detail trasy pre dodanie násypu 
 Spoločnosť Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. sa nachádza v obci Batizovce. Po výjazde 
z areálu spoločnosti automobil odbočí vľavo na komunikácii III. triedy č. 018150 kde pokračuje 
6,7 km. Následne automobil odbočí vpravo na komunikáciu II. triedy č. 537 a prejde 5,4 km 
kde odbočí na komunikáciu III. triedy č. 534003 a pokračuje 545 m k stavenisku. 
 
5.2 Kritické body pre dodanie násypu 
 
 




Odbočka z komunikácie II. triedy č. 534 na 
komunikáciu II. triedy č. 537. 
 
Križovatka vyhovuje požadovanému polomeru 










Odbočka z komunikácie III. triedy č. 018150 
na komunikáciu II. triedy č. 534. 
 
Križovatka vyhovuje požadovanému polomeru 








Zákruta na komunikácii III. triedy č.018150. 
 










Zákruty na komunikácii III. triedy č.018150. 
 














Odbočka z komunikácie z výjazdu areálu 
spoločnosti na komunikáciu III. č. 018150. 
 
Križovatka vyhovuje požadovanému polomeru 




Obrázok 39 Bod 10 
 
 Dopravná trasa pre dodanie stavebných materiálov 
Názov firmy:  HIROPRO, s.r.o. 
Adresa:  Teplická 3376, 058 01 Poprad 
Vzdialenosť:  10,7 km 
Doba dopravy: 15 min 
Vozidlo:  nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB 
Rozmery vozidla: 9,0 m (dĺžka) x 2,5 m (šírka) x 3,2 m (výška) 
 
 
Obrázok 40 Dopravná trasa pre dodanie stavebných materiálov 
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6.1 Detail trasy pre dodanie stavebných materiálov 
 Spoločnosť sa nachádza v meste Poprad. Po výjazde z areálu spoločnosti automobil 
odbočí vpravo na ulicu Teplickú a po miestnej komunikácii prejde 320 m ku križovatke 
napájajúcej sa na cestu II. triedy č. 534. Následne prejde 9,3 km po ceste II. triedy č. 534 a 
odbočí vpravo na komunikáciu III. triedy č. 534003, kde pokračuje 1,1 km k stavenisku. 
 Trasa stavebných materiálu je totožná s trasou materiálu dodanej výstuže. 
 
6.2 Kritické body pre dodanie betónovej zmesi 
 Trasa stavebných materiálov je totožná s trasou materiálu dodanej výstuže. 
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 Rýpadlo – nakladač JCB – 3 CX ECO 
 
 
Obrázok 41 Rýpadlo – nakladač JCB – 3 CX ECO 
Použitie stroja: 
 Rýpadlo - nakladač bude využívaný počas zemných prác a základových konštrukcií a to 
na hĺbenie stavenej jamy, svahovanie stavebnej jamy, nakladanie zeminy na nákladný 
automobil a k doprave štrkopieskového násypu po stavenisku. V prípade potreby bude využitý 
pri terénnych úpravách. 
 
Doba využívania stroja: 
 04/2009 -05/2009 
 
Technické parametre stroja: 
 
celkový výkon motora 68,6 kW 
maximálna rýchlosť stroja 39,5 km/ h 
prevádzková hmotnosť 8 070 kg 
počet rýchlostných stupňov 4 
Parametre RYPADLO 
maximálna hĺbka hĺbenia 5 970 mm 
maximálna nakladacia výška 4 720 mm 
maximálna pracovná výška 6 350 mm 
rypná sila násady 32,25 kN 
vodorovný dosah od stredu kolies 7 870 mm 
Parametre NAKLADAČ 
nakladacia výška 3 320 mm 
výsypná výška 2 720 mm 
Tabuľka 9 Technické parametre Rýpadlo – nakladač JCB – 3 CX ECO 
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 Nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB 
 
 
Obrázok 42 Nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB 
Použitie stroja: 
 Nákladný automobil bude využitý na odvoz zeminy vyťaženej pri zemných prácach na 
skládku investora. Ďalej bude využitý pri preprave štrkového násypu. 
 
Doba využívania stroja: 
 04/2009 -05/2009 
 
Technické parametre stroja: 
 
konfigurácie náprav 8x4 
trieda emisií Euro 4 
prevádzková hmotnosť 35 000 kg 
užitočné zaťaženie 17 700 kg 
výkon motora 294 kW 
motor: 10 518 cm 
Tabuľka 10 Technické parametre Nákladný automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB 
 
 Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
 
 
Obrázok 43 Nákladný automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
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Použitie stroja: 
 Nákladný automobil s hydraulickou rukou bude slúžiť na dopravu väčších materiálov 
na stavbu. 
 
Doba využívania stroja: 
 Počas celej doby výstavby. 
 
Technické parametre stroja: 
 
nosnosť vozidla 12 t 
nosnosť hydraulickej ruky 7 t 
dĺžka vyloženia 11,8 m 
ložná plocha 6,2 x 2,45 m 
Tabuľka 11 Technické parametre Nákladný automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
 
 Autodomiešavač Stetter C3, LIGHT LINE, AM 8 C 
 
 
Obrázok 44 Autodomiešavač Stetter C3, LIGHT LINE, AM 8 C 
Použitie stroja: 
 Autodomiešavač bude slúžiť k doprave betónovej zmesi na stavenisko. 
 
Doba využívania stroja: 
 04/2009 – 05/2010 (mimo prestávky v zimnom období) 
 
Technické parametre stroja: 
 
menovitý objem 8 m3 
dĺžka 6 358 mm 
šírka 2 400 mm 
sklon bubna 12° 
geometrický objem 14 370 l 
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stupeň plnenia 55,7 % 
hmotnosť nadstavby 3 220 kg 
Tabuľka 11 Technické parametre Nákladný automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
 
 Autočerpadlo SCHWING S 36 X 
 
 
Obrázok 45 Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 
Použitie stroja: 
 Autočerpadlo bude slúžiť k čerpaniu betónovej zmesi z autodomiešavača na miesto 
určenia. 
 
Doba využívania stroja: 
 04/2009 – 05/2010 (mimo prestávky v zimnom období) 
 
Technické parametre stroja: 
 
vertikálny dosah 35,2 m 
horizontálny dosah 31,3 m 
dĺžka koncovej hadice 4 m 
dopravované množstvo 90 m3/hod 
počet ramien 4 
dopravné potrie DN 125 
pracovný rádius otoče 2 x 370° 







Obrázok 46 Posúdenie autočerpadla Schwing S 31 XT 
 
Spodná stavba: 
Najhlbší bod:  betonáž výťahovej šachty (l = 14,5, h = -1,8 m) 
Najbližší bod:  betonáž základových pásov (l = 4,5 m, h = -2,7 m) 
Najvzdialenejší bod: betonáž základových pásov(l = 30,1 m, h = - 1,8 m) 
Vrchná stavba: 
Najvyšší bod:  betonáž výťahovej šachty (l = 14,5 m. h = 20,2 m) 
Najbližší bod:  betonáž stropného venca (l = 4,5 m, h = 18,5 m) 
Najvzdialenejší bod: betonáž stropného venca (l = 25,0 m, h = 18,5 m) 
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 Z posudzovaného vyplýva, že autočerpadlo vyhovie. 
 
 Autožeriav Liebherr 1060/2 
 
 
Obrázok 47 Autožeriav Liebher 1060/2 
Použitie stroja: 
 Autožeriav bude slúžiť k preprave väčších materiálov zo staveniskovej skládky na 
miesto určenia na miesto určenia. 
 
Doba využívania stroja: 
 06/2009 – 08/2010 (mimo prestávky v zimnom období) 
 
Technické parametre stroja: 
 
dĺžka 12 460 mm 
šírka s vysunutými operami 4,5/6,3 m 
celková hmotnosť 29 400 kg 
dĺžka výložníku s nadstavcom 62 000 mm 
max. dopravná rýchlosť 80 km/hod 














Obrázok 48 Posúdenie autožeriavu 
 
 Najkritickejší bod: Paleta z tvárnic Porotherm 40 P+D (t max. = 1,16 t, h max. = 17,1 
   m, l max = 12,0 m) 
 







 Automobil IVECO DAILY 35C13V, Furgon 
 
 
Obrázok 49 Automobil IVECO DAILY 35C13V 
Použitie stroja: 
 Úžitkový automobil bude využívaný na dopravu drobného materiálu na stavenisko. 
 
Doba využívania stroja: 
 Počas celej doby výstavby. 
 
Technické parametre stroja: 
 
užitočná hmotnosť 1 100 kg 
plocha 7,77 m2 
objem 15 m3 
stúpavosť 57 % 
max. rýchlosť 149 km/h 
prevodovka 6 stupňov 
výkon motora 93 kW 
Tabuľka 13 Technické parametre Automobil IVECO DAILY 35C13V 
 
 Vysokozdvižný vozík HELI H-VD45 
 
 
Obrázok 50 Vysokozdvižný vozík HELI H-VD 45 
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Použitie mechanizmu: 
 Vysokozdvižný vozík bude slúžiť k preprave paliet s keramickými tvárnicami na 
vymedzenú skládku materiálu. 
 
Doba využívania mechanizmu: 
 06/2009 – 07/2010 (mimo prestávky v zimnom období) 
 
Technické parametre mechanizmu: 
 
pohon diesel 
nosnosť 4 500 kg 
objem 15 m 
stúpaosť 57 % 
motor ISUZU 6BG1 
výkon 68 kW 
Tabuľka 14 Technické parametre Vysokozdvižný vozík HELI H-VD 45 
 
 Miešačka ATIKA PATRIOT 250 
 
 
Obrázok 51 Miešačka Patriot 250 
Použitie mechanizmu: 
 Slúži k príprave maltovej potrebnej pri murovaní. 
 
Doba využívania mechanizmu: 






Technické parametre mechnizmu: 
 
objem bubnu 250 l 
rozmer 170 x 92 x 155 cm 
hmotnosť 150 kg 
výkon 1 100 W 
Tabuľka 15 Technické parametre Miešačka Patriot 250 
 
 Stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP 
 
 
Obrázok 52 Stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP 
 
Použitie mechanizmu: 
 Stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP slúži k preprave osôb a menšieho materiálu 
a pomôcok na potrebné podlažia stavby. 
 
Doba využívania mechanizmu: 
 07/2009 – 09/2010 (mimo prestávky v zimnom období) 
 
Technické parametre mechanizmu: 
 
nosnosť osoby/ náklad 500/850 kg 
rýchlosť zdvihu 15/24 m/min 
max. výška 100 m 
zastavaná plocha 2 x 2,5 m 
rozmery klietky 160 x 140 x 110 cm 
Tabuľka 16 Technické parametre Stavebný výťah GEDA 500 Z/ZP 
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 Všeobecné informácie 
1.1 Všeobecné informácie o stavbe 
a) identifikačné údaje stavby; 
Názov stavby:    BYTOVÉ DOMY ZDRAVIE II 
Miesto stavby:   Mesto Vysoké Tatry – Horný Smokovec 
 Adresa:   Vysoké Tatry 46/2, 46/3; 062 01 Vysoké Tatry 
 Popisné čísla:   46/2, 46/3 
 Katastrálne územie:  Vysoké Tatry – Starý Smokovec 
 Parcela č.:   148/2 
     Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
Investor:    Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 062 01 
Projektant:    Ing. arch. František Belansky TOUTS ProReal 
Stavebná firma:   KRYPTON, s.r.o. 
     Partizánska 2898/92 
     058 01 Poprad 
Zástupca stavebnej firmy:  Ing. Jaroslav Šifra 
 
b) charakteristika stavby. 
 Predmetom riešenej práce je komplex dvoch nájomných bytových domov Zdravie II 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry - Starý Smokovec. 
Kapacity jedného bytového domu: 
 Zastavaná parcela: 148/2 
 Zastavaná plocha: 409,555 m2 
 Obostavaný priestor: 8 180,150 m3 
 Podlažná plocha: 327,500 m2 
 
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY: 
  SO 01 A1 Hlavný objekt 1 
  SO 01 B1 Garáže 1 
  SO 01 A2 Hlavný objekt 2 
  SO 01 B2 Garáže 2 
  SO 02  Kanalizačná prípojka 
  SO 03  Vodovodná prípojka 
  SO 04  Rozvody NN 
  SO 05  Prípojka plynu STL 
  SO 06  Rozšírenie miestnej komunikácie 
  SO 07  Rozvody VN 
  SO 08  Trafostanica 
 PS 01  Trafostanica 
 
124 
1.2 Popis realizovaného objektu 
 BYTOVÝ DOM: 
 
 Základy: 
 Jedná sa o murovaný objekt .založený na monolitických železobetónových pätkách 
doplnených o monolitické základové pásy. Základové konštrukcie sú navrhnuté 
z monolitického betónu tr. C 30/37 založené na zhutnenom podloží o hr. 200 mm. 
 
Zvislé konštrukcie: 
 Zvislé konštrukcie tvoria monolitické železobetónové stĺpy o rozmeroch 250 x 400 mm 
kotvené na betónové pätky cez kotviacu oceľovú výstuž. 
 Výplňové zvislé konštrukcie po obvode stavby sú navrhnuté z tvaroviek Porotherm hr. 
400 mm so zateplením o hr. 80 mm, pričom ako izolačný materiál je použitý izolant polystyrén. 
Deliace steny medzi jednotlivými bytmi v každom podlaží sú z tvaroviek Porotherm hr. 250 




 Stropy nad jednotlivými podlažiami sú navrhnuté ako monolitické železobetónové 
dosky kotvené do rastra železobetónových stĺpov o hr. 150 mm. 
 
Vodorovné konštrukcie: 
 Nosnou vodorovnou konštrukciou je železobetónový monolitický veniec naviazaný na 
stropné monolitické dosky a tuhé jadro výťahovej šachty, zalievané po podlažiach súčasne. 
 
Schodisko: 
 Schodisko je navrhnuté ako železobetónové dvojramenné kotvené cez monolitické 
železobetónové podesty do obvodového muriva z tvaroviek Porotherm. 
 
Zastrešenie: 
 Strešná konštrukcia krovu je riešená ako pultová strecha z dostupného hranolového 
reziva. Krokvy sú navrhnuté z profilov 180 x 75 mm uložené na pomurnici 150 x 150 mm. 
Pomurnice sú kotvené do monolitických obvodových vencov. Stabilita krovu je zaistená 
klieštinami 35 x 150 mm opretými o trámy 120 x 100 mm uloženými na oceľových L profiloch 
kotvených do železobetónových vencov. 
 
Tepelná izolácia: 
 Tepelné izolácie v strešnej konštrukcii je navrhovaná z minerálnych rohoží hr. 200 mm. 
Obvodové konštrukcie stien budú dodatočne zateplené jednoplášťovým zatepľovacím 





 Výplne otvorov v obvodových konštrukciách sú navrhnuté z plastových výrobkov 
s izolačným dvojsklom bielej farby. Vnútorné dverné otvory v bytových jednotkách sú 
navrhnuté ako drevené do drevenej zárubne. V ostatných priestoroch sú navrhnuté dverné 
otvory do oceľových zárubní. 
 
Povrchové úpravy: 
 Omietky vnútorné sú navrhnuté ako vápenno štukové s jadrom. Sanitárne priestory sú 
obložené keramickými obkladačkami. 
 Vonkajšie omietky sú opatrené povrchovou silikátovou omietkovou vrstvou okrovej 
farby. 
 
1.3 Všeobecná charakteristika procesu 
 Stavebná činnosť bude realizovaná za účelom vybudovania novostavby bytových 
domov. Stavenisko bude vybudované pred samotným zahájením stavby a bude skontrolované 
v súlade s projektovou dokumentáciou. Celý proces zariadenia staveniska bude prebiehať 
v súlade s príslušnými platnými normami, v aktuálnom znení staveného zákona, vyhláškami, 
bezpečnostnými predpismi a technologickými postupmi jednotlivých činností. 
 
 Základné riešenie zariadenia staveniska 
2.1 Koncepcia zariadenia staveniska 
 Zariadenie staveniska bude vybudované za účelom zabezpečenia pracovných a 
výrobných podmienok pre zhotovenie stavby. Stavenisko tvoria administratívne a sociálne 
objekty, výrobné a prevádzkové zariadenia staveniska, komunikácie, inžinierske a energetické 
siete v čase realizácie výstavby slúžiace účastníkom výstavby. 
 Koncepcia pojednáva o stavenisku všeobecne, bez zamerania na jednotlivé stavebné 
práce. Riešenie zmien jednotlivých etáp staveniska je zrejmé z príloh C2 Výkres zariadenia 
staveniska – spodná hrubá stavba, C3 Výkres zariadenia staveniska – horná hrubá stavba a C4 
Výkres zariadenia staveniska – dokončovacie práce, ktoré sú prílohou DP. 
 
2.2 Charakteristika staveniska 
a) popis staveniska; 
 Predmetný pozemok sa nachádza v tichej zóne nezastavanej časti obce Horný 
Smokovec. Z východnej a severnej strany je pozemok ohraničený lesným porastom, ktorý bol 
po veternej kalamite vo Vysokých Tatrách roku 2004 nahradený nárastom divých krovín. 
Objekty sú situované na parcele č 148/2. 
 V blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske site potrebné na výstavbu 
bytových domov ako sú voda, elektrická energia a kanalizácia. 
 
b) výškové pomery staveniska; 
 Pozemok je mierne svahovitý, stúpa od juhovýchodnej k severozápadnej strane 
pozemku. Riešená parcela nie je v evidencii poľnohospodárskeho ani lesného fondu. 
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c) vymedzenie obvodu staveniska; 
Vymedzenie obvodu staveniska: 
 severná strana –  porast po veternej kalamite; 
 južná strana –   bytový dom Zdravie I; 
 východná strana –  miestna komunikácia; 
 západná strana –   porast po veternej kalamite. 
 
 Stavenisko bude opatrené dočasným oplotením, ktoré bráni vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko. Oplotenie bude zostavené z priehľadného pletiva výšky 2,0 m kotveného do 
betónových podstavcov. Jednotlivé dielce sa vzájomne zošraubujú s osadením uzamykateľnej 
brány slúžiacej na vjazd a výjazd vozidiel stavby a umožňujúcej vstup zamestnancov na 
stavenisko. Vjazd na stavenisko bude umožnený dvoma vstupmi z cesty spájajúcej obce Dolný 
Smokovec a Horný Smokovec. Vjazdy na pozemok budú šírky 5 m, umožňujúce 
bezproblémový prístup mechanizmov na stavenisko. 
 
Výstražné značky (zákaz vstupu na stavenisko nepovolaným osobám vrátane kontaktu na 
poverenú osobu): 
 
Obrázok 53 Výstražná značka 
 
 Stavebné práce vykonávané mimo obvod staveniska, v pracovných pásoch, budú 
rovnako zabezpečené prenosným oplotením. V týchto pásoch budú realizované prípojky 
inžinierskych sietí. 
 Po ukončení predpísaných skúšok na jednotlivých prípojkách je potrebné geodeticky 
zamerať skutočné trasy prípojok. 
 
d) vedenie inžinierskych sietí; 
 Stavba bude napojená na všetky potrebné inžinierske siete pričom nové prípojky musia 
byť vytýčené a odsúhlasené správcami príslušných sietí. Jestvujúce inžinierske siete na 
stavenisku je nutné zabezpečiť proti poškodeniu podľa pokynov správcov sietí. 
 
127 
Káblová VN prípojka 
 Kiosková trafostanica bude napojená na el. energiu z existujúceho VN kábla vedeného 
v zelenom páse pri komunikácii III. triedy č. 534003. 
 
Káblové rozvody NN 
 Bytové domy budú napojené na elektrickú energiu z projektovanej trafostanice. Všetky 
skrine SR, RE budú verejne prístupné. Trasa vonkajších rozvodov je znázornená v prílohe C1 
Situácia stavby, ktorá je súčasťou DP. Káble budú vedené prevažne v zelenom páse. 
 
Kanalizačná prípojka: 
 Osobite odvádzame splaškovú a dažďovú vodu. Splašková kanalizácia bude napojená 
na verejný vodovod cez kanalizačnú šachtu. U prvého z bytových domov bude napojenie 
v mieste bytového domu Zdravie I. U druhého objektu bude vybudovaná nová kanalizačná 
šachta s pripojením z PVC DN 200. 
 
Dažďová kanalizácia: 
 Dažďová voda z verejných plôch bude odvádzaná novovybudovanou prípojkou do 
vsakovacej jamy DN 1500 s perforovanou drenážou L 5,0 m v počte kusov 3. 
 
Verejný vodovod: 
 Napojenie na verejný vodovod pri bytovom dome bude u oboch bytových domov 
novovybudovanými prípojkami PE 75/ D 90 na jestvujúcu vodovodnú sieť vedenú v zelenom 
páse pri komunikácii III. triedy č. 534003. 
 
Plynovod: 
 Napojenie na existujúci plynovod vedený pri bytovom dome Zdravie I. 
 
e) úprava staveniska; 
 Pred zahájením stavebnej činnosti na hlavných stavebných objektoch SO 01 A, B je 
potrebné zrealizovať prípravné práce: 
- odstránenie zelene; 
- snímka ornice; 
- vyrovnanie terénu. 
 
f) odvodnenie a odkanalizovane staveniska; 
 Stavenisko je možné odvodniť od povrchovej vody do jestvujúcej kanalizačnej siete 
vyspádovaním do záchytných rigolov a odtiaľ odvádzať do kanalizačnej siete. Sociálne a 





g) určenie skladovacej a manipulačnej plochy. 
 Materiály použité pri výstavbe budú skladované na ploche staveniska podľa charakteru 
a pokynov výrobcov uvedených v technologických predpisoch technických listoch. Na 
stavenisku sú zhotovené skladovacie plochy na uskladnenie materiálu, ktorých charakter sa 
bude počas jednotlivých etáp výstavby meniť. Umiestnenie a rozmery skladovacích plôch sú 
zrejmé z príloh C2 Výkres zariadenia staveniska – spodná hrubá stavba, C3 Výkres zariadenia 
staveniska – horná hrubá stavba a C4 Výkres zariadenia staveniska – dokončovacie práce, 
ktoré sú prílohou DP. Na stavenisku budú počas výstavby rovnako umiestnené uzamykateľné 
sklady slúžiace na uskladnenie drobného materiálu a náradia. 
 
2.3 Kapacita a využitie objektov na účely zariadenia staveniska 
 Zázemie staveniska pre pracovníkov, majstrov, vedenie stavby a návštevy bude tvorené 
z mobilných stavebných buniek. Jednotlivé bunky budú slúžiť ako kancelárie, šante 
pracovníkov, sociálne a hygienické zázemie a sklady materiálu. 
 Mobilné bunky budú privezené poverenou firmou a budú pokladané na železobetónové 
panely s rozmermi 3000 x 1500 x 150 mm na štrkovom násype o hrúbke min. 50 mm. 
Kontajnery budú umiestnené v juhovýchodnej časti staveniska pre jednoduchý prístup. 
Kontajnery, okrem skladu budú napojené na prívod elektrickej energie vody a kanalizácie. 
Predpokladaný maximálny počet pracovníkov vyskytujúcich sa na stavenisku je cca 25 a pre 
tento počet boli zvolené dimenzie zariadenia staveniska. 
 Rozmiestnenie jednotlivých objektov zariadenia staveniska je zrejmé z príloh C2 Výkres 
zariadenia staveniska – spodná hrubá stavba, C3 Výkres zariadenia staveniska – horná hrubá 
stavba a C4 Výkres zariadenia staveniska – dokončovacie práce, ktoré sú prílohou DP. Bunky 
budú podľa výkresu osadené na stavenisku investora. Počet buniek na stavenisku sa odvíja od 
počtu pracovníkov, ktorý sa v jednotlivých etapách výstavby líši. 
 
Výpočet obytných kontajnerov pre stavbyvedúceho: 
 1 x stavbyvedúci = 15 - 20 m2 podlahovej plochy (S = 15 – 20 m) 
  1x obytný kontajner Unimo bunka K2 (S = 14,74 m) 
 
Výpočet obytných kontajnerov pre vedúcich pracovnej čaty: 
 2 x majstri = 8 - 12 m2 podlahovej plochy (S = 16 – 22 m) 
  2 x majstri = 2 x obytný kontajner Unimo bunka K2 (S = 29,48 m; pre prístup 
    k obom bytovým domom) 
 
Výpočet sociálnych kontajnerov pre pracovníkov: 
 10 - 50 x pracovník = 2 záchodovej misy 
 10 x pracovník = 1 umývadlo 
 15 x pracovník = 1 sprchová kabína 
  25 x pracovník = 2 x kontajner Unimo bunka S1 (2 – 1 x záchodová misa, 3 x 
    umývadlo, 2 x sprchová kabína; pre prístup k obom bytovým 
    domom) 
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Výpočet kontajnerov pre pracovníkov: 
 1 x pracovník = 1,25 m2 podlahovej plochy (S = 37,5 m2) 
  25 x pracovník = 2 x obytné kontajnery Unimo bunka K4 (S = 58,98 m2) 
 
a) kancelárie; 
 Zázemie vedenia stavby a majstrov bude tvorené z mobilných stavebných kontajnerov 
K2. 
 
Obrázok 54 Bunka K2 
Technické parametre: 
Rozmer 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
Výbava elektroinštalácia vrátane zásuviek, osvetlenie, 
vyhrievanie 
Okno 2 x 945 x 1 200 mm 
Vstupné dvere 875 x 2 000 mm 
Tabuľka 17 Technické parametre Bunka K2 
 
b) sociálne zariadenia; 
 Sociálne zariadenie stavby bude tvorené z mobilných stavebných kontajnerov S1. 
Bunky sú vybavené osvetlením, zásuvkami a vyhrievaním. 
 





Rozmer 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
Výbava elektroinštalácia vrátane zásuviek, osvetlenie, 
vyhrievanie 
Okno 2 x 650 x 650 mm 
Vstupné dvere 875 x 2 000 mm 
Tabuľka 18 Technické parametre Bunka S1 
 
c) šatne pracovníkov; 
 Šatne pracovníkov budú tvorené z mobilných stavebných kontajnerov K4 
 
Obrázok 56 Bunky K4 
Technické parametre: 
Rozmer 6 055 x 4 870 x 2 591 mm 
Výbava elektroinštalácia vrátane zásuviek, osvetlenie, 
vyhrievanie 
Okno 4 x 945 x 1 200 mm 
Vstupné dvere 875 x 2 000 mm 
Tabuľka 19 Technické parametre Bunka K4 
 
d) sklad materiálu. 
 Na stavenisku budú umiestnené sklady materiálu a náradia typu ZL 2-20. Po skončení 




Obrázok 57 Sklad ZL 2-20 
Technické parametre: 
Rozmer 6 058 x 2 438 x 2 800 mm 
Vstupné dvere dvojkrídlové oceľové 
Tabuľka 20 Technické parametre Bunka ZL 2-20 
 
2.4 Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku, pripojenie kanalizácie 
objektov 
a) odber vody; 
 Voda bude na stavbe používaná pre hygienické, sociálne a technologické účely. 
Dočasná prípojka pitnej vody bude vedená z novonovrhovanej vodovodnej prípojky napojenej 
na verejný vodovod umiestnený pri komunikácii III. triedy č. 534003. Tu bude umiestnený 
vodomer a bude odtiaľ vedený staveniskovú rozvod vody. 
 Dočasný rozvod vody po stavenisku bude realizovaný pomocou gumových hadíc 
k odberným miestam a dočasnej prípojky. 
 
Voda bude využitá predovšetkým na účely: 
 ošetrovanie betónu; 
 murovanie; 
 omietanie; 
 hygienické účely; 
 údržbu objektu počas výstavby. 
 
Výpočet maximálnej potreby vody pre zariadenie staveniska: 
 
A - VODA NA PREVÁDZKOVÉ ÚČELY: 
Potreba vody: množstvo (m.j./deň) stredná norma (l) potrebné množstvo 
vody (l) 
Murovanie 20 m3 200 4 000 
Malta 1 m3 170 170 
Umývanie náradia 8 ks 200 1 600 
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Medzisúčet: 5 770 
Tabuľka 21 Voda na prevádzkové účely 
 
B - VODA PRE HYGIENICKÉ A SOCIÁLNE ÚČELY: 






25 40 1 000 
Medzisúčet: 1 000 
Tabuľka 22 Voda pre hygienické a sociálne účely 
 
Výpočet spotreby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 )/(t*3600) = (5 770*1,6 + 1 000*2,7)/(12*3600) = 0,276 l/s 
 
Návrh vodovodného potrubia: 
 
Spotreba vody v Q (l/s) 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 77,5 
Svetlosť v ´´ 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Svetlosť v mm 20 25 32 40 50 63 80 100 
Tabuľka 23 Dimenzie vodovodného potrubia 
 
 Na základe vypočítaných kapacít bol určený potrebný rozmer potrubia DN20. 
 
b) odber elektrickej energie 
 Elektrická energia bude pre stavebné účely odoberaná z navrhovanej prípojky pomocou 
prípojkovej skrine staveniskovým rozvádzačom. 
 Z hlavného staveniskového rozvádzača bude prenosnými káblami napojený potrebný 
počet podružných prenosných rozvádzačov. 
 
Výpočet maximálneho príkonu elektrickej energie: 
 
P1 – STROJNÉ ZARIADENIE 
Strojné zariadenie: príkon 
zariadenia(kW) 
počet zariadení (ks) celkový príkon 
(kW) 
Miešačka 1,1 2 2,2 
Kotúčová píla 1,0 4 4,0 
Vŕtačka 0,9 2 1,8 
133 
Elektrické nožnice 3,0 4 12,0 
Stavebný výťah 0,7 2 1,4 
Zváračka 4,0 2 8 
Ponorný vibrátor 2,3 2 4,6 
Brúska 1,4 4 5,6 
Medzisúčet: 39,60 
Tabuľka 24 Strojné zariadenia 
 
P2 – VNÚTORNÉ OSVETLENIE 
Strojné zariadenie: štítkový príkon 
(kW) 
počet zariadení (ks) celkový príkon 
(kW) 
Kancelárie 0,144 5 0,72 
Šatne 0,288 2 0,58 
Hygienické priestory 0,144 2 0,29 
Medzisúčet: 1,59 
Tabuľka 25 Vnútorné osvetlenie 
 
P3 – VONKAJŠIE OSVETLENIE 
Strojné zariadenie: štítkový príkon 
(kW) 
počet zariadení (ks) celkový príkon 
(kW) 
Halogénový reflektor 0,25 6 1,50 
Medzisúčet: 1,50 
Tabuľka 26 Vonkajšie osvetlenie 
 
Výpočet spotreby vody: 
S = (1,1/0,75) x (0,7 x P1 + 0,8 x P2+ 1 x P3) = (1,1/0,75) x (0,7 x 39,60 + 0,8 x 1,59+ 1 x 
1,5) = 44, 72 kW 
 
2.5 Dopravné trasy pre presun materiálu 
a) popis príjazdových ciest; 
 Na stavenisko je možné dopravovať stavebné materiály po miestnych a štátnych 
komunikáciách až k stavenisku. Stavenisko je napojené na komunikáciu III. triedy č. 534003. 
 Z dopravného hľadiska bude stavenisko sprístupnené cez novonavrhovanú účelovú 
komunikáciu zabezpečujúcu prístup k jednotlivým bytovým domom. 
 Pohyb osôb a mechanizmov po stavenisku sa bude riadiť zásadami o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci. 
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 Pri jazde po stavenisku je nutné rešpektovať umiestnenie inžinierskych staveniskových 
sietí. Pri prejazde cez chráničky musí vodič prispôsobiť jazdu tak, aby zabránil vzniku 
prípadných problémov. 
 Stavebné mechanizmy vychádzajúce zo staveniska musia byť riadne vyčistené, aby sa 
zamedzilo znečisteniu miestnych komunikácii. V prípade že dôjde k znečisteniu miestnych 
komunikácii je stavbyvedúci povinný vykonať zabezpečenie nápravy hneď po vzniknutí 
a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. 
 
b) skládky 
 Skládky stavebného materiálu a manipulačné plochy sú riešené priamo na stavenisku. 
 Skládky budú tvorené štrkovým podkladom a betónovými panelmi podľa ich druhu a 
využitia. Ako sklad materiálu budú slúžiť uzamykateľné bunky v počte 4 ks. 
 
c) vnútrostaveniskové komunikácie 
 Vnútrostavenisková komunikácia bude zostavená z betónových panelov ktorých 
umiestnenie je zrejmé z príloh C2 Výkres zariadenia staveniska – spodná hrubá stavba, C3 
Výkres zariadenia staveniska – horná hrubá stavba a C4 Výkres zariadenia staveniska – 
dokončovacie práce, ktoré sú prílohou DP a štrkovým zhutneným násypom. 
 
Betónové panely IZD 300/150/15 JP, OP 20 t: 
 rozmery: 3 000 x 1500 mm; 
 hmotnosť: 1 688 kg; 
 únosnosť: 20 t. 
Obrázok 58 Betónový panel IZD 300/150/15 JP, OP 20 t 
 
2.6 Osobité opatrenia 
 Počas realizácie výstavby sa všetci pracovníci musia riadiť bezpečnostnými predpismi 
o ktorých boli vopred preškolený a bol o tom vykonaný záznam v stavebnom denníku 
s podpismi všetkých zúčastnených. 
 Plocha staveniska bude počas celej doby trvania výstavby oplotená mobilným 
oplotením výšky 2,0 m. 
 Pracovníci musia mať na stavenisku pracovný a ochranný odev, musia byť vybavení 
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a dodržiavať pokyny zodpovedných a 
nadriadených pracovníkov. Pracovníci nesmú počas pracovnej doby užívať alkoholické či iné 
omamné látky. Pri porušení týchto predpisov bude pracovník vykázaný zo staveniska.  
 Obsluha stroja bude vždy preškolená o pracovných pomeroch staveniska a bude mať 
všetky potrebné oprávnenia na obsluhu stroja. 
 
2.7 Vplyv výstavby na životné prostredie 
 Dodávateľ je povinný pri práci klásť dôraz na ochranu životného prostredia pri realizácii 
stavebných prác. Pri výstavbe objektov nedôjde k negatívnym účinkom na životné prostredie 
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vplyvom výstavby. Aby počas výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia 
stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia: 
- vyhnúť sa devastácii okolitých plôch; 
- dodržiavať nariadenia a vyhláška o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch; 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie; 
- pri nakladaní s odpadmi sa riadiť zákonom „Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech“ [10]. 
 
2.8 Nakladanie s odpadmi 
 Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby bytových domov a po ukončení 
výstavby, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy 
odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené 
proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnej kontaminácii okolia za predpokladu dodržiavania 
prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných 
odpadov. Havarijný plán nakladania s odpadmi nie je súčasťou DP. 
 Dodávateľ stavby musí zaistiť odstránenie všetkých odpadov a nebezpečné odpady 
musí odstraňovať oprávnená osoba podľa zákona „Zákon č. 383/2008 Sb., o odpadech“ [10]. 
 Dodávateľská firma sa bude riadiť podľa povinností uvedených v zákone „Zákon č. 
383/2008 Sb., o odpadech“ [10]: 
 triediť odpady podľa ich druhu a kategórií stanovených v katalógu 
odpadov; 
 vzniknuté odpady ktoré nemôže sám využiť (napr. vyťaženú zeminu), 
trvalo ponúkať k využitiu inej právnickej alebo fyzickej osobe 
k možnému využitiu; 
 ak nie je možné odpad využiť, zabezpečí jeho zneškodnenie; 
 kontrolovať nebezpečné vlastnosti odpadov a nakladať s nimi podľa ich 
skutočných vlastností; 
 zhromažďovať odpad podľa jeho druhu a kategórie; 
 zabezpečiť ich pred nežiadúcim znehodnotením, odcudzením alebo 
únikom ohrozujúcim životné prostredie. 
 Podrobnosti a špecifikácia odpadov je súčasťou príloh projektovej dokumentácie, ktorá 
nie je súčasťou DP. 
 
 Druhy odpadov s očíslovaním podľa Katalógu odpadov (podľa vyhlášky „Vyhláška 
č.381/2001 Sb., Katalog odpadu“ [11]): 
Kód Názov Kategória 
08 04 10 Iné odpadné lepidlá a tesniace materiály neuvedené pod číslom 08 
04 09 
O 
10 13 14 Odpadný betón a betónový kal O 
13 08 02 Iné emulzie N 
15 01 01 Papierové a lepenkové obaly O 
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15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Drevené obaly O 
17 01 01 Betón O 
17 01 02 Tehly O 
17 01 06 Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, tašiek a keramických 
výrobkov obsahujúcich nebezpečné látky 
O 
17 02 01 Drevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01 Asfaltové zmesi obsahujúce decht N 
17 03 02 Asfaltové zmesi neuvedené pod číslom 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a oceľ O 
17 04 07 Zmiešané kovy O 
17 04 11 Káble neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kameň neuvedená pod číslom 17 05 03 O 
17 05 06 Vyťažená hlušina neuvedená pod číslom 17 05 05 O 
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry neuvedené pod číslom 17 0 01 O 
17 09 04 Zmiešané stavebné a demolačné odpady neuvedené pod číslom 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 
20 03 01 Zmiešaný komunálny odpad O 
20 03 03 Uličné zmätky O 
20 03 99 Komunálny odpad bližšie neurčený O, N 
Tabuľka 27: Druhy odpadov pri realizácií výstavby 
 
 Odpady budú zhromažďované v príslušných kontajneroch, nádobách a obaloch 
s farebným označením a popisom. 
 Zhromažďovanie stavebných odpadov bude v rámci staveniska zabezpečené 
uskladnením vo veľkoobjemových kontajneroch. Odpad produkovaný počas výstavby bude 
odvážaný na príslušné skládky odpadov. Za ich včasný odvoz a likvidáciu zodpovedá 
stavbyvedúci. 
 Odvoz staveniskových odpadov, ako je komunálny odpad a kov, papier, plasty, sklo 







2.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri všetkých etapách je potrebné dodržiavať platné zákony a nariadenia vlády Českej republiky 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorými sú: 
1) „Naířzení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi.“ [12] 
2) „Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.“ [13] 
3) „Nařízení vlády 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.“ [14] 
4) „Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí“ [33] 
5) „Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálu“ [34] 
6) „Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky“ [35] 
7) „Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“ [16] 
 
2.10 Požiarna ochrana 
Pri všetkých etapách je potrebné dodržiavať platné zákony a nariadenia vlády Českej republiky 
o požiarnej bezpečnosti, ktorými sú: 
1) „Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejícími předpisy“ [36] 
2) „Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru“ [37] 
 
 Práce na stavenisku musia byť realizované tak, aby sa predišlo vzniku požiaru. 
Staveniskové bunky budú vybavené hasiacimi prístrojmi, ktorých presný počet určí technik 
HZS na základe požiarneho rizika stavby. V objektoch zariadenia staveniska budú umiestnené 
cedule znázorňujúce smer úniku pri prípadnom vzniku požiaru na stavenisku. V každej 
stavebnej bunke sú umiestnené cedule s kontaktnými číslami na jednotku prvej pomoci hasičov. 
 
2.11 Likvidácia objekt zariadenia staveniska 
 Likvidácia dočasných objektov zariadenia staveniska musí prebehnúť do 30 dní po 
ukončení diela a prípadnom odstránení drobných vad a nedorobkov z preberajúceho protokolu, 
v prípade že sa dodávateľ a zhotoviteľ nedohodnú inak. 
 
 Podmienky na uskutočňovanie stavby 
3.1 Lehoty výstavby 
 Termíny zahájenia a dokončenia stavby budú stanovené investorom ako výsledok 
súťaže v zmysle zákona „Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkach“. 
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Predpokladané lehoty zhotvenia zariadenia staveniska: 
 Spodná hrubá stavba:  04/2009 – 05/2009 
 Horná hrubá stavba:  06/2009 – 08/2010 (s prestávkou v zimnom období) 
 Dokončovacie práce:  09/2010 – odovzdanie stavby 
 
3.2 Predčasné uvedenie objektov do prevádzky 
 Objekty budú odovzdané do prevádzky ako celok. 
 
 Časový plán výstavby 
 Podrobný časový plán výstavby je zrejmý z prílohy C5 Harmonogram SO 01 A, SO 01 
B, ktorý je prílohu DP. 
 
 Prílohy 
C2 Výkres zariadenia staveniska – spodná hrubá stavba 
C3 Výkres zariadenia staveniska – horná hrubá stavba 
C4 Výkres zariadenia staveniska – dokončovacie práce 
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 Predmetom kapitoly je stanovenie najporuchovejšej konštrukcie stavby, na ktorej 
základe zistení bola diplomová práca zameraná na etapu s najvyšším výskytom porúch. 
 Ďalej sa práca zamerala na stanovenie faktorov, najviac ovplyvňujúcich poruchovosť 
výslednej konštrukcie. 
 
 Poruchy stavieb 
 Z dostupných zistení je možné skonštatovať, že poruchy stavieb vznikajú v dôsledku 
kombinácie nepriaznivých faktorov ovplyvňujúcich správanie a stav týchto konštrukcií. Za 
nepriaznivé faktory považujeme napríklad nevhodné základové pomery, chybný návrh 
a dimenzie konštrukcie či použitie nevhodného typu materiálu, nedodržanie daných 
technologických postupov, nevodné určenie geologických pomerov a mnoho ďalších. Z tohto 
dôvodu je kapitola zameraná na analýzu faktorov ovplyvňujúcich hlavú stavebnú činnosť a tým 
kvalitu a bezpečnosť stavieb. 
 
Rozčlenenie stavby na konštrukčné hlavné časti so vznikom porúch: 
 základové konštrukcie, 
 zvislé konštrukcie, 




 Analýza bola uskutočnená metódou FMEA, pri ktorej boli u jednotlivých častí objektu 
stanovené najčastejšie vyskytujúce sa typy porúch a stanovená analýza predpokladu ich 
výskytu s možným opatrením. 
 Analýza bola prevedená subjektívne, na základe znalostí s doterajšieho štúdia. 
 
STUPNICA HODNOTENIA 




Pravdepodobnosť výskytu rizika Popis Klasifikácia 
veľmi vysoká Riziko je vysoko pravdepodobné. 5 
vysoká Riziko sa vyskytuje často. 4 
stredná Riziko sa vyskytuje príležitostne. 3 
nízka Riziko sa vyskytuje ojedinele. 2 
nepravdepodobná Výskyt rizika je nepravdepodobný. 1 
Tabuľka 28 Výskyt 
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Závažnosť 
Účinok, dopad Popis Klasifikácia 
nebezpečný Môže ohroziť zariadenie alebo človeka. Veľmi vysoký 
stupeň hodnotenia. 
5 
vysoký Potreba riešenia je prioritná, v prípade neplnenia 
legislatívnych požiadaviek je potreba riešenia akútna. 
4 
stredný Legislatívne požiadavky sú doposiaľ splnené, potreba 
riešenia je naliehavá. 
3 
nízky Legislatívne požiadavky sú splnené, potreba riešenia nie 
je naliehavá. 
2 
nevýznamný Nevýznamné, legislatívne požiadavky sú splnené, 
nikomu nehrozí škoda. 
1 
Tabuľka 29 Závažnosť 
 
Odhaliteľnosť 
Možnosť odhalenia Popis Klasifikácia 
takmer nemožná Neexistuje žiadny spôsob odhalenia. 5 
nízka Nízka pravdepodobnosť odhalenia. 4 
stredná Stredná pravdepodobnosť odhalenia. 3 
vysoká Vysoká pravdepodobnosť odhalenia. 2 
takmer určite Je takmer isté, že sa závada odhalí. 1 
Tabuľka 30 Odhaliteľnosť 
 
 Vyššia hodnota RPN znamená vyššiu problémovosť rizika. 
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 Poruchy základových konštrukcií 
 Na základe výsledkov analýzy FMEA bola ako najkritickejšia konštrukcia určená 
základová konštrukcia, ktorej poruchovosť má vplyv aj na ostatné konštrukcie a je častou príčinou 
vzniku závad zvislých a vodorovných konštrukcií objektov. 
 Poruchy základovej pôdy a základov dokážu odborníci určiť na základe charakteru trhlín 
nosných múrov alebo deformácií objektu. Na základe vedeckých poznatkov možno konštatovať, 
že najčastejšou príčinou porúch základových konštrukcií je nedostatočná kvalita základovej pôdy. 
 Poruchy môžu byť spôsobené: 
 nedostatočný inžiniersko - geologický prieskum: 
 nedostatočná stabilita územia; 
 preťaženie základovej pôdy; 
 vplyv podzemnej vody; 
 zakladanie v nepriaznivých podmienkach. 
 
3.1 Nedostatočný inžiniersko - geologický prieskum 
 Inžiniersko - geologický prieskum zahŕňa súbor geologických prác stanovujúcich 
podmienky výstavby. Sondy musia byť umiestnené v blízkosti základov mimo ich obrys. Počet 
sond sa odvíja od zložitosti, náročnosti a rozsahu konštrukcie. Spravidla musí byť pre každý 
jednotlivý objekt vyhĺbené najmenej 3 sondy. Vzdialenosť medzi sondami sa volí tak, aby bolo 
možné lokalizovať zmeny v geologickej stavbe skúmaného miesta a vlastností hornín. Hĺbka sond 
sa odvíja od hĺbky založenia objektu. 
 
3.1.1 Nedostatočná stabilita územia 
 Pri nedostatočnej stabilite územia vzniká riziko zosuvov pôdy. Pri zakladaní stavieb sa 
obvykle vyhýba založeniu v nestabilnom území z dôvodu vyšších nákladov na sanáciu tohto 
územia. 
 
Kategórie rizika ohrozenia svahovými pohybmi: 
1. Kategória I (malé riziko): 
 Zosuv je dočasne upokojený s možnosťou obnovenia svahových pohybov. Príčiny vzniku 
svahových pohybov dosiaľ trvajú ale svahové deformácie sú prevažne v pokoji. Hlavná príčina 
vzniku svahových pohybov nie je odstránená a pohyby sa môžu znovu obnoviť. Svahové pohyby 
bezprostredne neohrozujú stabilitu stavieb. Okamžitá technická sanácia nie je nutná, zosuv však 
treba periodicky sledovať a na základe výsledkov tohto monitorovania rozhodnúť ďalšie kroky. 
 
2. Kategória II (stredné riziko): 
 Zosuv stále aktívny pričom príčiny vzniku svahových pohybov dosiaľ trvajú. Príčina vzniku 
svahových pohybov nie je odstránená. Stále existuje nebezpečenstvo ohrozenia stavieb, pozemkov 
a vodných tokov. Toto nebezpečenstvo však nie je bezprostredné. Sanačné práce je nutné 
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realizovať v blízkom období na základe projektu opierajúceho sa o výsledky predchádzajúceho 
sledovania a vyhodnotenia inžinierskogeologického prieskumu. 
 
3. Kategória III (vysoké riziko): 
Svahové pohyby sú stále aktívne. Svahové pohyby a zosúvané hmoty porušili stavby, komunikácie, 
pozemky a vodné toky. Havarijné sanačné práce treba realizovať okamžite bez dlhej projekčnej 
prípravy a zložitých technických zabezpečovacích prác, najmä povrchovým odvodňovaním a 
zemnými terénnymi úpravami. Až na základe vyhodnotenia úspešnosti tejto havarijnej sanácie 
možno pristúpiť k definitívnemu riešenie, ktoré sa opiera o sledovanie a inžinierskogeologický 
prieskum. 
 
3.1.2 Preťaženie základovej pôdy 
 Pri nadmernom zaťažení základovej pôdy dochádza k vytláčaniu zeminy do strán od 
základov čím dochádza k nadmernému sadaniu alebo nakloneniu stavby. Tento jav sa vyskytuje 
najmä u jemnozrnných, pomaly konsolidujúcich zemín, predovšetkým u ílov. 
 Najčastejšou poruchou konštrukcií býva neprimerane veľké sadania stavieb. Pretváranie 
zemín je spôsobené vnášaním vonkajšieho zaťaženia do konštrukcií. 
 Nadmerné sadanie konštrukcií ovplyvňuje najmä: 
 
 hĺbka založenia; 
 
 
Obrázok 54 Hĺbka založenia 
 
  a) minimálna hĺbka založenia 
  b) hĺbka v celistvých zeminách 
  c) hĺbka pri výskyte podzemnej vody 









 vzájomné priťaženia základov; 
 
 
Obrázok 55 Priťaženia základov 
 
 tvar základov. 
 
Obrázok 56 Tvar základov 
 
3.2 Vplyv podzemnej vody 
 Z analýzy porúch vyplýva, že vysoké percento porúch súvisí so zabezpečovaním stavebnej 
jamy. V styku s podzemnou vodou sa mení konzistencia a parametre šmykovej pevnosti a 
stlačiteľnosti súdržných zemín. Hlavným cieľom je zakladať v suchej stavebnej jame. 
 
3.3 Zakladanie v nepriaznivých podmienkach 
 Nepriaznivé podmienky pre zakladanie vytvárajú najmä geodynamické procesy. 
Účinky geodinamických procesov: 
 
 zemetrasenia; 
 V seizmických oblastiach musia byť všetky konštrukcie odolné voči účinkom zemetrasenia. 
Odolnosť skeletových konštrukcií je vyššia, keď sa namiesto montovaných skeletov použijú 
monolitické skelety. V skorších dobách sa odporúčalo zakladať na súvislých roštových alebo 
doskových základoch s vystužením v rohoch. V súčasnosti sa odporúča zakladať na 
železobetónových pilótach. 
 
 technická seizmicita (od prevádzky); 
 Technická seizmicita má podobné účinky ako zemetrasenie. Cieľom je zabrániť šíreniu 
dynamických účinkov od strojov do ďalších častí objektu. Odporúča sa vytvárať vyššie základové 




 krasové javy; 
 Prirodzené dutiny sa vyskytujú predovšetkým v oblastiach vápencov a dolomitov. Pri 




 Umelé dutiny sa nachádzajú najčastejšie v historických centrách miest ako dôsledok 
predchádzajúcej stavebnej činnosti, budovanie úkrytov a vyťažené priestory v baníckych 
oblastiach. Ich určenie je možné pomocou archívnych podkladov. 
 
 objemové zmeny zemín (bobtnanie, zmršťovanie). 
 Sú častou príčinou vážnych porúch stavebných objektov. Zmena vlhkosti spôsobuje 
objemovú zmenu najmä u ílov s vysokou plasticitou. Povrchová vrstva je najčastejšie ohrozená 
premŕzaním. Zamrznutím vody v póroch zeminy dochádza k zväčšeniu celého jej objemu. 
Vysychaním ílovité pôdy dochádza k opačnému javu zmršťovania. Príčinou vysychania môžu byť 
prírodné alebo prevádzkové podmienky. Prirodzeným spôsobom sa prejavuje vysychaniu 
predovšetkým na slnečných stranách budov čo spôsobuje nakláňania celého základu a tým sa 
murivo porušuje zvislými alebo šikmými trhlinami. Rovnako nepriaznivý účinok spôsobujú 
stromy. 
 
 Analýza základovej konštrukcie 
 Na základe analýzy pomocou zjednodušenej metódy FTA je možné bližšie určiť udalosti, 




 Na základe poznatkov z doterajšieho štúdia boli stanovené faktory najviac ovplyvňujúce 
poruchovosť základovej konštrukcie. Po ich bližšej analýze je možné tieto faktory minimalizovať 
a znížiť tak poruchovosť stavby. 
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Príloha č.1 – Poruchy základových konštrukcií 
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 Obsahom kapitoly je zhodnotenie geologických pomerov staveniska na základe 
vlastného prieskumu pomerov staveniska s vyjadrením doporučených opatrení pre výstavbu 
a správne založenie stavby. Vzorky zeminy boli odobrané z výkopu o rozmeroch 0,30 x 0,15 x 
2,50 m s následným zaradením. 
 
 Všeobecné údaje 
Posudok na akciu:   Stavba Bytových domov ZDRAVIE II 
     Orientačné posúdenie základových pomerov 
 
Miesto stavby:   Mesto Vysoké Tatry – Horný Smokovec 
 Adresa:   Vysoké Tatry 46/2, 46/3; 062 01 Vysoké Tatry 
 Popisné čísla:   46/2, 46/3 
 Katastrálne územie:  Vysoké Tatry – Starý Smokovec 
 Parcela č.:   148/2 
     Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
 
Objednávateľ:    KRYPTON, s.r.o. 
     Partizánska 2898/92 
     058 01 Poprad 
 
Zhotoviteľ:    Bc. Sláva Šifrová 
 
 Úvod a účel 
3.1 Objednávateľ 
 Posúdenie inžiniersko-geologických pomerov a hydrologických pomerov lokality 
určenej na výstavbu bytových domov Zdravie II bolo realizované na základe objednávky firmy 
KRYPTON, s.r.o. Žiadne predbežné podklady neboli dodané. 
 
3.2 Spracovateľ 
 Spracovateľom posudku bola Bc. Sláva Šifrová. 
 
3.3 Účel prieskumu 
 Účelom bolo získať základné informácie o geologických pomeroch budúceho 
staveniska, základových pomeroch a hydrogeológii. Údaje budú slúžiť investorovi k stavbe 





 Doterajšia preskúmanosť 
4.1 Vrty 
 V danej lokalite sa z  dostupných zdrojov nepodarilo zaistiť dokumenty o doposiaľ 
uskutočnených vrtoch. 
 
4.2 Zosuvy a poddolované územia 
 V danej lokalite ani v jej najbližšom okolí neboli zistené žiadne väčšie zosuvy pôdy ani 
poddolovanosť územia. Skúmaná oblasť sa nachádza na území Tatranského národného parku. 
 
 Geomorfológia 
5.1 Poloha a popis lokality 
 Horný Smokovec sa nachádza v nadmorskej výške 995 m.n.m. Lokalita sa nachádza 
približne 10 km severne od okresného mesta Poprad v Podtatranskej kotline v severovýchodnej 
časti Slovenskej republiky. Horný Smokovec je súčasťou mesta Vysoké Tatry. 
 Oblasť vznikla počas alpínskeho vrásnenia v treťohorách. V štvrtohorách malo na túto 
oblasť veľký vplyv striedanie ľadových a medziľadových dôb. Oblasť spadá do subsystému 
Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútrokarpatská paleogénna panva. 
 
5.2 Horopis 
 Vysoké Tatry patria k vonkajšiemu oblúku karpatských jadrových pohorí. Ich 
usporiadanie je zložené z niekoľkých vrstiev. Najspodnejšie je zložené na staroprvohorných 
kryštalických bridlíciach. Na týchto bridliciach leží mohutná žulová platňa karbónskych 
žulových hornín, granitoidov. Tá je pokrytá druhohornými usadeninami, cez ktoré sa počas 
strednej kriedy presunulo množstvo podobných usadenín (vápencov, dolomitov, bridlíc). Tento 
pokryv sa dnes zachoval len na severných úpätiach Vysokých Tatier. Reliéf Vysokých Tatier 
je poznačený terťohornými horotvornými pohybmi a veľký vplyv na reliéf mali ľadovce v 
štvrtohorách, keď ľadovcová erózia vyformovala Vysoké Tatry do dnešnej podoby. Základnou 
horninou je žula, ktorá bola pri horotvorných pochodoch značne rozdrvená a vznikol mylonit. 
Nachádzajú sa tu aj nánosy morén ktoré po sebe zanechali ľadovce. 
 
5.3 Charakteristika pozemku 
 Pozemok leží na okraji obce Horný Smokovec a nachádza sa v miernom svahu. Príjazd 
je možný po miestnej komunikácii III. triedy č. 534003. Inžinierske siete sa nachádzajú 
v blízkosti pozemku s plánovanou výstavbou. 
 
5.4 Hydrologické dáta 
 Približne 2 km od objektu sa nachádza potok Štiavnik o dĺžke 8 km, ktorý sa vlieva do 
Slavkovského potoka. Rovnako sa v blízkosti pozemku nachádza aj 1,5 km dlhý 
Novolesniansky potok. Oba tieto potoky sa vlievajú do 10 km vzdialenej rieky Poprad, ktorá 
ma priemerný ročný pretok 22,3 m3/s. 
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5.5 Klimatické pomery 
 Klimaticky patrí táto oblasť do mierne suchej až vlhkej klímy s veľkou inverziou teplôt. 
V januári sa tu teploty pohybujú od 8 až do 4 °C, júlové teploty dosahujú 13 až 17 °C. Ročný 
úhrn zrážok je 700-900 mm. V oblasti prevládajú západné a juhozápadné vetry. 
 
 Geologická stavba širšieho okolia 
 V centrálnej časti Vysokých Tatier a ich západnom pokračovaní v Liptovských Tatrách 
a Roháčoch vystupuje jazykovitý žulový pluton petrograficky nejednotný, tvorený 
granodioritom až kremenným dioritom (normálny typ, v Nízkych Tatrách tzv. ďumbiersky typ), 
autometamorfovanými žulami až granodioritmi (prašivský typ), kyslými žulami s aplitmi 
a pegmatitmi v severnej časti Vysokých Tatier. 
 Kryštalické bridlice sú najmä v juhozápadnej časti Vysokých Tatier. Sú viacnásobne 




 K posúdeniu vhodnosti základovej pôdy bol využitý stavebný výkop 0,30 x 0,15 x 2,50 
m. Daná lokalita je označená v prílohách č.1 - Geografická mapa a č.2 - Geologická mapa. 
Počasie bolo zamračené a teplota vzduchu sa pohybovala okolo 0°C. Hornina sa nachádza na 
stene umelého odkryvu hlbokého približne 2,5 m pod okolitým terénom. Hornú vrstvu tvorí 
piesočnatý íl čiernej farby s hrubým pieskom. Druhá vrstva je tvorená takisto piesočnatým ílom 
okrovej farby s ojedinelými úlomkami do 1 cm. Tretia vrstva je z piesočnatého štrku okrovej 
farby. 
 Horniny boli popísane a zaradené podľa normy „ČSN 73 1001 Základová puda pod 





















ČSN 73 3050 
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F4 CS 1 175 4 - 12 














F4 CS 4 450 - 650 80 - 90 
Tabuľka 31 Rozloženie vrstiev zeminy 
 
 Geodynamické javy 
 V skúmanej oblasti neboli zistené žiadne geodynamické javy. V tejto oblasti nevznikajú 
svahové pohyby. Nehrozí tu žiadna erozná ani seizmické činnosť. 
 
 Ekologické zhodnotenie vplyvu stavby na okolité prostredie 
 Stavba svojim vzhľadom nenarúša charakter okolitého prostredia a keďže sa jedná 
o mestské bytové domy, panenské prostredie bude jej prínosom. Stavba sa nachádza v blízkosti 
bytového domu Zdravie I na území Tatranského Národného parku. Stavba je schválená a daná 
oblasť je uvedená do územného plánu mesta Vysoké Tatry. 
 
 Zhrnutie a odporučenia pre stavbu 
 Neboli zistené žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na návrh alebo funkciu 
budovy. Oblasť neleží v mieste väčších či častých zosuvov pôdy, v jej blízkosti sa nenachádzajú 
žiadne poddolované územia, nedochádza sem k žiadnym svahovým pohybom a neboli 
zaznamenane ani erozné či seizmické činnosti. 
 Pôda je vhodná na výstavbu navrhnutej budovy. 
 Odporučenie po preskúmaní: odporučená hĺbka základov minimálne 1,5 metra do vrstvy 
piesočnatého štrku s najvyššou únosnosťou. Zakladanie do hĺbky menšej ako 1,5 metra by 
mohlo budovu vzhľadom na geologické zloženie pôdy a z toho vyplývajúcu únosnosť časom 





 Pri prieskume staveniska bola určená minimálna doporučená hĺbka založenia objektov 




Príloha č.1 Výrez z Geografickej mapy 1:25 000 
 
 




 Vo svojej diplomovej práci som popisovala realizáciu výstavby bytových domov 
ZDRAVIE II v Hornom Smokovci v oblasti Vysokých Tatier. 
 Na základe rizikovej analýzy zostavenej z mojich doterajších poznatkov som svoju 
diplomovú prácu zamerala na spodnú hrubú stavbu. Riziková analýza bola vykonaná na základe 
mojich subjektívnych odhadov a zohľadnením naštudovaného. Pri návrhu technologického 
riešenia výstavby mnou zvolenej časti práce som sa snažila zohľadniť čo neafektívnejšie 
riešenie danej problematiky. 
 Pri svoje práci som si rozšírila rozhľad na problematiku prípravy a realizácie stavieb. 
Počas písania svojej práce som z dôvodu rozšírenia znalostí oslovila aj hlavného 
stavbyvedúceho realizovanej stavby, ktorý mi pri riešení mojej diplomovej práce ochotne 
poradil. 
 Súčasťou tejto práce sú aj položkové rozpočty pre celú stavbu. Pri tejto činnosti som sa 
naučila vyhľadávať a rozlišovať jednotlivé položky v programe BuildPower S. Pri vytváraní 
rozpočtov a časových plánov som získala ucelenú predstavu o zložitosti určenia celkovej ceny 
za realizovaný objekt a času výstavby objektu. Časové harmonogramy som vytvárala 
v programe Contec, ktorý je svojím prostredím užívateľský jednoduchý. 
 Pri zhotovovaní výkresov zariadenia staveniska som si ucelila pohľad na množstvo 
obmedzení a nariadení, ktoré je pri návrhu potrebné zohľadniť a do budúcna to považujem za 
veľký prínos. 
 Pri vypracovaní svojej práce som sa naučila mnohému. Bola to pre mňa neoceniteľná 
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+ stránky dodávateľov materiálov, náradia, pomôcok a strojov 
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SV -  stavbyvedúci 
M -  majster 
GD -  geodet 
TDI -  technický dozor investora 
ST -  strojník 
PD -  projektová dokumentácia 
ZOD -  zmluva o dielo 
SD -  stavebný denník 
PR -  protokol 
DL -  dodací list 
DP -  diplomová práca 
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